



COPIA

HORA: 14:24 NOMBRE: Silveira


# CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

## INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

  
  
CDAG Licda. Karin J. Rivera Vasquez  
Subgerente de Desarrollo Institucional  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

  
  
CDAG Licda. Marta A. Meighan Juárez  
Subgerente Subgerencia Financiera

  
  
CDAG Lic. Luis Néstor Madrid González  
Subgerente de Infraestructura

  
  
CDAG Dra. Julieta Quian Haase  
Subgerente General

AVANCES ABRIL 2024

# Tabla de Contenido

## Contenido

Introducción	2
Marco Estratégico Institucional	3
Planificación de Proyectos de Inversión	4
Anexo Documentación de Respaldo	5

# Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir Informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró Informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de abril 2024.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-069-2024 de fecha 24 de abril de 2024 que, para el 22 de abril 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no le aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.



## NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.


---



## NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

---



## NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia  
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio  
Lealtad

■ ■ PASIÓN POR  
GUATEMALA



# Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-069-2024, de fecha 24 de abril de 2024 del Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura y el Oficio sin número de fecha 22 de abril de 2024 del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 22 de abril 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no le aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Anexo Documentación de  
Respaldo

**CDAG**



Guatemala, 24 de abril de 2024  
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-069-2024



Licenciada  
Karin Julissa Rivera Vásquez  
Subgerente de Desarrollo Institucional  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:  
Licenciado  
Pablo Daniel Escobar y Escobar  
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que, al 22 de abril 2024 en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, no existe información registrada con relación al avance físico y financiero de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2024.

Se adjunta fotocopia del informe presentado por Karina Rodríguez Analista de datos e información de proyectos en el SINIP.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

Ing. Alfredo Ochoa Calderón  
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura



Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes  
Subgerente de Infraestructura




Vo. Bo. Lic. Julika Quan Hoase de Schweikert  
Subgerente General



C.C. Archivo  
AAGC



Guatemala, 22 de abril 2024



Ingeniero  
Alfredo Ochoa Calderón  
Director de Gestión de  
Proyectos de Infraestructura  
Subgerencia de Infraestructura  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Como es de su conocimiento y el de las Unidades Administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, al 22 de abril de 2024 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Concluyendo que, para el presente ejercicio fiscal 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala aún no cuenta con proyectos de inversión a los que deba darle seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Atentamente,

Karina Rodríguez

Analista de datos e información de proyectos en el SNIP  
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura  
Subgerencia de Infraestructura

RECIBIDO  
Dirección de Gestión de Proyectos  
De Infraestructura  
Fecha: 22/4/2024 Hora: 12:00  
Firma:



HORA: 12:24 NOMBRE: Silvia

O-CDAG-SDI-033-2024  
Guatemala, 02 de mayo de 2024

Licenciado  
Carlos Mendoza Alvarado  
Secretario de Planificación y Programación  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
SEGEPLAN  
Presente.

Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de abril 2024.

Cordialmente,

  
Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez  
Subgerente de Desarrollo Institucional

  
Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilera  
Subgerente Financiero

  
Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes  
Subgerente de Infraestructura

  
Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase  
Subgerente General

  
Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González  
Gerente –CDAG-

RECEPCIONADO  
08 MAY 2024

Horas: 14:14 Firma: [Firma] STG  
Registro Único de Expedientes: 2024-31506



O-CDAG-SDI-034-2024  
Guatemala, 02 de mayo de 2024

Licenciado  
Jonathan Menkos Zeissig  
Ministro de Finanzas Públicas  
Presente

Atención:  
Licenciada  
Blanca Margarita Ibañez Cabrera  
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Menkos:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de abril 2024.

Cordialmente,

  
Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez  
Subgerente de Desarrollo Institucional

  
Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar  
Subgerente Financiero

  
Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes  
Subgerente de Infraestructura

  
Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase  
Subgerente General

  
Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González  
Gerente -CDAG-