SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
08 FEB 2018
HORA: 14:46 NOMBRE:

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-007-2018
Guatemala, 05 de febrero 2018

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes.

Se hace de su conocimiento que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala - CDAG, en cumplimiento a la base Legal citada informa que en el mes de enero del ejercicio fiscal 2018, no se reportan avances físicos y financieros de los proyectos de inversión en virtud que los proyectos correspondientes al año 2016 se encuentran en fase de Recepción y Liquidación, así mismo los proyectos de inversión asignados en el año 2017 ya poseen aprobación de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, sin embargo los mismos se encuentran en gestión de contratación y el Proyecto de "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA," el cual se encuentra suspendido temporalmente por un plazo de 60 días, siendo la fecha de levantar la suspensión el día 02 de marzo del 2018, por lo que no se reportan avances físicos ni financieros.

Respetuosamente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente–CDAG-

2018-10891

ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
08 FEB 2018
13:39

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-006-2018
Guatemala, 05 de febrero 2018

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Estrada:

De manera atenta, se hace referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) En cuanto al presupuesto de inversión, deberán presentar a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en los primeros 10 días de cada mes.

Se hace de su conocimiento que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala - CDAG, en cumplimiento a la base Legal citada informa que en el mes de enero del ejercicio fiscal 2018, no se reportan avances físicos y financieros de los proyectos de inversión en virtud que los proyectos correspondientes al año 2016 se encuentran en fase de Recepción y Liquidación, así mismo los proyectos de inversión asignados en el año 2017 ya poseen aprobación de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, sin embargo los mismos se encuentran en gestión de contratación y el Proyecto de "MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA," el cual se encuentra suspendido temporalmente por un plazo de 60 días, siendo la fecha de levantar la suspensión el día 02 de marzo del 2018, por lo que no se reportan avances físicos ni financieros.

Respetuosamente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

C.D.A.G.
SUB-GERENTE
FINANCIERO

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente–CDAG-