UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
01 AGO 2021
Firma: Hora: 10:37

CDAG GUATEMALA

O-CDAG-SA-SG-DT-194-2021
Guatemala, 02 de agosto del 2021

Licenciada
Mary Carmen Gudiel Cabrera
Encargada de la Unidad de Información Pública -CDAG-
Su despacho

Respetable Licda. Gudiel:

Cordialmente nos dirigimos a usted, para enviarle el reporte de los gastos que se realizaron en las reparaciones y mantenimientos de los vehículos de CDAG, durante el mes de julio del presente año.

No.	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT)	PLAZO DEL CONTRATO	MONTO
1	Servicio menor a camión marca Hino, placa O-967BBT	Fábrica y Ensambladora de Camiones, S.A. NIT-133507-5	No aplica	Q 1,847.86
2	Servicio de mantenimiento a sistema de limpia parabrisas de pick up Toyota, placa P743BNL.	Petrolera Guatemalteca, S.A. NIT-6001020-7	No aplica	Q 2,255.00
TOTAL				Q 4,102.86

Sin otro particular, nos suscribimos atentamente.

José Byron Rodríguez Palacios
Jefe de Transportes

Vo.Bo. Licenciado Erick Villatoro
Director de Servicios Generales

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SERVICIOS GENERALES

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Vo.Bo. Licenciada Laura Elizabeth Melchor
Subgerente Administrativo

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES
JULIO 2021

Nº	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR)	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / C0NTRATO	FECHA	PLAZO	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AVANCE FISICO	ESTATUS	BENEFICIARIOS
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISCINA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO	4ta. Calle entre 25 y 27 Avenida Zona 3, Quetzaltenango	Arq. Douglas José David Paredes Tórtola	ARQUITECTOS, INGENIEROS CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO 232 - 2021	12/04/2021	120 días calendario	Remoción de recubrimiento existente, resanado, instalación de piso cerámico imitación mosaico en 660 metros cuadrados, instalación de 45 metros cuadrados de loseta, reparación de sistema de circulación, cambio de sistema de bombeo y filtración.	Q896,835.66	Aporte Constitucional	15%	Suspendido	800