Copia

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
06 ENE 2023
HORA: 10:54 NOMBRE: Karla G.

CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

Licda. Karla Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Licda.
Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
06 ENE 2023
Hora: 11:53 Firma:
Registro Único de Expediente:

AVANCES DICIEMBRE 2022

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción ____ 2

Marco Estratégico Institucional ____ 4

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración ____ 5

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental ____ 6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de diciembre 2022.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al reporte generado por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

000003

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2022	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

VALORES



000005

Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2022:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7ª Avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala.	100%	100%
Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7ª Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala.	100%	100%

Nota:

El avance reflejado para los proyectos "Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7ª Avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala" y para "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7ª Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala" es correspondiente al ejercicio fiscal del presente año.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

000007

CDAG

Guatemala, 4 de enero de 2023

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Al cierre del ejercicio fiscal 2022 los proyectos que se identifican con número de registro SNIP 136372 Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca la Aurora 7ª avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala y SNIP 138920 Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7a. Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala se ubican en la cartera de proyectos finalizados del Sistema de Información de Inversión Pública.

A continuación de destacan los aspectos mencionados en el informe correspondiente a octubre 2022:

- ✓ Los proyectos SNIP 136372 y 138920 fueron registrados en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información Pública, en donde se reportó el avance físico de cada uno de ellos durante el tiempo que estuvieron en ejecución desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo con los requerimientos de las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022.

- ✓ Atendiendo a lo indicado en la Norma 9.6 contenida en las Normas Generales de las Normas SNIP 2022 la cual dice: **"Cuando la EPI realice el pago final del proyecto, debe completar el proceso de finalización, registrando en el SINIP el acta de liquidación, con lo cual cambiará el estado del proyecto a "finalizado" y bloqueará el código SNIP. El SINIP enviará automáticamente a los actores involucrados, el aviso sobre el cambio en el estado del proyecto"**; se procedió a registrar la finalización de los proyectos SNIP 136372 y 138920 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, por lo que actualmente no es posible consultar la información de los proyectos, registrada en dicho Módulo.

- ✓ Luego de concluir el proceso de finalización dentro del Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, los proyectos SNIP 136372 y 138920 fueron direccionados por dicho sistema a la cartera de "proyectos finalizados".

De lo anteriormente descrito se concluye que, al 31 de diciembre de 2022, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, cumplió con lo estipulado en las Normas SNIP 2019, 2020, 2021 y 2022 con relación a proyectos de inversión específicamente los que se identifican con número de registro SNIP 136372 y 138920 y que al momento, no tiene proyectos de inversión que se estén ejecutando, por lo tanto no cuenta con información que deba ser registrada en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura

DIRECCIÓN
GESTIÓN DE LA F
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 08:00

CDAG
GUATEMALA

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
06 ENE 2023
HORA: 10:54 NOMBRE: Karla

O-CDAG-SDI-001-2023
Guatemala, 06 de enero de 2023

Licenciada
Luz Keila Gramajo Vílchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de diciembre 2022.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda.Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente –CDAG-

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
06 ENE 2023
Hora: 11:53 Firma:
Registro Único de Expediente: 2023-1345

CDAG GUATEMALA

O-CDAG-SDI-002-2023
Guatemala, 06 de enero de 2023

Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de diciembre 2022.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente -CDAG-