Copia

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 11 JUL 2023 HORA: 9:25 NOMBRE:

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

LIC. GERARDO ESTRADA MAYORGA
Subgerente General

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

AVANCES JUNIO 2023

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - Centro de Atención al Usuario -CAU- Secretaría General - Guatemala, C. A.

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción ____ 2
Marco Estratégico Institucional ____ 3
Planificación de Proyectos de Inversión ____ 4
Anexo Documentación de Respaldo ____ 5

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de junio 2023.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG.

Marco Estratégico Institucional

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

VALORES

000004

Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-93-2023, por parte de la Subgerencia de Infraestructura, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 28 de junio 2023, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG

GUATEMALA

Guatemala, 28 de junio de 2023
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-93-2023

CDAG

Licenciada
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Luis Enrique Monterroso Batres
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que, al 28 de junio 2023, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SINIP - no existe información registrada.

Se adjunta informe de Karina Rodríguez Analista de datos e información de proyectos en el SNIP.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL

Vo. Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

C.C. archivo
AAOC

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
CDAG
28 JUN 2023
RECIBIDO
FIRMA: HORA: 14:50

Guatemala, 28 de junio de 2023

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Como es de su conocimiento, actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que al 28 de junio 2023, en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura

RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
De Infraestructura
Fecha: 28/6/23 Hora: 9:00
Firma:

CDAG

SEGEPLAN RECEPCIÓN REGISTRO 11 JUL 2023 HORA: 9:25 NOMBRE:

O-CDAG-SDI-073-2023
Guatemala, 04 de julio de 2023

Licenciada
Luz Keila Gramajo Vilchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de junio 2023.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilera
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente –CDAG-

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
11 JUL. 2023
Hora: 9:00 Firma:
Registro Único de Expediente: 2023-51-51116

CDAG

O-CDAG-SDI-074-2023
Guatemala, 04 de julio de 2023

Licenciado
Edwin Martínez Cameros
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de junio 2023.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente –CDAG-