Copia

CDAG

GUATEMALA

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
09 FEB 2024
HORA: 10:01 NOMBRE:

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

LIC. GERARDO ESTRADA MANRIQUE
Subgerente General

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

AVANCES ENERO 2024

000001

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción ____ 2
Marco Estratégico Institucional ____ 3
Planificación de Proyectos de Inversión ____ 4
Anexo Documentación de Respaldo ____ 5

000002

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir Informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró Informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de enero 2024.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-017-2024 de fecha 30 de enero de 2024 que, para el 30 de enero 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP.

000003

Marco Estratégico Institucional



NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISIÓN

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitud - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG

000004

Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-017-2024, de fecha 30 de enero de 2024 por parte de la Subgerencia de Infraestructura, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 30 de enero 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAG

GUATEMALA

000006

Guatemala, 30 de enero de 2024 CDAG
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-017-2024

Licenciada
Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Luis Enrique Monterroso Batres
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que, al 30 de enero 2024, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública –SINIP-, no existe información registrada con relación al avance físico y financiero de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2024.

Se adjunta fotocopia del informe presentado por Karina Rodríguez Analista de datos e información de proyectos en el SNIP.

Sin otro particular, me suscribo, atentamente.

Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura

Vo. Bo. Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo. Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
RECIBIDO

CDAG

Guatemala, 29 de enero 2024

Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Como es de su conocimiento y el de las Unidades Administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Contrataciones del Estado no aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, al 29 de enero 2024 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública –SINIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Concluyendo que, para el presente ejercicio fiscal 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala aún no cuenta con proyectos de inversión.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SNIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura

RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
Fecha 29/1/24 Hora 15:22

Copia

CDAG

O-CDAG-SDI-004-2024
Guatemala, 06 de febrero de 2024

SEGEPLAN
RECEPCION
09 FEB 2024
HORA: 10:01 NOMBRE:

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Licenciado Mendoza:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de enero 2024.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda.Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente –CDAG-

Copia

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
09 FEB 2024
Hora: 09:19 Firma:
Registro Único de Expediente: 2024-10067

CDAG

O-CDAG-SDI-005-2024
Guatemala, 06 de febrero de 2024

Licenciado
Jonathan Mencos Zeissig
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciado
Ronald Fernández Sánchez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Mencos:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de enero 2024.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. María Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente –CDAG-