**Obras ejecutadas con fondos públicos**
**Proyectos de Inversión**
**Subgerencia de Infraestructura**
**Abril 2025**

| Nº | DENOMINACIÓN | UBICACIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (SUPERVISOR) | CONTRATISTA | ORDEN DE COMPRA / CONTRATO | FECHA | PLAZO | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AVANCE | ESTATUS | BENEFICIARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA | ARQ MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ MEDRANO | ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA, MARGARITA | 478-2024 | 28/11/2024 | 11 meses | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE CISTERNA, NUEVO SISTEMA DE RIEGO, NUEVO DRENAJE FRANCÉS, CAMBIO DE LA PISTA DE ATLETISMO ALREDEDOR DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7,694.00 METROS CUADRADOS, 682.24 METROS CUADRADOS DE RESANADO DE BANQUETA EXISTENTE, SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES PROVENIENTES DE LA CANCHA, 2,156.25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEPORTIVA DESTINADA A LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ACCESORIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE ATLETISMO Y 7,742.98 METROS CUADRADOS DE CAMBIO DE LA GRAMILLA NATURAL EXISTENTE DE LA CANCHA DE FÚTBOL POR NUEVA GRAMILLA. | 32,444,706.00 | Aporte Constitucional a CDAG | 20.00% | En procesos administrativos para inicio de obra | 1507 |