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Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la

Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decrefo 101-97, su
Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo VI Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por
Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances

físicos y financieros de los proyectos, elaboró informe de avances de los

proyectos de inversión, correspondientes al mes de diciembre 2017.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión
de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes

generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional

de Inversión Pública el cual refleja los avances físicos y financieros de ios

proyectos de inversión contemplados pora el presente ejercicio fiscal.

El presente informe estó integrado por la siguiente de intormación:

Descripción Unidad Réspóhsable

Información de la planificación del Dirección de Gestión de la

proyecto de Mejoramiento Estrategia de la Subgerencia de

Instalaciones Deportivas y Recreativas Desarrollo Institucional

campo número 2 y campo número 3 de

la Asociación Nacional de Softbol, 3°

calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de

Minerva Guatemala, Guatemala,

plasmada en la Planificación Operativa

2017



Avance físico y financiero de los Subgerencia de Infraestructura

proyectos de inversión programados

para el ejercicio fiscal en curso en el

Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP-.

Avances financieros de proyectos de Subgerencia Financiera

inversión 2017 reflejados en el Sistema

de Contabilidad Integrada - SICOIN



Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificodo, íntegro e
incluyente que forme deportistas competitivos o nivel mundial.

Vísiói

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de
desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y
forme atletas que sean ejemplo pora la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Innovación

Eficiencia

Lealtad

Pasión por
Guatemala
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Integridad

Espíritu de
Servicio



La Dirección de Gestión de lo Estrategia de lo Subgerencia de Desarrollo
Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se
encuentra incluido el siguiente proyecto para el ejercicio fiscal 2017:

Construcción de edificios de Mejoramiento
instalaciones deportivas y recreativas campo número 2
y campo número 3 de las asociación nacional de
softball.

PRESUPUESTO

ANIrIC AüO UO 1/

01,850,890.00

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTO

Construcción de edificios de Mejoramiento
instalaciones deportivas y recreativas campo número 2
y campo número 3 de las asociación nacional de
softball

avance

0.00%

A V A N C: E

FiNAMCiERG

*EI avance financiero reflejado corresponde al anticipo equivalente a
Q320, 44Ó.43.



Avance Físico y Financiero de proyectos 2016
-SlCQtN

Se hace de su conocimiento que lo Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala - CDAG, que en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2017, no se
reportan avances físicos y financieros de los proyectos de inversión:

Construcción de edificio instalaciones deportivas y
oficinas administrativas para la Asociación
Nacional de Raquetbol

Construcción de edificio instalaciones deportivas y
oficinas administrativas para la Asociación
Nacional de Squash

0.00%

0.00%

r"iNA N(_iERO

0.00%

0.00%

Lo antes expuesto es en virtud que los proyectos correspondientes al año 2016
se encuentran en fase de Recepción y Liquidación para el año 2017.






















