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Introduccion

La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la
Ley Orgdnica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su
Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 — 2013, capitulo VI Evaluacion de la
Ejecucién Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por
Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso ii) remitir informe de los avance
fisico y financiero del proyecto, elabord informe de avances del proyecto de

inversion, correspondientes al mes de agosto 2018.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Direccidon de Gestion
de la Estrategia conformd el presente informe, de acuerdo a los reportes
generados por la Subgerencia de Infraestructura a traveés del Sistema Nacional
de Inversidon Publica el cual refleja avances fisicos y financieros de los proyectos

de inversion contemplados para el presente ejercicio fiscal.
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~ Descripcién
Mejoramiento  Instalaciones  Deportfivas vy
Recreativas Muro de Contencion en Piscing,
Aldea Llano  Grande, Quetzaltepeque,
Chiguimula.

Ampliacion Instalaciones  Deportivas vy
Recreativas Modulo de Boxeo, 4° calle 25-40
zona 3, Complejo Deportivo de Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Mejoramiento  Instalaciones  deportiva  y
recreativa campo nUmero 2 y campo ndmero 3
de la Asociacion Nacional de Softbol.
Mejoramiento  Instalaciones  Deportivas  y
Recreativas Campo Numero 2y Campo Numero
3 de la Asociacidn Nacional de Softbol, 3° calle
17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva,
Guatemala, Guatemala.

En la Planificacidn Operativa Anual 2018 -POA-.

El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

Informacién de la planificacion del proyecto de | Direccion  de  Gestion  de

Unidad Responsable

Desarrollo Institucional

la

Estrategia de la Subgerencia de

Avance fisico y financiero de los proyectos de
inversion programados para el ejercicio fiscal en
curso en el Sistema Nacional de Inversion Publica
—SNIP-,

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de los proyectos de inversion
programados para el ejercicio fiscal en Sistema

Informdatico de Gestion

Subgerencia Financiera

000004



Marco Estratégico Institucional

Mision
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de
desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y
forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasion por
Guatemala

Innovacién \ /

Gratitud

Eficiencia

Espiritu de
Servicio

Lealtad V4 ‘

Integridad

* 000005



 Planificacion de Proyectos de Inversion bajo

la modalidad Ejecucion por Administracion

La Direccidon de Gestion de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo
Institucional verificd la Planificaciéon Operativa Anual dentro de la cuadl se
encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversion para el ejercicio fiscal

2018:

PROYECTO

Mejoramiento Instalaciones
Deportivas y Recreativas Muro de
Contencién en Piscina, Aldea
Liano Grande, Quetzaltepeque,
Chiquimula.

PRESUPUESTO

PLANIFICADO
POA 2018

Q471,435.00

AVANCE

FISICO

52.03%

AVANCE
FINANCIERO

0.00%

Ampliacion Instalaciones
Deportivas y Recreativas Modulo
de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3,
Complejo Deportivo de
Quetzaltenango, Quetzalienango

Q1,537,377.35

4.00%

0.00%

*Mejoramiento Instalaciones
Deportivas y Recreativas Campo
Numero 2 y Campo Numero 3 de
la Asociacion Nacional de
Softbol, 3° calle 17-04 zona 15
Colonia Jardines de Minerva,
Guatemala, Guatemala.

Q1,281,785.71

100%

51.52%

**Mejoramiento instalaciones
Deportivas y Recreativas Muro de
Contencion en Complejo
Deportivo, Calzada Ramiro de
Ledn Carpio Kilometro 1.80
carretera a Santa Lucia, Zacapaq,
Zacapd.

Q 79.852.83

100%

100%

*Los avances financieros del proyecto de La Asociacién Nacional de Softbol de 17.31% corresponde al
ejercicio fiscal 2017, para el ejercicio fiscal 2018 el mismo presenta avance fisico de 100% con avance financiero

del 51.52%.

**El proyecto de Mejoramiento Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo de Zacapa refleja en la
Planificacion Operativa Anual -POA- un monto de Q.79, 852.83 que corresponde Unicamente al costo de
materiales, este proyecto es ejecutado bajo la modalidad de ejecuciéon por via administrativa, el cual en el
Sistema Nacional de Inversion PUblica =SINIP- incluye costos por materiales y mano de obra, se encuentra en
fase de registro de finalizaciéon en el Sistema Nacional de Inversidn PUblica.

000006
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Fechn Emisi 3
Sistema Nacional de Inversidén Publica Hora: 03:38 PM

RAESORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EM PISCINA, ALDEA L

‘iq SNIP - SEGEPLAN Resumen del Proyecto
rroyecto: . 190563

amiombre : MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO
‘ DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE,
QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA

Institucién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
ﬂlni dad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

vModalidad de planificacidn : Planificion Institucional

Modalidad especifica: Planificacion Institucional

Funeidn anterior: Finalidad-Funcidén-Division

CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
. Obicacidn:

| Departamento o Municipio- .. T - : |
CHIQUIMULA . QUEZALTEPEQUE

—
Nomerxo de Operacién de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:
- Nombre.  Licenciado Luis Néstor Madrid Gonzalez
Carqe:  Gerente
Telefono,  2472-7500
o Email:  cdag.com.gt
Descripcidn:
El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande,
municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rétulo de identificacién del proyecto, (b)
Mconstruccion de un muro de contencion de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de

retener el empuje activo de la tiema y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente,

cimentacion y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje frances,”(e) zampeado de piedra, y (f) cuneta
de concreto reforzado.

e
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
-~ Ejercicio Asignado _ Ejecutado ___; % Financiero | o Fisico _
2018 ) 00 .60 00% "5203%
BT A T e o4 00, 0% | 00%
00
-
)
|
(]
ip.#snip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacidn y P i P i
srhﬁsé‘;:eﬂgn?;:gg ¢ cretara de Plan l9<:a[le ¥0-44 zona 1 dela (snrppisresumen) Pagina: 1 de 2
Lo Tel. 2504-4444
-
-

- 000008



i 4 i Fecha Emision: 31082018
al &m Sistema Wacional de Inversién Piblica Hora: 03:38 PM

?\..J"aE",!!")RN\:’!IEP‘JTO INSTALACIONES DEPORTIVAS ¥ RECREATIVAS MURQ DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA L

am  SNIP - SEGEPLAN Resumen del Proyecto

Fage: E_AEQL\C.-\-O\’\
™ racha de inicio de la fase: 011012018 Fecha de finalizacidn 30/11/2018

Descripeidén de la fase a financiar:

£l proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande, B
s NuNICipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rotulo de identificacion del proyecto, (b) constru;cnon
de un muro de contencidn de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje
activo de la tierra y evitar gue la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentacion y estructura
principal, (¢) relleno controlado, (d) drenaje frances, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta de concreto reforzado.

T

™seguimiento Financié

Avance Financiero: .00%
Informacidén de recursos financieros:
i i 5 i S r 600K -
Fuente de | Solicitado - | Asignado 00 5
Financiamiento ! 2018 Actualizado | sook |!
TOTAL : 7 528,002 . } 4
| ! C400K |
™% Recursos internos : 528,002 ; ’ i :
Gobierno central ; 528,002 300K T N
_ Comunidad: o 20K
- Apgriamunleipals, R . B . Cotook |
Ofros aportes : i !
) : . 0K
Otras fuentes : ' Soliritado AsignadoDesembolsado Fjecutado
Meguimiento Figieo:
wance fisico: 52.03% al: 31/08/18
Informacidén de rubros: S
. ; Sai ! Ejecutado
Rubro ‘ Unidad de medida. - Fopmpame ] S !
SRR . AR AR -1} A AR gl | imiem s
Rotulo Articulo de metal i 1 : 1
wm  Irabajos preliminares Metro ' 8 . 8
Adecuacion del terreno Metro 669 : 391
Cireulacion de areas Metro i 24 16
Instalaciones ) o Motro ! 18

squini sned A

Problema (s) =

2sponsable:

Cualitatiy

seguimienta
daroblema (=) -

e

~uformacidn. comp

——
i énip.ﬁegeplan.gob_ t Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia ina:

g (snrppt$resumen) Pagina: 2 de 2
s Dsegeplan gob.gl 9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
-—
—
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Sistema Nacional de Inversidn Piblica

Fecha Emision:
Hora:

31082018
02:56 PM

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEQ, 4A. CALLE 25. 40 ZONA 3, ¢

#m NIP - SEGEPLAN Resumen del Proyecto
Proyecto: 170435
o Nombre : AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO

Institucién:
- % 2
Unidad ejecutora:
Wodalidad de planificacién :

Modalidad especifica:

Funcidén anterior:

CULTURAY DEPORTES

Sub-funcidén anterior:

ws CULTURAY DEPORTES

Ubicacidn:

f—

DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,
QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ejercicio de identificacion de proyectos
Ejercicio de identificacién de proyectos
Finalidad-Funcidn-Division
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Departamento

-Municipio

QUETZALTENANGO
—

- QUETZIALTENANGO

Nimerc de Operacién de Guatecompras (NOG's) :

Responsable del proyecto:

- Nombre:
Cargo:

Telefono:

pa— Email:

Descripcidn:

Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente
2412-7500

cdag.com.g

Ll proyecto consiste en la construccion del modulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de

Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion del proyecto, (b) estructura de concreto
mieforzado consistente en zapatas, cimiento corido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteria de block de

0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresion de 35 kglcm?, (d) cubierta de techos, consistente en

estructura metdlica de marcos de alma liena

mnterior y banquetas

tipo | y cubierta de lamina termo acustica, (e) pisos de concreto,

exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias especificamente para la evacuacion de las aguas

m pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribucion, iluminacion y fuerza, y, (h)
acabados, puertas de metal y ventaneria de PVC.

s msegeplan gob.gt

- RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Ejercicio Asignado Ejecutado % Financiero | o Fisico -
2018 : T T I doo%
- T2017 ¥ TR T T e T T T e T
L2015 9 T e ";’”’ To0%
.00
—_—
—
i'ww{snip,segeplan‘gnb,gl Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia

9 calle 10.44 zona 1 (snrpptSresumen) Pagina: 1 de 3

Tel. 2504-4444
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i ; i 1 Fecha Emision: 31082010
ﬁl!&m Sistema Nacional de Inversidén Piiblica Hora: 02:56 PM
rpn

il i

PR AMBLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3,

Resumen del Proyecto

rase: LCleCUCION

™ ¥acha de inicio de la fase: 01072018 Fecha de finalizacién 30/11/2018
Descripcidon de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construccion del madulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deporiivo de

mQuetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) estructura de concreto
reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteria de block de 0.19
% 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresion de 35 kglem?, (d) cubierta de techos, consistente en estructura
metalica de marcos de alma llena tipo ly cubierta de lamina termo acustica, (€) pisos cle concreto, interior y
(f) instalaciones hidrosanitarias especificamente para la evacuacion de las aguas pluviales, (q)

instalaciones elécticas consistentes en acometida, tablero de distribucion, iluminacion y fuerza, y, (h) acabados,
puertas de metal y ventaneria de PVC,

ambanqUetas exteriores,

Avance Financiero: .00% al: 31/08/18

informacién de recursos financierog:

Fuente de

- ) | Solicitado [ Asignado nesembolsadn} 2,000k 1,
Financiamiento | 2018 | - Actualizado | - “minFIN i
J 2o 3 Reatithis S e Bt
TOTAL : 1.721,863 : LA ‘
Recursos internos : i.721,863 . 1,200K fooees
- Gobierno centrat 1,721,863 !
4 SOOI |
Comunidad : o o ) R 1
Aporte municipal : | i 400K ;
- Otros aportes : !
Otras fuentes : - : ; j ok

Solicitado AsignadoDesembalsado
: : : Ejecutado

Seguiniento Fisi ]
wance fisico: 4.00% al: 31/08/18

Informacién de rubros:

; M SRR B - Ejecutado
& Rubro , Unidad de medida -~ - - /|« Reprogramado i . i
Rétulo '  Articulo de metal S A 1 .
Trabajos preliminares Melro | 87 87 '
@m  Circulacion de areas m? 1,829
Graderio y cubierta m? ! 835
Pavimentacion m? ' 750
Instalaciones Metro ! 253
™ Equipo Aparato elecirico f 19

s -oblema (s) : Accion(es) :

2sponsable:

_S.eguime_nt;o ~Cus

roblema (g) : Accion (es)

"

hiay//snip.segeplan.gob gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (snmptSresumen) Pagina: 2 de 3
s idsegeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
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Fecha Emision: 310812018
Sistema Nacional de Inversidn Piblica Hora: 02:56 PM

A.i\ii’:'-‘l IACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DF BOXEQ, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, C

SNIP - SEGFPLAN Resumen del Proyvecto

Infernaciss

hilp:#fsnip segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Pre

delaP
siymdsegeplan gob.gt

ni Pagina: 3 d
9 calle 1044 zona 1 (snrppt$resumen) Pagina: 3 de 3
Tel. 2504-4444
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. . Fecha Emision: 031092018
" Sigtema Nacional de Inversidén Piblica Hora: 09:13AM

EJORAMIENTC INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NUMERO 2 Y CAMPO NUMERG 3 DE |

M  SNIP - SEGEPLAN Resumen del Proyecto
|
Froyecto: 167021

mmifombre : MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

‘ CAMPO NUMERO 2 Y CAMPO NUMERO 3 DE LA ASOCIACION
NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA
JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA

s Tnstitucisn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
‘Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacién : Planificién Institucional

.- Modalidad especifica: Planificacion Institucional
Funcién anterior: Finalidad-Funcién-Division

CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
maSub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

. CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

. Ubicacién:

[ Departamento .. Muiicipio

H GUATEMALA GUATEMALA

Nimero de Operacidn de Guatecompras (NOG's): - 6176674

HResponsable del proyecto:
' Nombre.  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Carge:  Gerente
Telefona. 24712-7500
i Email. cdag.com.gt
Descripcidn:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas de la Asociacion Nacional de Softbol, con
™ los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) colocacion de 8 postes de concreto como
- 'torres de iluminacion con sus respectivas lamparas para los campos numeros 2 y 3, con un area estimada de

#fuminacion de 6,567.26 metros cuadrados, (c) construccion de una cabina de control de 2.00 m x 3.00 m, para

albergar los equipos eléctricos, (d) construccion de una acometida eléctrica, (e) instalacion del cableado y demas
M= equipo para hacer funcionar las lamparas el equipo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado Ejecutado % Finandiero | 9 Fisico

2018 ‘ 1,281,785.71 660,406.79, 5182% | 100.00%

2007 T T 856,860.00 320,446 45 17.31% 1 0%

2016 : 00 .00 0% | 00%
H - Cee eee . v mrmens H
f 980,853.2%
-
-
\ H
D

//snip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia i

y@segeplan.gob.gt 9 calle 10~44gzona 1 (snrpptSresumen) Pagina: 1 de 3
b Tel. 2504-4444
-
o~
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Fecha Emision: 030972018
Sistema Nacional de Inversién Piiblica Hora: 09:13 AM

g R MEIDRAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NUMERO 2 Y CAMPO NUMERD 3 E L
i
- SN SEGERAN Resumen del Proyecto

Guatemaia, Guatemala, y que a la fecha el proyecto se
encuentra en la fase de Liquidacion.
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