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La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento o la Ley

Orgánico del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento

Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución

Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)

Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del

proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al

mes de diciembre 2018.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la

Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a ios reportes generados por la

Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el

cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados

para el presente ejercicio fiscal.



El presente informe está integrado por lo siguiente de información:

Información de lo planificación dé los: proyectos de DlréCcióm ¿Je b

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y .Recreatiyas Estrategia de la Sübgérencia ;dé

para el ejercicio fiscal 2018 Desarrollo Institucional

Avance físico y financiero de los proyectos de Subgerencia de Infraestructura

inversión programados para el ejercicio fiscal en curso

en el Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP-.

Avance financiero de los proyectos de inversión Subgerencia Financiera

programados para el ejercicio fiscal en Sistema

Informático de Gestión



Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo
social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que
sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Innovación

Eficiencia

A
Lealfad

Pasión por
Guatemala

CDyiG

®ATEMALffl ^^^__Gratitud

Integridad

Espíritu de
Servicio



Planificación de Proyectos de Inversión bajo
modalidad Eiecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación
Operativa Anual dentro de la cualseencuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión poraelejercicio
fiscal 2018:

PROYECTO

PRESUPUESTO

PLANIFICADO

POA 2018

0471,435.00

AVANCE

FÍSICO

100.00%

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Muro de Contención en Piscina. Aldea Llano Grande,
Quetzaltepeque, Chiquimula.
Ampliqción Instqiaciones Deportivqs y Recreativas
Módulo de Boxeo, 4° calle 25-40zona 3, Complejo
Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.
Mejoramiento Instalaciones Deportivos y Recreativas
Campo Numero 2 y Campo Numero 3 de la
Asociación Nacional de Softbol, 3° calle 17-04 zona 15
Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.

01,537,377.35 20.03%

01,281,785.71

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Muro de Contención en Complejo Deportivo, A°. Calle q i ,357,878.91
0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapón,
Totonicapón.
•Construcción de Edificio Instalaciones Deportivas y
Oficinas Administrativas para la Asociación Nacional qi ,448,748.62
de Raquetboí 7 avenida 10-27 zona 13 Guatemala,
Guatemala.

32.00%

AVANCE

FINANCIERO

100.00%

20.00%

93.57%

20.00%

23.74%

' ' ' -.1 «

•El avance Físico y financiero del proyecto que se identifica con número de SNIP 51069 Construcción de Edificio Instalaciones
Deportivas y Oficinas Administrativa de la Asociación Nacional de Raquetboí corresponde a lo registrado en el año 2016 en
el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
aprobó la liquidación del proyecto mediante acuerdo 153/2018-CE-CDAG donde aprueba lo actuado por la Comisión
Receptora yliquidadora del proyecto enoficio No. O-CDAG-1102-2018 donde seautoriza darpor finalizado elproyecto. (Ver
reporte "Listado de Proyectos Finalizados" del Sistema Nacional de Inversión Pública)



Anexo Reporte Sistemo
Inversión

Gubernamental
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fecha Emistón;

Hora:Sistema Nacional de Inversión Pública

0190563 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA L

sNip - SEGEPLAN Resumen del Proyecto

Proyecto:

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

/^^LTURA Y DEPORTES
icacion:

Departamento
CHIQUIMÜLA

190563

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO
DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE,
QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMÜLA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-División

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1 -SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Municipio
QUEZALTEPEQUE

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Hombre-.

Cargo-.

Tc\éíonQ-.

E.ma\\-.

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Gerente

2412-7500

cdag.com.gt

09)01/2019

06:57 AM

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande,
municipio de Quezaltepeque, con los siguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b)
construcción de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de
retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente,
cimentación y estructura principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (O cuneta

concreto reforzado.

http://snip.segeplan.gob.gt
snlp@segeplan.gob.gt

Ejercicio
2018

2017

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado
441.964.29

.00

Ejecutado
441,964.25

1°^
441,964.29

% Financiero

100.00%

.00%

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Te!. 2504-4444

% Fisico
100.00%

.00%

(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 3



Fecha Emisión:

Hora;Sistema Nacional de Inversión Pública

0190563 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA L

SNip - SEGEPLAN Resumen del Proyecto

Fase: Ejecuc\ón

Fecha de inicio de la fase: 01/10/2018 Fecha de finalización 30/11/2018

090112019

06:57 AM

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones de la piscina ubicada en la Aldea Llano Grande,
municipio de Quezaltepeque, con lossiguientes elementos: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción
de un muro de contención de concreto reforzado, de 8.30 metros de longitud, con el objeto de retener el empuje
activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura
principal, (c) relleno controlado, (d) drenaje francés, (e) zampeado de piedra, y (f) cuneta de concreto reforzado.

^eguMisnto Financiero

Avance Financiero: 100.00%

nfonnación de recursos financieros:

al: 06/12/18

Fuente de Solicitado Asignado Desembolsado Ejecutado 600K

FInanclamiento i 2018 Actualizado MINFIN al:06-DEC-18
500K

TOTAL: 528,002 441.964 441,964
400K

Recursos internos : 528,002 441,964 441,964

Gobierno central: 528,002 441,964 441,964
300K

Comunidad: I
200K

Aporte municipal; 1
lOOK

Otros aportes: ¡
OK

Otras fuentes:
... - 1 Solicitado AsignadoDesembolsado Ejecutado

Avance fisico:

Información de rubros:

100.00% al: 25/09/18

Rubro Unidad de medida
Reprogramado Ejecutado

Rótulo Articulo de metal 1 1

Trabajos preliminares Metro 8 8

Adecuación del terreno Metro 669 669

Circulación de areas Metro 24 24

Instalaciones Metro 16 16
. .. .

Seguimiento Administrativo

Problema(s): Acción(es):
El supervisor del proyecto, arquitecto Ornar Galindo informó que
el proyecto que se identifica con número de NOG 8233063
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
MURO DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE,
QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA se encuentra recepcionado y
liquidado según consta en las actas No. 58-SGI-CDAG y No. 59-
2018-SGI-CDAG; dichos documentos fueron trasladados a la
gerencia de la Institución.

Responsable: Autoridades de la Confederación, Comisión de Recepción y Liquidación, supervisor y contratista.

jséguimienbo Cualitati^^
Problema(s):

http://snlp.segepian.gob.gt
snip@se9eplan.g0b.gt

La gerencia de CDAG procede a presentar a Comité Ejecutivo las Actas d^
Recepción y Liquidación para su revisión y aprobación correspondiente. £ii
espera de que Comité Ejecutivo apruebe la liquidación del proyecto, para
proceder con la gestión interna de solicitar autorización a la gerencia de
CDAG para reportar como finalizado el proyecto en el Módulo dé
Seguimiento.

Acción(es)

Secretarla de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 2 de 3



SNIP - SEGEPLAN

Fecha Emisifin:

Hora:Sistema Nacional de Inversión Pública

0190563 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN PISCINA, ALDEA l

Resiimen del Proyecto

09Í01/2019

08:57 AM

información :cbmpiemeñtafia:

http://snip.segeplan.gob.gt
snlp@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 caite 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 3 de 3



Fecha EmrsiOn:

Hora;Sistema Nacional de Inversión Pública

)170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3. C

SNip - sEGEPtAN Resiunen del Proyecto

Proyecto:

Nombre:

Institución:

tnidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Ubicación:

Departamento
QUETZALTENANGO

170435

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO
DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,
QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ejercicio de identificación de proyectos

Ejercicio de identificación de proyectos
Finalidad-Función-División

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Municipio
QUETZALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Uomtre-,

Cargo-,

T feVfeíOTAO'.

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Gerente

2412-7500

040V2019

09«8 AM

E.n\a\\-. cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de
Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto
reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de
0.19 X0.19 X0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm^ (d) cubierta de techos, consistente en
estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto,
interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas
pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h)
acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

htlp://smp.segeplan.gob.gl
snip@segeplan.gob.gl

Ejercicio_
zó'ié""

2017

2015

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado Ejecutado % Financiero ¡ % FisiCO
1,473,214.29

.00

•od

294,642.86i
.0(^
.oo|

294,642.86

20.00%

.00%

Secretaria de Planlfícaclón y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

20.03%

""7oo%

.00%

(snrppiSresumen) Pagina: 1 de 3



Fecha Emisión:

Hora:Sistema Nacional de Inversión Pública

1170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, C

SNip-SEGEPLAN Resumen del Proyecto

Fase: EjecucVón
Pecha de inicio de la fase: 01/07/2018 Fecha de finalización 30/11/2018

040112019

09:06 AM

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de
Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto
reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19
X0.19 X0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm^ (d) cubierta de techos, consistente en estructura
metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y
banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g)
instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados,
puertas de metal y ventanería de PVC.

Avance Financiero: 20.00%

Información de recursos financieros:

al: 12/10/18

Fuente de
Financiamíento

Solicitado

2018

Asignado
Actualizado

Desembolsado ,
MINFIN ; ak 12^3CT-18

2,000K

TOTAL: 1,721.863 1,473.214 294,643

1,600K

Recursos internos: 1,721,863 1,473.214 294.643 1,200K

Gobierno central:

Comunidad:

1.721.863 1,473,214 294,643

800K

Aporte municipal: 400K

Otros aportes:
OK

Otras fuentes:

Seguimiento Físico

Avance físico: 20 .03% al: 31/12/18

Información de rubros:

Solicitado AjignadoDesembolsado
Ejecutado

Rubro Unidad de medida
Reprogramado Ejecutado

Rótulo

Trabajos preliminares

Artículo de metal

Metro

m'

m*

1

87

1

87

Circulación de areas

Graderio y cubierta

1.829

835

251

Pavimentadón m' 750 21

Instalaciones Metro 253 204

Equipo Aparato eléctrico 19

Problema (s) :

Responsable:

Problema(s):

hnpr//sn¡p.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Accionfes)

Accion(es):

Secrelaría de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 2 de 3



hltp;//snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Fecha Emisión:

Hora:Sistema Nacional de Inversión Pública

1170435 - AMPLIACtON INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, C

SNip - SEGEPLAN Resumeii del Proyecto

0401'2019

09:0S AM

Secretaria cié Planificación y Programación de ia Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2604-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 3 de 3



Fecha Emisiún: 09J01f2019

Sistema Nacional de Inversión Pública Hora: osisbam

)167021 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP - SEGEPIAN

Proyecto:

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

función anterior:

JLTURAY DEPORTES
uoicación:

Departamento

Resumen del Proyecto

167021

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA
JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifldón Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-División

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1 -SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Municipio
GUATEMALA GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 6176674

Responsable del proyecto:

Hombre'.

Car^O'.

T eVfeTono'.

tmaW'.

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Gerente

2412-7500

cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas de la Asociación Nacional de Softbol, con
los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) colocación de 8 postes de concreto como
torres de iluminación con sus respectivas lámparas para los campos números 2 y 3, con un área estimada de
iluminación de 6,567.26 metros cuadrados, (c) construcción de una cabina de control de 2.00 m x 3.00 m, para

^Ibergar los equipos eléctricos, (d) construcción de una acometida eléctrica, (e) instalación del cableado y demás
^quipo para hacer funcionar las lámparas el equipo.

http://snip.segep!an.gob.gt
snlp@segeplan.gob.gt

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Eiercicio Asignado Eiecutado % Financiero % Físico
2018 1,281,785.71 1,199,318.79j 93.57% 100.00%

2017 1,850.890.00 320,446-4^ 17.31% .00%

1 2016 .00 .00% .00%

1,519,765.22

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snipptSresumen) Pagina; 1 de 3



Fecha Emisiún: OSOlfZOig

Sistema Nacional de Inversión Pública Hora; o8:58am
*vsis¡s¥aís^

)167021 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP - SEGEPLAN Resximen del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 03/03/2018 Fecha de finalización 13/04/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en: {a)rótulo de identifica-ción del proyecto(b)colocac¡ón de 8 postes de concreto(c)Cuatto de
control{d)gestión acometl-da eléctrica(e)Al¡mentación hacia tablero de distribución f)bodega g)losa de techo
h)Alimenta-ción desde tablero hacia sistema de control de encendido j)lnstalación de lámparas en postes de
concreto j)Flippón principal k)Panel de control a base de contactores y botoneras l)lnstalación de banco trifásico de
transformadores de 150KVA m)Bóveda de registro n)Red de tierras ñ)Ailmentación hacia protección principal de 400
amperios en 208/120 voltios o)Alimentación de circuitos para torres del sistema de alumbrado en canchas No. 2 y No.
3 p)Unidad de tablero tipo centro de carga para protección de circuitos.
Para el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 167021 el plazo original de terminación contractual se
trasladó al 13 de marzo de 2018 según consta en acta No. 09-2018-SGI-CDAG luego en Acuerdo Número 47/2018-

^¿Í¿-CDAG en el artículo 2aprueba la solicitud de aprobación de ampliación de 20 días hábiles de tiempo de
cución del contrato, posteriormente el supervisor del proyecto en el Informe de Evaluación de la ejecución física y

ii.ianciera del proyectó SNIP 167021 en expediente presentado a SEGEPLAN para su aprobación para el ejercicio
fiscal 2018, en el folio 12 Modificación Ampliatoria Tiempo indica que: el tiempo modificado ampliatorio finaliza el 13
de abril 2018.

iSeguimiento FÍn^ciei^í

Avance Financiero: 93.57%

Información de recursos financieros:

Fuente de

Financiamíento

TOTAL:

Recursos internos:

Gobierno central:

Comunidad :

Aporte municipal;

Otros aportes;

Otras fuentes:

Solicitado

2018

1,264,511

1,264,611

1,264,511

Asignado
Actualizado

1,281,786

1,281,786

1.281,786

Avance fisico:

Información de rubros:

100.00%

al: 13/12/18

Desembolsado
MINFIN

Ejecutado
al: 13-DEC-18 ,

I

1,199,319

1,199,319 i

1,199,319

al: 04/06/18

f400K

1.200K

LOOOK

Solicitado AsignadoDe$embolsado
Ejecutado

Rubro Unidad de medida

1

Reprogramado 1 Ejecutado

Rótulo Artículo de metal 1 1 1

Area de deportes y recreación m' 51 51

Instalaciones Equipo electrónico i
121

'Jlcc&iiiis t:'r

Problema(s) :

El supervisor del proyecto Arquitecto Douglas José David Paredes
Tórtola, supervisor del proyecto Mejoramiento Instalaciones
Deportivas y Recreativas Campo Número 2 y Campo Número 3
de la Asociación nacional de Softbol, 3a, calle 17-04 zona 15,
Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala mediante
oficio 622-2018-SGI-DISUP-CDAG informó que el Comité
Ejecutivo de ta Confederación Deportiva Autónoma de

Acción(es)

Se procederá a solicitar al gerente de la Confederación, que se autorice
reportar como finalizado el proyecto en el Sistema de Información Nacional
de Inversión Pública.

http;//snip.segeplan,gob.gt
snlp@segeplan,gob,gt

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444
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Fecha Emisión: 09i01f2019

Sistema Nacional de Inversión Pública Hora: 08:58am

)167021 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP - SEGEPIAN Resumen del Proyecto

Guatemala aprobó lo actuado por la Comisión Receptora y
Liquidadora, en consecuencia aprueba la Liquidación deí
proyecto, esto mediante Acuerdo Número 157/2018-CE-CDAG.

Responsable: Autoridades de la Confederación, Subgerencia de Infraestructura

Seguimiento CualitatxVú
_ -

Problema(s):

ünformación complementaria;

http://sntp.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Accion(es):

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 3 de 3



Sistema Nacional de Inversión Pública
Fecha EmáiCn:

Hora:

040112019

09:49 AM

D190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

SNip - SEGCPLAN Resimexi del Proyecto

Proyecto:

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Departamento
TOTONICAPAN

190562

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO

DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA
2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificlón Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-División

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Municipio
TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Mombre'. Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargo; Gerente

T OVfeíono; 2412 - 7500

tmaW-. cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las Instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de
Totonicapán: (a) rótulo de Identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto
ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar
que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de
construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto
reforzado.

http://snip.segeplan.gob.gl
sníp@segeplan.gob.gi

Ejercicio
2018

2017"

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado
1.330^357.14

.00

Eje^tado
266.071.43'

.00

266.071.43

% Financiero

^,'oo%

,00%""'

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

% Físico
" 32.00%

.00%

(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 3



Fecha Emisian:

Hora:Sistema Nacional de Inversión Pública

D190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

SNiP - SEGEPiAN Resumen del Proyecto

Pase: EjeCUC\Ón
Fecha de inicio de la fase: 01/08/2018 Fecha de finalización 30/11/2018

04i01f2019

09:49 AM

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de
Totonicapán; (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto
ciclópeo, de 43,60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar
que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) Juntas de
construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto
reforzado.

Avance Financiero: 20.00%

Información de recursos financieros:

al: 29/11/18

Fuente de
FInanclamiento

TOTAL:

Recursos internos:

Gobierno central

Comunidad

Aporte municipal

Otros aportes

Otras fuentes:

Solicttedo
2018

1.520,824

1,520,824

1.520,824

Asignado
Actualizado

1,330,357

1,330,357

1,330,357

Desembolsado
MiNFiN

Ejecutado
ai: 29-NOV-18

265,071

266,071

266,071

Avance fisico;

Información de rubros:

Rubro

32.00% al; 04/01/19

Rótulo

Trabajos preliminares

Adecuación del terreno

Circulación de areas

instalaciones

Unidad de medida

Artículo de meta!

Metro

Metro

Metro

Metro

l,600K

1,400K

1.200K

1,000K

400K

Soilcitado A^ignadoDesemboisado
Ejecutado

Reprogramado Ejecutado

1

43

43

130

87

1

43

43

Problenia(s) : Accion(es) :
El supervisor del proyecto Arq. Ornar Galindo informó que el El supervisor del proyecto espera que el contratista atienda las
civance físico del proyecto que se identifica con NOG 7943059 es observaciones señaladas en el oficio No.607-2018-SGi-DiSUP-CDAG.
cero por ciento y que el proceso de acreditación del anticipo se
encuentra en trámite en la unidad correspondiente de CDAG.
Informa también que en lo que respecta a la parte física del
proyecto, se le ha notificado al contratista el oficio NO. 607-2018-
SGi-DiSUP-CDAG con el fin de recordarle que en la supervisión
que se ha realizado ai proyecto, se ha verificado que el proyecto
no presenta avance fisico y que la bitácora no se encuentra en la
obra por lo que no se ha podido dejar constancia de dicha
situación.

Responsable: El contratista del proyecto, supervisor y autoridades administrativas de CDAG.

http://snip segeplan,gob.gt
sníp@segeplan.gob.gl

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpplSresumen) Pagina: 2 de 3



Sistema Nacional de Inversión Pública
fecha Emisidn;

Hora;

0401'20ig

09:49 AM

)190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

Resumen del ProyectoSNIP • SEGEPIAN

Problema(s):

http://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Acción(es)

Seaetaria de Planificación y Programación de la Presictencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444
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