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_Introduccion

La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley
Orgdnica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernatfivo 540 - 2013, capitulo VI Evaluacion de la Ejecucion
Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacién Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal e)
Informes de Gestidn, inciso ii) remitir informe de los avance fisico y financiero del
proyecto, elabord informe de dvonces del proyecto de inversion, correspondientes al

mes de septiembre 2019.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Direccion de Gestidon de la
Estrategia conformo el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la
Subgerencia de Infraestructura a fravés del Sistema Nacional de Inversion PUblica el
cual refleja avances fisicos y financieros de los proyectos de inversion contemplados

para el presente ejercicio fiscal.
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El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

_ Descripcion

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas

para el ejercicio fiscal 2019

Informacién de la planificacién de los proyectos de

" Unidad Responsable
Direccién de Gestion de la
Estrategia de la Subgerencia de

Desarrollo Institucional

Avance fisico y financiero de los proyectos de
inversion programados para el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversidon PUblica

—SNIP-.

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de los proyectos de inversion
programados para el ejercicio fiscal en Sistema
Informatico de Gestion

Subgerencia Financiera




_ Marco Estratégico Institucional

Mision
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo

social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que
sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasion por

Guatemala
Innovacion \ /
CDAG
(GUATEMALA] Gratitud

Eficiencia

Espiritu de
Servicio

Lealtad

Integridad



modalidad Ejecucion por Administracion

La Direccion de Gestiodn de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificéd la Planificacion
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversién para el gjercicio

fiscal 2019:

iy PROYECTO :
*Amphaaon Ins’rolooones Depor’nvos % Recreohvos
Modulo de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3, Complejo
Deportivo de Quetzol’renongo. Que’rzal’renongo

100%

 AVANCE

see Lk

AVANCE |
FINANCIERO. |

0%

*Mejoromlemo InsToIocranes Depor’rlvcs y Recreohvos
Muro de Contencién en Complejo Depor’nvo 4%, Calle
0-03 zona 2, Paraje Parramon, To’ronlcopon,
Totonicapan. ‘

. b

100%

0%

**Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°.
Avenida 6-89 Zonal, Barrio Aguo Caliente, Salama,
Baja Verapasz.

99.14%

64.91%

***Construccion edificio de Gimnasio % Oflcmos
Administrativas para la Federacion Nacional de
Taekwondo.

0%

0%

Nota;

*Los proyectos de inversion citados, presentan avance fisico por ser proyectos de arrastre del afio 2018, mismos que para el
30 de septiembre de 2019 no presentaron ninan desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los
proyectos seran pagados al memento de concluir el proceso recepcion y liquidacion.

** El avance fisico del proyecto de Saluma Baja Verapaz al 30 de septiembre no reflejé un avance del 100% debido g que se
encuentran en fase de recepcion de gbra.

***El proyecto de Construccién Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federacién Nacional de Taekwondo
ya se encuentra hobllnodo en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental =SICOIN- mismo que al 30 de septiembre
2019 no refleja una ejecucion fns[co ni financiera en virtud que se encuentra en gestiones administrativas para la contratacion

{ ]

L]

conforme ala ley, las normas y procedimiento institucionales.
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focha Emision: 3004120149

J : Sistema Nacional de Inversidén Piblica Horax: 1055 AM
- s INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXED, 4A. CAILED 2% 40 i i
k SNIP . SEGHIAN Boleta de Ejecucién del Proyecto
m-—
Proyecto: 170435
 Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO
- DE BOXEQ, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,
QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
Institucidn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
- Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacién : Ejercicio de identificacion de proyectos
ol Modalidad especifica: Ejercicio de identificacién de proyectos
Funcién anterior: Finalidad-Funcidén-Division
CULTURAY DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
™ sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacidn:
-~ Departamento R Municlplo =
QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO
- Nimero de Operacién de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:
Nombre:  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzélez

-

‘ Carge.  Gerente
Telsfono.  2412-7500

- Email: cdag.com.g

Descripcidn:

El proyecto consiste en la construccion del modulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de
@ Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion del proyecto, (b) estructura de concreto
‘ reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteria de block de
0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresion de 35 kglcm? (d) cubierta de techos, consistente en
estructura metalica de marcos de alma llena tipo | y cubierta de lamina termo acustica, (e) pisos de concreto,
™ interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias especificamente para la evacuacion de las aguas

pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribucion, iluminacion y fuerza, y, (h)

acabados, puertas de metal y ventaneria de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
= Ejercicio Asignado Ejecutado  %Financiero % Fisico
2019 .00 .00 .00% 100.00%
C2018 T T T84 Y ) 25464286 T 2000% T T2003%
= Cagip T R, K e T T o
2015 .0 .00 .00% .00%
294,642.86
=
-
g
tp:/isnip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 1 de 2
nip@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444



i . . . Fecha Emision: 300092019
I 5 Sistema Nacional de Inversidén Publica Hora: 10:55 AM
- AN IRSTAL ACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULQ DE BOXED, 4A, CALLE 2545 M0 o
L SNIP - SLCGEPLAN Boleta de Ejecucidén del Proyecto
-

Fase: LJECUCION
_ Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019

]

Descripcién de la fase a financiar:
Consiste en concluir los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 19212018.

Fecha de finalizacién 14/0212019

Avance Financiero: .00% al:

Informacién de recursos financieros:

30/09/19

| Ejecutado

Fuente de Solicitado ' Asignado  pesemibolsado | o 1.400K
Financiamiento 2019 . Actualizado | . miNfiN- | al: 30-SEP-19
- 4 ARl e R O T T 1,200K
TOTAL : 1,320,000
1,000K
Recursos internos : 1,320,000
800K
Gobierno central : 1,320,000
™ . 600K -
Comunidad : -
I ’ I o 400K
Aporte municipal : - 8
o Otros aportes : 200K

Otras fuentes :

Avance figico: 100.00%

Informacién de rubros:

al:

Solicitado AsignadaDesembolsade
Ejecutada

28/02/19

r—— : H 0
Rubro . ‘-.Uhlﬂﬁji:l:-‘d.é [ne‘cl:i‘dé I 4 _REPTQQrﬁmado : Ejecutado
i Pavimentacion o m 729 o ‘?29
Instalaciones Metro 49 49
Circulacion de areas m? 1,577 1,577
- Graderio y cubierta m? 835 835
Equipo Aparato electrico 19 19

Problema(s) :

£l arquitecto Omar Galindo, supervisor del proyecto que se
identifica con numero de SNIP No. 170435, informa al director de
s Jestion de proyectos que la Comision de Recepcion y

Liquidacion con fecha 28 de agosto de 2019, emitio el acta de
liguidacion No. 009-2019-SGI-CDAG y posteriormente con fecha
6 de septiembre de 2019 emitié el acta No. 010-2019-SGI-CDAG
la cual modifica el acta No. 009-2019-5SGI-CDAG.

Gerencia, Comité Ejecutivo, Comision de Recepcion y Liquidacion, contratista y supervisor.

Responsable:

Accion(es) :

En espera de que el Comiteé Ejecutivo apruebe lo actuado por la Comisicn
de Recepcion y Liquidacion en relacion a la liquidacion final del proyecto.

Accion(es) :

ittp./isnip.segeplan gob.gt
~nip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrppt$resumen) Pagina: 2 de 2



. . . Fecha Emision: 3060912019
Sistema Nacional de Inversidén Piblica Hora: 11:20 AM

SARIEN ) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN GO f & i

SNIP - SEGLPLAN Boleta de Ejecucidén del Proyecto

Laul

Proyecto: 190562

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO
= DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA
) 2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Institucién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
'-.Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificacién : Planificion Institucional

= Planificacién Institucional
Funcién anterior: Finalidad-Funcién-Divisgion
CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1 SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREAC!ON

Modalidad especifica:

™ sub- funcién anterior:

CULTURA Y DEPORTES : 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicaciédn: .
= : Departamento ~ . - ..+ -Municipio.
- TOTONICAPAN ; i TOTONICAPAN

- Nimero de Operacign de Guateqgomprag (NOG's):

Respongable del proyecto:
' Nombre.  Licenciado Luis Néstor Madrid Gonzalez

] .
Carge:  Gerente
Telttano:  2412-7500
- Email: c{:lag.com.gt
Descrlpc1on

El proyecto consiste en el mejoramzento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de
= Totonicapan: (a) rétulo de identificgcion del proyecto, (b) construccién de un muro de contencion de concreto
ciclopeo, de 43.60 metros de Iongltud por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar
que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentacion y estructura pnncnpal (c) juntas de
- construccion, (d) relleno controlado, (e) drenaje frances, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto
reforzado.

=~ . " RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado Ejecutado  %Financiero 9% Fisico
2019 ' .00 .00 .00% 100.00%
= Co2018 T T T T 33035714 266,071.43  20.00% 3200%
2017 09 .00 .00% 00%
' 266,071.43
-
-
-
)
lisnip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 1 de 2
- -p@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444



fecha Emision: ' JouazoY '
Sistema Nacional de Inversién Piablica Hora: 20 A

ATIORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURQ DE CONTENCICGN Fh Uik b0 iy

[}
SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto
- . ..
Fase: Ejecucion
Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalizacién 14/02/2019
-

Descripcién de la fase a financiar:
Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

‘Avance Financiero: .00% al: 30/09/19
Informacién de recursos financieros:
] B R . £ %
Fuente de - Solicitado | Asignado | ~ Ejecutado 1 400K
Financiamiento ; 2019 i Actualizado - | i al: 30-SEP-19
; : N O e . s 1, 200K
TOTAL : 1,192,000
. 1,000K
Recursos internos : 1,192,000
. 00K
Gobierno central : 1,192,000
i ' : GOOK
— Comunidad :
o st " L e &
Aporte municipal : - 40 "K;
Otros aportes : 200}(;
™ Oftras fuentes : QR L :

Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19

Informacién de rubros:

L ) ' e ek gy : ¥ Gt f S mado Ejecutado
Rubro ST  Unidad de medida et I
Instalaciones ) Metro 87 87
- Circulacion de areas Metro 130 130

™ Problema (s) : Accion(es) :

En relacion al proyecto que se identifica con numero de registro En espera de que la Comision de Recepcion y Liquidacion emita el Acta de
SNIP 19562 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas  Liquidacion del proyecto.
Muro de Contencion en Complejo Deportivo, 4a. calle 0-03 zona
mm £ Paraje Parmamon, Totanicapan, Totonicapan, el arquitecto
Omar Galindo informa al Director de Gestion de Proyectos que a
la fecha el proyecto se encuentra Recepcionado segun lo
ndicado en el Acta No. 003-2019-SGI-CDAG y en la fase de
Liquidacion,

" Responsable: Comision de Recepcion y Liquidacion, gerencia, Comité Ejecutivo,supervisor y contratista.

Accion(es) :

-tp:lfsmp.segeplan.gob,gt Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 2 de 2
nup@segeplan.gob.gt 9 c.?g[e ;go-::f&:a 1



|

Sistema Nacional de Inversidén Pidblica Horo:

Fecha Emision: 300952019

12:33 M

Pl HORARN NTD INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TEOHC v s

SNIP - SIGIPIAN

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Proyecto:

Nombre:

Institucidn:
Unidad ejecutora:

Modalidad de planificacidn :

Modalidad especifica:

Funcién anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-funcién anterior:

211117

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-
89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, BAJA VERAPAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificién Institucional
Planificacion Institucional
Finalidad-Funcién-Division
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacién: :
Departamento ot Muniéipio
BAJA VERAPAL SALAMA

Numero de Operacidén de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre:
Cargo.

Teléfono:

Emails

Descripcién:

Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzélez
Gerente

2412-7500

cdag.com.gt

El proyecto consiste en el mejoramiento del médulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de
Salama: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) demolicion de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas
existentes, (c) instalacion de estructura portante metalica en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d)
instalacion de cubierta de techos en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lamina troquelada
termo acustica con recubrimiento de aluzinc, (e) construccion de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una
resistencia a la compresion de 100 kglcm?, y (f) instalaciéon de un sistema de evacuacion de aguas pluviales por
medio de tuberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de union.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio
2019

sgigT T

Asignado Ejecutado % Financiero . % Fisico
1,339,285.71 869,297.52 64.91% 99.14%
' o 00 .00% ~00%
869,297,562

hitp:/snip segeplan.gob.gt
snip@segeptan.gob.gt

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia

o callo 10-44 zona 1 (snrppt$resumen) Pagina: 1 de 3

Tel. 2504-4444



Fecha Emision: A00612019

Sistema Nacional de Inversidén Piblica Hora: s
M ORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DB ThiCH o W0 e oo
SNIP - SFGEPLAN Boleta de Ejecucidén del Proyecto
|
= Fase: EABCUC.\G\'\
Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 Fecha de finalizacién 30112019

Descripcién de la fase a financiar:

™ Bl proyecto consiste en el mejoramiento del modulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de
Salama: (a) rétulo de identificacion del proyecto; (b) demolicion de estructura y cubierta, de majinete y de vigas
existentes; (c) instalacion de estructura portante metdlica en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d)
= instalacion de cubierta de techos en el moédulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lamina troqueladg termo
acustica con recubrimiento de aluzinc; (e) construccion de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia
a la compresion de 100 kglcm?; y (f) instalacion de un sistema de evacuacion de aguas pluviales por medio de
tuberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de union.

Avance Financiero: 64.91% al: 06/06/19

™ Informacién de recursos financieros:

Fuente de Solicitado ; Asignado. | Désembolsado : ~ Ejecutado 1,600K
Financiamiento 2019 | Actualizado™ - pNFin. - | @l 06-JUN-19
_ Eni a1 s . 1.400K
- TOTAL : 1,347,654 1,339,286 869,208 1 200K
Recursos internos : 1347854 1,339,266 859.2%8 1 000K
Gobierno central : 1,347,654 1,339,286 869,298 800K
™ Comunidad :  B00K
Aporte municipal : 7 400K
Otros aportes : 200K | ‘
™ Otras fuentes : oKLl
jecutadao
S
se
—
Avance fisico: 99.14% al: 31/05/19

Informacidén de rubros:

= Rubro : ; Unidad de m e'ql da ! Reprogramado Ejecutado
Instalaciones Metro ) 630 616
Roétulo Articulo de metal 1 1

am Trabajos preliminares m? 1,237 1,237
Graderio y cubierta m? 1,704 1,704
Circulacion de areas Articulo de metal 110 108

— Limpieza y detalles finales Articulo limpieza 1 1

wm Problema(s) : Accion(es) :
kn relacion al proyecto que se identifica con numero de registto  En espera de que la Comision de Recepcion y Liquidacion continue con el
SNIP 211117 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas  trabajo de la liquidacion del proyecto.
Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°. avenida 6-89
zona 1, Bario Agua Caliente, Salama, Baja Verapaz, el supervisor
™= del proyecto ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real Jordan, informa
a la Direccion de Gestion de Proyectos que el avance financiero
a la fecha es del sesenta y cuatro punto noventa y uno por ciento
y que la Comision Receptora y Liquidadora emitid el acta de
recepcion del proyecto nimero 012-2019-SGI-CDAG de fecha
™ veinticuatro de septiembre de 2019,

Responsable: Comision de Recepcion y Liquidacion, Gerencia,Comité Ejecutivo, contratista y supervisor.
hitp*//snip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (snrpptsresumen) Pagina: 2 de 3
manip@segeplan.gob.gl 9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444
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SNIP - SEGEPLAN

Sistema Nacional de Inversidn Piblica

) INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE 11

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Fecha Emision: 300892010
Hora: 12:23 1M

Seguinmiént

Problema (s) :

Accion(es) :

|

Informacis:

http://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 3 de *



Fecha Emision: 0y

TEY

lg?é gistema Nacional de Invers ién Pidblica Hora: 10:07 AM
FeE O

(g ONGTRUCCION EDIFCIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERATION B

Boleta de Ejecucidn del Proyecto

L SNIP - SEGEPLAN

Proyecto: 138920
pmiiombre : CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE
TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA,
GUATEMALA
-.]’_nstitucién . CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

'-7Moda1idad de planificacidn : Planificion Institucional

Modalidad especifica: Planificacion Institucional
Finalidad- Funcién-Division

- Funcidén anterior:
_ CULTURAY DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

gub-funcidn anterior:
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

™ pUbicacidn:

Departamento T AR . Municipio
GUATEMALA GUATEMALA

-

" Nimero de Operacién de Guatecompras (NOG'S):

Responsable del proyecto:

—
Normbre.  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Carge.  Gerente General
M Telefong. 24127500

Eraaits

Descripcidn:
- . - s .
consiste en la construccion de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federacion Nacional de

Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion del proyecto.. (b) 3 areas de
combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con
= capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para
— hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3
duchas, vestidores y sauna, (e) un area de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las
instalaciones, (g) un area medica que incluye clinica y enfermeria, (i) un area de esperay recepcion, (j) modulo de
gradas, (k) servicio sanitario para la recepcion, (I) guardiania con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n)
archivo, (n) area para la presidencia con servicios sanitarios, (o) oficina de la gerencia, (p) area para la asistencia
de presidencia, de gerencia y sala de espera, (q) area técnica con recepcion, (1) oficina de administracion, (s)
— oficina de auditoria, (t) oficina para la direccion técnica, (u) oficina de contraloria, (v) servicios sanitarios para
~ mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2
lavamanos, (x) cocineta, (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefonicas, para
internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulacion y de sonido, y (2) traslado de colector pluvial. E

_ presupuesto total del proyecto asciende a la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones

tecnicas de materiales y construccion y presupuesto adjuntos.
La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala (CDAG).

F—
— RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Ejercicio Asignado Ejecutado % Financiero % Fisico__
2020 .00 .00% .00%
- 2019 5.533,028.5 00 00% ‘ .00%
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Boleta de Ejecucidn del Proyecto

-~ 2018 .od .00 .00% 00%
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2015 ' .00 .00 0% .00%

72013 .00 .60 00% i 00%
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L SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto

Ll
Fase: L JECUCION
- Fecha de inicio de la fase: 04/01/2019 Fecha de finalizacién 31/12/2019

Descripcién de la fase a financiar:
El proyecto consiste en la construccion de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federacion Nacional de

= Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto; (b) 3 areas de
combate con piso de concreto; (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con
capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (d) servicios sanitarios para hombres
que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas,

™ vestidores y sauna; (e) un area de limpieza con una pila; (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones;
(g) un drea meédica que incluye clinica y enfermeria; (i) un érea de espera y recepcion; (j) modulo de gradas; (k)
servicio sanitario para la recepcion; (1) guardiania con servicio sanitario; (m) sala de reuniones; (n) archivo; (n) area

= para la presidencia con servicios sanitarios; (o) oficina de la gerencia; (p) area para la asistencia de presidencia, de
gerencia y sala de espera; (q) area técnica con recepcion; (r) oficina de administracion; (s) oficina de auditoria; (t)
oficina para la direccion técnica; (u) oficina de contraloria; (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2
lavamanos; (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos; (x) cocineta; (y)

™ equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefonicas, para internet, de aire acondicionado, de
seguridad, rotulacion y de sonido; y (z) traslado de colector pluvial.

Avance Financiero: .00% al: 01/10/19
Informacién de recursos financieros:
Fuente de | Solicitado ' Asignado’ b jo'|; ~Ejecutado B.000K
Financiamiento 2019 i Actualizado. . " 'al 01-0CT-19
own et e R i oo SRR  7.000K
TOTAL : 6,672,027 5,533,929 6 000K
Recursos internos : 6.672,027 5.533,929 : 5. 000K
Gobierno central 6,672,027 5,533,929 4,000k
— Comunidad : 3,000K
Aporte municipal : 2,000K "
Otros aportes - 1,000K [

™ Otras fuentes : L e o s g
s Solicitade AsignadoDesembalsadn

Ejecutado

Avance fisico: .00% al: 01L/10/19

Informacidén de rubros:

T

.- Rubro e ~ Unida dfq'é':medlda :Be_programado Ejecutado
Trabajos preliminares . ' - mz - - 4,795
— Cimerﬂaﬂciélj ‘ o Metro 666
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir m? 6,006
Instalaciones (interior edificio) Metro 887
- Acabados m? 6,951
Puertas y ventanas Articulo de metal 106
Equipamiento Aparato electrico 723

Accion(es)
__Flingeniero Carlos Emilio Ciudad Real Jordan, mediante oficio No.  El proyecto dio inicio el 24 de septiembre, por lo que se espera el informe de
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(STRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIN

—
SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucién del Proyecto
N

15-2019-SGI-DISUP-CDAG, informa al director de Gestion de avance fisico para el mes de octubre.
Proyectos que el proyecto que se identifica con numero de SNIP
138920 Construccion  Edificio  de  Gimnasio y  Oficinas
™ dministrativas para la Federacion Nacional de Taekwondo, 7a.
wenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala inicio el 24 de
aptiembre de 2019 y que el avance fisico y financiero
correspondiente al mes de septiembre es de cero por ciento.

= 'esponsable: Direccion de supervision, supervisor nombrado y Contratista.

Accion(es) :
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O-CDAG-SDI-072-2019
Guatemala, 07 de Octubre de 2019

Ingeniero

Miguel Angel Moir Sandoval

Secretario

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
SEGEPLAN

Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacion Deportiva Auténoma
de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540 — 2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacién de
la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacién Presupuestaria y Gestién por
Resultados, literal e) Informes de Gestién, inciso ii) remitir informe de los avances fisicos y
financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance fisico y financiero de los
proyectos de inversion de la Institucién del mes de septiembre 2019.

Cordlalmente

Arg. Oscar Raul
Subgerente deé\In

Confederacion Deportiva Autbnoma de Guatemala
26 Calle 9-31. zona 5. Palacio de los Deportes s PBX: 2412-7500 o www.cdag.com.gt



O-CDAG-SDI-071-2019
Guatemala, 07 de Octubre de 2019

Licenciado
Victor Manuel Martinez Ruiz
Ministro
Ministerio de Finanzas Publicas
Presente. i
Atencion: . ECEPCION Vi Lo 1o
Licenciado |
Francisco Javier Ortiz Mendoza = ' |
Director Técnico de Presupuesto ' || i
44 2 |
Estimado Licenciado Martinez:
F /k)@lcl“ gzq O(p

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacion Deportiva Auténoma
de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacion de
la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por
Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso i) Remitir informe de los avances fisicos
y flnancueros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Fisico y Financiero de los
proyectos de inversion de la Institucion del mes de septiembre 2019.

Cordialmente,

‘{J _We 3 sugz*
) r Iy
esar/?\llg st (

,OD SDAE

BGERFNTF DE
Arg. Oscar Rayl arrfos?cljﬂa?éééi

Subgerente de fraeéﬁugtuwa

Confederacion Deportiva AJJ’rénomc de Guatemala
26 Callle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes’ s PBX: 2412-7500 » www.cdag.com.gt




