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INntfroduccion

La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley
Orgdnica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capitulo VI Evaluacién de la Ejecucion
Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal e)
Informes de Gestidn, inciso i) remitir informe de los avance fisico y financiero del
proyecto, elaboré informe de avances del proyecto de inversidn, correspondientes al

mes de noviembre 2019.

La Spbgerencic de Desarrollo Institucional, a través de la Direccién de Gestion de la

.Estrategia conformé el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la

Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversién Publica el
cual refleja avances fisicos y financieros de los” proyectos de inversion contemplados

para el presente ejercicio fiscal.
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El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

Descripcion
| Informacién de la planificacién de los proyectos de
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
para el ejercicio fiscal 2019

Unidad Responsable
Direccién de Gestibn de la
Estrategia de la Subgerencia de

Desarrollo Institucional

Avance fisico y financiero de los proyectos de
inversiéon programados para el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversién PUblica

=SNIP-,

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de los proyectos de inversidn
programados para el ejercicio fiscal en Sistema
Informdtico de Gestidon

Subgerencia Financiera




Marco Estratec

ico Institucional

Misién

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visién

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo
social y que fortalezca la aufoestima de las y los guatemaitecos y forme atletas que
sean ejemplo para la sociedad. -

Valores o principios de la CDAG

Pasién por
Guatemala
Innovacién
; Gratitud
Eficiencla

_tm_/\

Integridad

Espfritu de
Servicio




Bl Planificacion de Proyectos de Inversion bajo la
modalidad Ejecucion por Administracion

La Direccion de Gestion de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificd la Planificacién
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversion para el ejercicio
| fiscal 2019:

AVANCE AVANCE
™ PROYECTO FISICO FINANCIERO
*Ampliacién Instalaciones Deportivas y Recreativas
Médulo de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3, Complejo 100% 89.29%

Deportivo de Quetzalienango, Quetzalienango.
*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas _
Muro de Contencién en Complejo Deportivo, 4° Calle 100% 87.75%
0-03 zona 2, Paraje Parramén, Totonicapdn,
Totonicapdn.

= | ¥*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°. 100% 99.53%
Avenida 6-89 Zonal, Barrio Agua Caliente, Salama,
= | Baja Verapaz.

***Construccion edificio de Gimnasio y Oficinas
Administrativas para la Federacion Nacional de . 8.07% 20%
Taekwondo. [
Nota: '

*Los proyectos de inversion citados, presentan avance fisico por ser proyectos de arrastre del afio 2018, mismos que para el
31 de diciembre de 2019 cuenta con un avance financiero de 89.29% y 87.75% respectivamente.

** E| avance fisico del proyecto de Salamd Baja Verapaz al 31 de diciembre reflejé un avance del 100% y un avance financiero
del 99.53%.

***E| proyecto de Construccidn Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federacion Nacional de Taekwondo
ya se encuenira habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- mismo que al 31 de diciembre
= 2019 refleja una ejecucidn fisica de 8.07%.
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Fecha Emisién: 080112020

% Sistema Nacional de Inversién Publica Hora: 01:10 PM

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO

L SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecucidén del Proyecto

Proyecto: 211117
- Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-
89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, BAJA VERAPAZ
Institucién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificacién :

Modalidad especifica:

Funcidén anterior:
CULTURA Y DEPORTES

Sub-funcién anterior:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificién Institucional
Planificacién Institucional
Finalidad-Funcién-Division
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA 'Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacién:
™ Departamento Municipio
BAJA VERAPAZ SALAMA
- Nimero de Operacién de Guatecompras (NOG's): - 8647542

sn

Responsable del proyecto:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Email:

Descripcion:

Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente
2412-7500

cdag.com.gt

El proyecto consiste en el mejoramiento del modulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de
Salama: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) demolicion de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas
existentes, (c) instalacion de estructura portante metalica en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d)
instalacion de cubierta de techos en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lamina troquelada
termo acustica con recubrimiento de aluzinc, (€) construccion de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una
resistencia a la compresion de 100 kgicm?, y (f) instalacion de un sistema de evacuacion de aguas pluviales por
medio de tuberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de union.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado | Ejecutado % Financiero | 9% Fisico
2019 i 1.339.235.71} 1,333,011.21 99.53% 100.00%
2018 | - :6q‘__"7 00 00% | 00%
1,333,011.21
p://snip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 1 de 3

ip@segeplan.gob.gt

9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444



. . - 5 . Fecha Emision: 08012020
Sistema Nacional de Inversién Publica Hora: 01:10 PM

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucién del Proyecto

1
[

Fase: Ejecucién
= Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 Fecha de finalizacién 30/11/2019

Descripcién de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento del modulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de
= Salama: (a) rotulo de identificacion del proyecto; (b) demolicién de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas
existentes; (c) instalacion de estructura portante metalica en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d)
instalacion de cubierta de techos en el modulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lamina troquelada termo
. acustica con recubrimiento de aluzinc; (e) construccion de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia
a la compresion de 100 kglcm?; y (f) instalacion de un sistema de evacuacion de aguas pluviales por medio de
tuberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de union.,

£ ;gé ' "_"' "I a'i‘i'o'i'iaan“ci';in"""""' FR VIR B T TR T DN NI R ) Tor Pe AR T

Avance Financiero: 99.53% al: 27/12/19

- Informacidén de recursos financieros:

: Fuente de | Solicitado ! Asignado | pesembolsado | Ejecutado 1,600K,
Financiamiento ! 2019 | Actualizado MINFIN | al: 27-DEC-19 | ;

: ; \ | | 1,400K|
TOTAL: 1,347,654 1,339,286 1333011 1 200K|
Recursos internos : [ 1,347,654 ‘ 1,339,286 1333011 1 oK |
Gobierno central : 1,347,654 1,339,286 1,333,011 800K i

_— ~ Comunidad : . 500K
Aporte municipal : - | 400K ‘

Otros aportes : 200K ‘

— 2174

Otras fuentes :

Solicitado AsignadoDesembolsado

____FEjecutado
Eé'g_u"m""""’eifiéfi'i's'iéo = : :
Avance fisico: 100.00% al: 31/05/19
Informacién de rubros: - - 7 -
| |
[ | Ejecutado
" Rubro Unidad de medida = Raprogeansdols o
Instalaciones | Metro 616 616
- Rétulo Articulo de metal 1 1
Trabajos preliminares m? 1,237 1,237
Graderio y cubierta m? 1,704 1,704
- Circulacién de areas Articulo de metal 108 108
Limpieza y detalles finales Articulo limpieza 1 1

~Seguimiento Administrativo

PR Y P e S B

Problema (s) : Accion(es):
El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que  El Comité Ejecutivo de CDAG, instruye a gerencia para que ésta a su vez
se identifica con numero de registro SNIP 211117 Mejoramiento instruya a la Subgerencia financiera para que realice los registros c_ontables
™Instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de en virtud que la Confederacion deberé pagar al sefor Helbin Danilo Pérez
Techo, Villa Deportiva, 2* avenida 6-89 zona 1, Bario Agua Gutiérez la cantidad de Q 519,359.33.
Caliente, Salama, Baja Verapaz, a través del oficio No. 620-2019-
SGI-DISUP-CDAG informa que el Comité Ejecutivo de la
—confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala mediante
Acuerdo Numero 181/2019-CE-CDAG de fecha 6 de diciembre
de 2019, acuerda en el articulo 1, aprobar lo actuado por la
Comision Receptora y Liquidadora, en consecuencia, se aprueba
la Liguidacién del Proyecto de mérito, en virtud que la misma fue

tp://snip.segeplan.gob.gt Secrelaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 2 de 3

snip@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1
P b Tel. 2504-4444
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s N o . . Fecha Emision: 080172020
Sistema Nacional de Inversidén Publica Hora: 01:10 PM

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidén del Proyecto

realizada de conformidad con lo regulado en la Ley de
. Contrataciones del Estado. |

Responsable: Gerencia, Direccion de Compras y Subgeencia financiera.

Seguimiento Cualitativo

“problema(s):
| |
_Infomacién complementaria: ‘

Lak

Accion(es) :

ip:/fsnip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (snrpptSresumen) Pagina: 3 de 3

snip@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1
Pty Tel. 2504-4444



Fecha Emisién: 0810172020

w Sistema Nacional de Inversién Publica Hora: 01:02PM
e

1190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPO

L SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Proyecto: 190562
Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO
M DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA
2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
Institucidn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificacién :

Modalidad especifica:
Funcidén anterior:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificion Institucional

Planificacion Institucional
Finalidad-Funcién-Division

CULTURA 'Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
™ Sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicaciédn:
8! Departamento Municipio
TOTONICAPAN TOTONICAPAN
s Numero de Operacién de Guatecompras (NOG's): - 7943059

Responsable del proyecto:

Nombre:
—
Cargo:
Teléfono:
- Email:

Descripcién:

Licenciado Luis Néstor Madrid Gonzélez

Gerente
2412-7500

cdag.com.gt

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de
= Totonicapan: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) construccién de un muro de contencion de concreto
ciclépeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar
que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentacion y estructura principal, (c) juntas de

reforzado.

construccion, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto

- RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Ejercicio Asignado J* Ejecutado % Financiero | 9% Fisico |

2019 I 1,061,304.99 931,250.00] 87.75% 100.00%
™ [ ""W""| T 71?3"3’0’.3’57'.1:;L ~ 266,071.43 20.00% |  3200%

2017 | .00 .00 00% | 00%

I 1,197,321.43
—
—
‘p:/lsnip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia . (snrpptSresumen) Pagina: 1 de 2

snip@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444



Sistema Nacional de Inversién Puablica

Fecha Emision:
Hora:

08012020
01:02 PM

1190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPO

L SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Fase:

Ejecucion
== Fecha de inicio de la fase: (01/01/2019

Descripcién de la fase a financiar:

Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Fecha de finalizacién 14/02/2019

Seguimiento Financiero

87.75%

Avance Financiero: al:

—
Informacién de recursos financieros:

N—

Desembolsado |  Ejecutado

20/12/19

Fuente de | Solicitado | Asignado | | 1,400K
Financiamiento 2019 i Actualizado l MINFIN al: 20-DEC-19 |
— | | I 1,200K]|
TOTAL : 1,192,000 1,061,305 931,250 |
! : } 1,000K
Recursos internos : 1,192,000 1,061,305 931,250
! - | ! ! BOOK |
- Gobierno central : 1,192,000 1,061,305 931,250 [
I ’ AOOK |
Comunidad : |
e I - - N T R . n -~ :
Aporte municipal : B 400K .
L) Otros aportes : 200K |
. NK I sy
Obas luankas - ~ Solicitado AsignadoDesembolsado
Ejecutado
= Seguimiento Fisico
Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19
., Informacién de rubros: o
| Ejecutado
Rubro Unidad de medida I Rapeopmaco | ectr
Instalaciones Metro 87 87
Circulacion de areas Metro 130 130
_Seguimiento Administrativo al; 11/12/2019 ok

Problema(s) :

Sobre el proyecto que se identifica con numero de registro SNIP

190562, el arquitecto Omar Galindo informa al director de gestion
mmde proyectos que, con fecha 30 de octubre de 2019 el Comité

Ejecutivo de la Confederacion Deportiva Auténoma de

Guatemala emitié acuerdo No. 1392019-CE-CDAG en el que

aprueba la liquidacién del proyecto.

smResponsable:

-I-E:c:i-.-c;r-zm(es) $

En espera de que la Confederacion a través de la Subgerencia Financiera
pague a la empresa la cantidad estipulada en el Acuerdo Numero

139/2019-CE-CDAG.

Gerencia, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Financiera

Fégﬁﬁféﬂgé Cualitativo al:

. Problema(s):
I
Liﬁféiﬁi’cﬁ:i"&bﬁ@imn’ lentaria:

Accion(es) :

tp://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444

(snrppt$resumen) Pagina: 2 de 2
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Sistema Nacional de Inversién Publica

Fecha Emisién:
Hora:

0810122020
01:07 PM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL D

L SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Proyecto: 138920

Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE
TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA,
GUATEMALA

Institucién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:

- Modalidad de planificacién :

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificién Institucional

Planificacion Institucional
Finalidad-Funcién-Division
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

Modalidad especifica:
Funcidén anterior:
CULTURA Y DEPORTES

Sub-funcién anterior:

CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacién:
Departamento Municipio
GUATEMALA GUATEMALA

Nimero de Operacién de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzélez
Cargo: Gerente General
Teléfono: 24127500
Email: arcasal28@hotmail.com
Descripcién:

consiste en la construccién de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federacion Nacional de
Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) 3 areas de
combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para pefrsonas con
capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para

hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3

duchas, vestidores y sauna, (e) un drea de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las
instalaciones, (g) un area médica que incluye clinica y enfermeria, (i) un drea de espera y recepcion, (j) modulo de
gradas, (k) servicio sanitario para la recepcion, () guardiania con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n)
archivo, () area para la presidencia con servicios sanitarios, (0) oficina de la gerencia, (p) area para la asistencia
de presidencia, de gerencia y sala de espera, (q) area técnica con recepcion, (1) oficina de administracion, (s)
oficina de auditoria, (t) oficina para la direccion técnica, (u) oficina de contraloria, (v) servicios sanitarios para
mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2

lavamanos, (x) cocineta, (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefonicas, para
internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulacién y de sonido, y () traslado de colector pluvial. El
presupuesto total del proyecto asciende a la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones

técnicas de materiales y construccion y presupuesto adjuntos.

La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala (CDAG).

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado |  Ejecutado %Financiero | 9% Fisico |
2020 .0 .00 .00% .00%
2019 5,533,928.5 1,106,735.711 20.00% 8.07%

tp://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444

(snrppt$resumen) Pagina: 1 de 4



-

Sistema Nacional de Inversién Publica

Fecha Emisién: 08012020
Hora: 01:07 PM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL D

SNIP - SEGEPLAN

| GINIP
L

Boleta de Ejecucién del Proyecto

2018

2007

.oq‘ .00

.00% 00%

.00 ' .00

2016
2015
2013

1,106,785.71

00% ~.00%
o 00% | 00%

B .0
0 0
e i

00% H .00%

"".007%74!;?(5%

tp://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444

(snrppt$resumen) Pagina: 2 de 4
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k SNIP - SEGEPLAN

Fecha Emisién:
Hora:

080112020

Sistema Nacional de Inversidén Publica 01:07 PM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL D

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Fase:

Ejecucion

Fecha de inicio de la fase: 04/01/2019 Fecha de finalizacién 31/12/2019

Descripcién de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construccion de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federacion Nacional de
Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto; (b) 3 areas de
combate con piso de concreto; (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con
capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (d) servicios sanitarios para hombres
gue incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas,
vestidores y sauna; (e) un area de limpieza con una pila; (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones;
(g) un area médica que incluye clinica y enfermeria; (i) un drea de espera y recepcion; (j) médulo de gradas; (k)
servicio sanitario para la recepcion; () guardiania con servicio sanitario; (m) sala de reuniones; (n) archivo; () area
para la presidencia con servicios sanitarios; (0) oficina de la gerencia; (p) area para la asistencia de presidencia, de
gerencia y sala de espera; (q) drea técnica con recepcion; (r) oficina de administracion; (s) oficina de auditoria; (t)
oficina para la direccion técnica; (u) oficina de contraloria; (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2
lavamanos; (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos; (x) cocineta; (y)
equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefénicas, para internet, de aire acondicionado, de
seguridad, rotulacién y de sonido; y (z) traslado de colector pluvial.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 20.00% al: 14/11/19

Informacién de recursos financieros:
e

Fuente de Solicitado Asignado | Desembolsado | Ejecutado | 5 000K,
Financiamiento 2019 \ Actualizado . MINFIN | al: 14-NOV-19 | 7.000K|
TOTAL : 6,672,027 A 5,533,920 I 1..,05335' B,UGGKi
Recursos internos : 6672027 5,533,920 1,106,785‘ 5,000)(&
Gobierno central : 6,672,027 5,533,929 1106786 4 000K |
- b S Comunidad : N | ~ 3.000K|
Aporte municipal : 2,000K/|
Otros aportes : 1,000K
"™ Otras fuentes : Solicitado AsignadoDesembolsadao
- R Ejecutado -
Seguimiento Fisico '
-Avance fisico: 8.07% al: 11/12/19
Informacién de rubros: ‘ 7
f Rubro | Unidad de medida | Reprogramado Ejecutado
Trabajos preliminares m? | 4,795 2,307
- Cimentacion Metro 666
| Est]'ucturas (iﬁciuya muros:“la_cﬁors y/o encamir - - -_n;’__' - - - 6,-0067 B 5_97'__
Instalaciones (interior edificio) . Metro 887 55
e Acabados m? 6,951
Puertas y ventanas Articulo de metal 106
Equipamiento Aparato electrico 723 13
-

Seguimiento Administrativo

Problema(s) :

== El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real Jordan, mediante oficio No.

Accion (es) :

R U (1o LI S e

El proyecto dio inicio el 24 de septiembre, por lo que se espera el informe de

tp://snip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia

9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
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& . . ) . . Fecha Emisién: 080112020
JERRRN Sistema Nacional de Inversiodon Publica Hora: 01:07 PM
0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL D

L SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidén del Proyecto

475-2019-SGI-DISUP-CDAG, informa al director de Gestion de avance fisico para el mes de octubre.
Proyectos que el proyecto que se identifica con numero de SNIP
138920 Construccion Edificio de Gimnasio y  Oficinas
Administrativas para la Federacion Nacional de Taekwondo, 7a.
Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala inicio el 24 de
septiembre de 2019 y que el avance fisico y financiero
== comrespondiente al mes de septiembre es de cero por ciento.

Responsable: Direccion de supervision, supervisor nombrado y Contratista.

Seguimiento Cualitative al , . o
- L et L setl lliahar o ol deal iy bl i Al e P e e

Problema (s) : ccion(es) :

[ _ 1

- Informacién complementaria: el : ovR : : : '

tp:/isnip.segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (snrppt$resumen) Pagina: 4 de 4
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" Fecha Emision: 080122020
Elmp Sistema Nacional de Inversién Publica Hora: 01:11 PM
sy
1170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, Ci
L SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucién del Proyecto
Proyecto: 170435
Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO

DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,
QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

Institucidn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacién : Ejercicio de identificacion de proyectos
- Modalidad especifica: Ejercicio de identificacion de proyectos
Funcién anterior: Finalidad-Funcién-Division
CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
™ sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacién:
™ Departamento Municipio
QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO
=m NOmero de Operacién de Guatecompras (NOG's): - 7334737
Responsable del proyecto:
Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Cargo: Gerente
Teléfono:  2412-7500
- Email: cdag.com.g

Descripcién:

El proyecto consiste en la construccion del modulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de
= Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) estructura de concreto
reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteria de block de
0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresion de 35 kglcm?, (d) cubierta de techos, consistente en
estructura metdlica de marcos de alma llena tipo | y cubierta de l&mina termo acustica, (e) pisos de concreto,

™ interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias especificamente para la evacuacion de las aguas
pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribucion, iluminacion y fuerza, y, (h)
acabados, puertas de metal y ventaneria de PVC.
RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
n [ Ejercicio ~ Asignado |  Ejecutado % Financiero | 9 Fisico
2019 | tasa2si4g 110199237 89.20% | 100.00%
2018 1,473,214.2 294,642.86 20.00% 20.03%
. 2017 00 i T 00 .00% O .00%
2015 ’ .03 .00 00% i 00%
‘ 1,396,635.23
—
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0801/2020
01:11 PM

Fecha Emision:
Hora:

-l mp Sistema Nacional de Inversién Publica
s e iy

1170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, C:

Boleta de Ejecucién del Proyecto

L SNIP - SEGEPLAN

Fase: E_] ecucion
== Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019

Descripcidén de la fase a financiar:

Consiste en concluir los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

Fecha de finalizacién 14/02/2019

—_— L Vel AT e e e e e e
beguimiontd Financiero '

89.29%

al: 04/12/19

Avance Financiero:
]
Informacién de recursos financieros:
Fuente de ~ Solicitado ! Asignado ; Desembolsado | Ejecutado 1.400K
Financiamiento 2019 | Actualizado | MINFIN | al: 04-DEC-19
- | ! 1.200K/
TOTAL : 1,320,000 1,234,231 1,101,992 1
! ‘ : 1,000K |
Recursos internos : 1,320,000 1,234,231 1,101,992 ‘
‘ : ! | 800K |
S Gabierno central : 1,320,000 1,234,231 1,101,992 ‘
1 1 i 600K |
L Comunidad : ;
Aporte municipal : 400K ]
L Otros aportes : 200K -
. ok ! 4 WIS
Qiras fuentas: " solicitado AsignadoDesembolsado
) . . Ejecutado
= Seguimiento Fisico
Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19
w Informacién de rubros: - -
i i Ejecutad
Rubro | Unidad de medida Reprogramado jecutado
= Pavimentacion m? 729 729
Instalaciones Metro 49 49
Circulacion de areas m? 1,677 1,577
— Graderio y cubierta m? 835 835
19 19

Equipo

Aparato electrico

_Seguimiento Administrativo
Problema (s) :
En relacién al avance fisico correspondiente al mes de diciembre
de 2019, del proyecto que se identifica con nimero de registro

= SNIP 170435, el arquitecto Omar Galindo informa mediante oficio
No. 625-2019-SGI-DISUP-CDAG que con fecha 15 de octubre de
2019 el Comité Ejecutivo de la Confederacion Deportiva
Auténoma de Guatemala emiti® Acuerdo No. 126/2019-CE-

_CDAG en el cual aprueba la liquidacién del proyecto.

Responsable:

ak

Gerencla, Subgerencia Administrativa y Subgerencia Financiera

- 11/12/2019 5

Accion(es) :

En espera de que la Confederacion a través de la Subgerencia Financiera
pague a la empresa la cantidad estipulada en el Acuerdo Numero
126/2019-CE-CDAG.

ﬁé’éﬁﬁi&ﬁﬁb—cm“ itativo
“pProblema (s):
| ]

al:

Accion (es) :

_Informacién complementaria:

p—
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O-CDAG-SDI-002-2020

08 ENE 2020
! Guatemala, 06 de Enero de 2020

’ ’[52(—& : ﬂlloc M.

Ingeniero

Miguel Angel Moir Sandoval

Secretario

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
SEGEPLAN

Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacion Deportiva Auténoma
de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540 — 2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacién de
la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Pregsupuestaria y Gestion por
Resultados, literal e) Informes de Gestidn, inciso ii) remitir informe de los avances fisicos y
financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance fisico y financiero de los
proyectos de inversion de la Institucion del mes de diciembre 2019.

Cordialmente,

Subgerente de Infjaestr ﬂi‘l’ESTR”CT“F;A
S SuaTEn,

Confederacion Deportiva Autébnoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 « www.cdag.com.gt



- O-CDAG-SDI-001-2020
Guatemala, 06 de Enero de 2020

Licenciado

Victor Manuel Martinez Ruiz

Ministro

Ministerio de Finanzas Publicas

Presente.
Atencioén:
Licenciado

Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martinez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacién Deportiva Auténoma
de Guatemala,-en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacion de
la Ejecuciéon Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por
Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso ii) Remitir informe de los avances fisicos
y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Fisico y Financiero de los
proyectos de inversién de la Institucion del mes de diciembre 2019. .

Cordialmente,

Gerente en F ciones —CDAG-

Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala
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