CDAG Obras ejecutadas con fondos publicos
Proyectos de Inversiéon
' ' Subgerencia de Infraestructura
JUNIO 2020
;Eg%ﬁgﬁ:& ORDEN DE COMPRA CONTENIDO ¥ FUENTE DE
o . .
N DENOMINACION UBICACION DE LA OBRA CONTRATISTA / CONTRATO FECHA PLAZO ESPEC(I:FOICIZ\I,?_(FZQIA(\)TNOES DEL MONTO EINANCIAMIENTO AVANCE |ESTATUS|BENEFICIARIOS
(SUPERVISOR)
Construccién de edificio para
Gimnasio y oficinas
administrativas aprox. 1,700.00
metros cuadrados con servicios
sanitarios para hombres y
mujeres de area administrativa;
CONTRATO 257 - 09/08/2019 |12 MESES| Servicios sanitarios parg mujeres 06,198,000.00
2019 con vestidores y sauna; servicios
sanitarios para hombres con
CONSTRUCCION vestidores y sauna; médulo de
EDIFICIO DE gradas; sistema de drenajes;
GIMNASIO Y INVERSIONES sistema de abasteC|m|§nto de
OFICINAS RIO DE PLATA agua por bombeo y sistema
ADMINISTRATIVAS | 7A. AVENIDA 7- eléctrico.
PARA LA 10 ZONA 13 ING. CARLOS SOCIEDAD Recursos de la En
1 . ’ EMILIO CIUDAD ANONIMA / federacion Nacional 18% : . 200 atletas
FEDERACION GUATEMALA, | "oenl JORDAN |JAVIER ARTURO de Taekwondo €jecucion
NACIONAL DE GUATEMALA FRANCO Autorizacion de incremento para
TAEKWONDO, 7A. - p - ) .,
AVENIDA 7-10 ZONA JORDAN Acuercé:OEl_\Ingié/ng 10/09/2019 | 15 DIAS |excavacion, cimentacion y relleno| Q158,808.59
13, GUATEMALA, estructural.
GUATEMALA
Autorizacion incremento para
remocion de pavimento,
Acuerdo 60/2020-CE- 11/05/2020 | 6 MESE nivelacion, modlflc_ac_lon a altura 0254.778.70
CDAG de muros y cimientos,
excavaciones y conexiones a
drenajes pluviales y sanitarios.
18
PLAZO AUTORIZADO A JUNIO 2020 MESES Y| MONTO AUTORIZADO A JUNIO 2020 | Q6,611,857.29

15 DIAS




