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FUNCIONARIO CONTENIDO Y
. : RESPONSABLE ORDEN DE COMPRA FUENTE DE
o
N DENOMINACION UBICACION DE LA OBRA CONTRATISTA | CONTRATO FECHA PLAZO ESPECCI:F(I)CI:\I,?\FEIX)TNOES DEL MONTO FINANCIAMIENTO AVANCE | ESTATUS | BENEFICIARIOS
(SUPERVISOR)
Construccion de edificio para
Gimnasio y oficinas
administrativas aprox. 1,700.00
metros cuadrados con servicios
sanitarios para hombres y
mujeres de area administrativa,
CONTRATO 257 - 9/08/2019 |12 MESES| S€"vicios sanitarios parfe\ mujeres 06.198,000.00
2019 con vestidores y sauna; servicios
sanitarios para hombres con
CONSTRUCCION vestidores y sauna; modulo de
EDIFICIO DE gradas; sistema de drenajes;
GIMNASIO Y sistema de abastecimiento de
OFICINAS II?I\II(\)/ IIE:)R;ESIID(I)_XEE agua por bombeo y sistema
ADMINISTRATIVAS | 7A. AVENIDA 7- eléctrico. Recursos de la
ING. CARLOS SOCIEDAD L
PARA LA 10 ZONA 13, federacion En
1 - EMILIO CIUDAD ANONIMA / . 53% : L 200 atletas
FEDERACION GUATEMALA, REAL JORDAN |JAVIER ARTURO Nacional de ejecucion
NACIONAL DE GUATEMALA FRANCO Autorizacion de incremento para Taekwondo
TAEKWONDO, 7A. - . D L,
AVENIDA 7-10 ZONA JORDAN Acuer(éoEITIngA9(23/2019 10/09/2019 | 15 DIAS |excavacion, cimentacion y relleno| Q158,808.59
13. GUATEMALA, estructural.
GUATEMALA
Autorizacion incremento para
remocion de pavimento,
Acuerdo 60/2020-CE- 11/05/2020 | 6 MESES nivelacion, modlflqaqlon a altura 0254.778.70
CDAG de muros y cimientos,
excavaciones y conexiones a
drenajes pluviales y sanitarios.
18 MESES

PLAZO AUTORIZADO A JUNIO 2020

Y 15 DIAS

MONTO AUTORIZADO A JUNIO 2020

Q6,611,587.29




