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Mision

Desarrollar un sistema del deporte federaodo calificado, tecnificado,| integro ¢

incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de|desarrolig

social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme
sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasién por
Guatemala

innovacion

CDAG

Gratitud
Eficiencia

Espiritu de
Servicio
_lealtad

Integridad

atletas que

=
er®
Sz,

L4

A4

7

R

r

S e

H
L S——



La Direccién de Gestién de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verifidd

Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversidn
fiscal 2021:

Construccion edificio de Gimnasio y Oficinas

Administrativas para la Federacién Nacional de 45.50%
Taekwondo.

5 la Planific

para el

58.87%

eje

Ncidn
rcicio

Construccién sistema de tratamiento aguas residuales

finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo 98.22%
Polideportivo.

0.00%

Nota:

El avance reflejado para los proyectos “Consiruccién Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas

Nacional de Taekwondo" y para “Construccién sistema de ratamiento aguas residuales Domo Polidepp
al ejercicio fiscal 2021.
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Feca Emision. Ourosra02!
, 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS:
Ser .Eﬁkiim {DMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A
B e AVENIDA 7-10 ZONA 1 3lrﬁwmlée&‘|'§l1ﬂ]"%ecto SNiPgt
IDENTIFI%ACI ON DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: |- Forma Capital Fijo ,
CONBSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION
NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA
__Institucign responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad ejecutora responsabile: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad deLplanific cion : Planificion Institucional
- Modalidad especifica: Planificacién Institucional
Finalidad-Funcién-Division:
~ Funcién anterior:
: 9 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
CULTURA ¥ DEPORTES 1- SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
Sub-funcién anterion :
1 - SERVICIOS DEPORTIVOS
_ TES
— GUATEMALA
Area de [nfluencia: Departamental
Responsables:
Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:
Nombyre:  Licenciado [uis Nestor Madrid Gonzalez Nombre: ARCASA/Arquitecto Sergio Guillen Gamas
_ Cargo:  Gerente General Cargo:  Consultor Externo
Teléfono: 24127500 Teléfono: 5412 5121
Email: arcasai28@hotmail.com Email:  arcasa128@hotmail.com
Modalidad de gjecucion del Proyecto: CONTRATO
__ DIAGNOSTICO:
Antecedenftes: ;
El Taekwondo es un deporte para todas las personas, sin distincion de sexo ni edad. Es un arte marcial lgh el que se practica
. latécnida y el entrenamiento del cuerpo y la mente.
El maegtro Yon Duck Kim introdujo el Taekwondo en Guatemala, quien en el afio de 1959 llega [a Guatemala |en un
intercambio de postg ado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se inscribio en la Facultad de Humanidades vy
algunos/muchachos upiversitarios le solicitaron impartiera clases de Taekwondo. Al tiempo muchos muchachos solicitafon los
—  serviciog de Yon Duck{ Kim como instructor de Taekwondo.
Tambien se crea el glub de Taekwondo bajo la direccion general del profesor Kim, Marco Antonio Refia Gutiérrez| como
secretarjo geperal, adémas de una seccion en la Fuerza Aérea de Guatemala presidida por el sefior Julio| Rafael Pefia.
_ LaEscuela Ghang My:Kwan, en 1971 brinda su primera exhibicién al pablico en INTERFER, donde se hidieron presentes los
cinturongs carintos M rco Antonio Pefia y Juan Carlos Pefia, en diciembre de ese mismo afio brindaron atra exhibicion en el
Club Luz y Fuerza deta Empresa Eléctrica, en 1973 es fundado un nuevo gimnasio con el nombre de Dragén Azul, {n afio
mas tarde el 31 de Octubre de 1974 surge el Gimnasio Ulsan, propulsor de este arte, bajo la direccion de los Profesores Juan
—  Carlos Rena|lLeal y Marco Antonio Pefia Gutiérrez, por lo que ya para ese afio se brindaba mayor oportunidad a todos los
deseosgs de|conocer =ste arte marcial.
El afio e 1981 se copstituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF, con la asociacién de diversos departamentos
de la Republica de Guatemala y un conglomerado de gimnasios en la Ciudad de Guatemala, ante el ificremento masivo de
~ sus exponentes y pradgticantes del Arte Marcial de Taekwondo.
Se cons ituye1 como erfte legal y tnica entidad representativa del Tackwondo ITF en Guatemala al otorgarsele su personalidgd
juridica recci)nocimie to de la junta directiva regidora, bajo el lema FIELES A NUESTRO ORIGEN Y PQR LA UNIFICACION
i } ] ST 7




Fedpa Emision:
Hora:

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS A}
Loy @Eﬂ-ié‘fﬁ ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMAIA .ot

04/08/2021
02:42 PM

BNIPgt

Problematica / Arbol del Problema:;

Objetivos:

DEL TAEKWONDO

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:
Causas indirectas
Causas Directas
ALTERNATIVAS DE SOLUCION i
Alternativa 01 : !
TIR: .00 VAN : .00 CAE : .00
Alternativa 02 :
TIR : VAN : CAE :
Alternativa 03 :
TIR : VAN : CAE:

Justificacion:
El Taekwondo es una disciplina deportiva que se practica popularmente en todo el departamento de||Guatem

ala,sin contar

con instalaciones propias adecuadas para su desarrollo, por lo que la Federacién Nacional de Taekwando de Guater?ala ha
solicitado la ayuda a diferentes instituciones, especialmente a la Confederacion Deportiva Auténoma dg Guatemala (CDAG),

ente rector del deporte federado, el proyecto de construccion de los gimnasios e instalaciones deportivas para |

a prictica de

este deporte, asi como las instalaciones y oficinas administrativas para el buen funcionamiento de la propia Federadion. La

ejecucién de este proyecto tiene su justificacion legal basada en la legislacidén nacional, especiﬁcgment n: '
-La Constitucién Politica de la Republica de Guatemala establece que la educacion tiene como fin el degarrollo |

persona humana y determina que es obligacion del Estado procurar el més completo bienestar fisico, mental y social.

-La Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura fisica y el Deporte en su articulo 3 indica que:
-Todo individuo tiene derecho a la practica de la educacién fisica, la recreacion fisica y el deporte.

ntegral de la

-La educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte, son derechos de la comunidad cuyo ejercicio no tiehe mas limitaciones

que las impuestas por la moral, la salud publica y el orden legal. L
-Es obligacion del Estado, la promocién y fomento de la educacion fisica, la recreacion fisica y el |deporte,

como| factor

importante de desarroflo humano, por lo que deben ser favorecidos y asistidos en forma apropiada.por Ips| fondos pup i:qs.
La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala es el ente rector del deporte federado, y tiene gntre sus atnjtcsones

(segun decreto 76-97 Ley del deporte):

-Autorizar y organizar la celebracion de competencias internacionales en el pais y la participacion del dgporte fe
del mismo. ’

-Velar porque el deporte se porque el deporte se practique conforme a las regias internacionales.
Descripcion AJUSTADA:

General:

Incrementar la cobertura del deporte Taskwondo a nivel departamental y nacional, proveyendo a la Federa
de Taekwondo de instalaciones deportivas y administrativas y adecuadas. .
Especificos:

derado fuera

tion Nacional
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L Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- FecaFmison | o480
\ 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
“ BN \DMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A
. @Y AVENIDA 7-10 ZONA 13IrﬁWﬂ%Lée&ll'ﬁw~d§ecto SNiPgt
-Desarrollar atletgds de alto rendimiento en el deporte del Taekwondo y asi aumentar su competitividad & nivel
departamental, nagional e internacional.
o -Control de los recursos econdmicos de la Federacion Nacional de Taekwondo y evitar el pagp de alquileres de

instalaciones tanto
-Obtener
administrativa necs

Resultados esperadosy

Beneficiarlos :

Tipific
Caract

Costoleficiengia;

Empleo a requerir

Situacion del terreno:

Vida utii del proyecto:

Institucion

_ Costo anugl de

cio
rizacion de la poblacion por EDAD :

- Clasif caciin por E
Clasiffcaci

Disefios (eppecificaciones):

Fecha de iTicio de la operac

esporsable de of

un contr

de la p¢

Men
De 4
De °
De

De 2
De §
De @

dn por Z|

N

2saria.

bblacion ;

5> a 13 afios

4 a 18 afios
9 a 28 afios
»9 a 50 afios
51 a 60 afios

TNIA :
ONA :

' Calificada
o calificada

6n;

eracion:

operacidn:

" REMUNERACIONES
- BIENES Y SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS

ores de 4 afios

1 en adelante

733.00

deportivas como administrativas.
ol eficiente sobre los deportistas dedicados al Taekwondo, con la construccién|d

Hombres :

TIR: VAN:

0.00 %

5 19
14 4
Legalizado
Sl
20  afios
02-JAN-22

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

1,066,388 Quetzales
41,800 Quetzales
58,809 Quetzales

Mujeres :

0.00

e la infraest

ructura

2o
snrpsgsbole@_;}!d




Fechja Emision: 04/08/2021

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Hora: 02:42 PM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
gm e MQRY‘% ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7 A

=4 AVENIDA 7-10 ZONA 13|ﬁwm%&qéwecto SNIPgt

Informacion Técnica AJUSTADA:

—— Tiempo de ejecucion del proyecto: inicio: Finalizacion : _ Duracion :, meses.
Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION EDIFICIO 17,752.72 l§/|etro cuagdradg

__ Costo TOTAL del proyecto Q.. |

Metas ANUALES del proyecto :

2,013 CONSTRUCCION EDIFICIO T Metro cuadrado 1,570.00 [ oo

2,015 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .‘00
. 2,016 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 ‘JOO
- 2,017 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .‘00
2,018 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 00
2,019 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 118,07
—_ 2,020 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,762.72 11 B2.51
- 2,021 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,763.00 15|50
Programacion FISICA Multianual
2,013
. Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 3,480
encaminamiento) B -
Cimentacion Metro 327
Acabados m? 3,316
— Instalaciones (interior edificio) m? 6
Puertas y ventanas m?2 181
Supervision externa Documento 1
__ Trabajos preliminares Metro 654
2,015
Estrucluras (incluye ruros, techos ylo m? 6,006
_~ encaminamiento) ' ,
~—  Cimentacion Metro 348 i
Acabades m? 6,951
__ Instalaciones (interior edificio) Metro 884
—  Trabajos preliminares m?2 4,795
Puertas y ventanas Articulo de met 108
—_ 2,016
—  Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 3,003
encaminamiento)
Cimentacion Metro 348
~— Trabajos preliminares m? 4,795
- 2,017
Puerlas y ventanas Articulo de met 106
T instalaciones {interior edificio) Metro 884
T Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 6,006
encaminamiento)
Trabajos prelminares m? 4,795
Acabados m2 6,951
7 Cimentacion
snrpsg$holeta020 Pagina' 4
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FechJa Emisién:

Hora:

Sh

04/08/2021
02:42 PM

NIPgt

- Acabados
Cimentacion
Trabajos preli

__ Puertasy veng

Instalaciones (interior

Estructuras (ing

encaminamientp)

Trabajos prelimjnares

Cimentacién

7 Estructuras (ing

encaminamientp)
Instalaciones (interior

Acabados

—~  Puertasy ventg

Equipamiento

—-  Cunentacion
Acabados

Equipamiento

~—  Trabajos prelin;[nares

Puertas y vent
Instalaciones (il

~— Estructuras (ing
encaminamient

— Acabados
Eguipamiento

Estructuras (ind
encaminamient

D)

Inares

nas

luye m

luye m

nas

has
terior

juye m|

uye m
D)

" Instalaciones (i

Puertas y venta

__Programacién F

~Acabados
~—— Cimentacion
Estructuras {inclu

—Trabajos prelimin

. Puertas y ventang

Supervision exter

terior

Nas

€ mur
ares
S

na

Ot

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-
. 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
A\DMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A |
ENIDA 7-10 ZONA 13, GUATENAL A GHATEVA ecto
Metro 348
2,018
m? 6,951
Metro 348
m? 4,795
Articulo de met 106
edificio) | Metro 884
uros, techos y/o m? 6,006
2,019
m? 4,795
Metro 666
uros, techop y/o m? 6,006
gdificio) Metro 887
m? 6,951
Articulo de met 106
Aparato electri 723
2,020
Metro 787
m? 7,039
Aparato electri 708
m? 2302
Articulo de met 106
edificio) Metro 848
uros, techog y/o m? 3,749
2,021
mz 6,960
Aparato electri 694
uros, techos ylo m? ) 2,311
bdificio) Metro 828
Avticulo de met 106

100 227
870
654

870

870

1,658
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Instalaciones (interior edif

Acabados

Cimentacion

Trabajos preliminares
instalaciones (interior edif
Pugrtas y ventanas

Estructyras (incluye muro

Acabados

Cimentacion

Trabajos preliminares
instalaciones (interior edif
Puertas y ventanas

Estructuras (incluye muro:

Acahados

Cimentacion

Trabajos preliminares
Instalaciones (interior edif
Fuertas y ventanas

Estructuras (incluye rauro:

Acabados

Cimentacién

Trabajos preliminares
instalaciones {interior edif
Pugitas y ventanas

Estructuras (inciuye miuro:

Trabajos preliminares
Cirmentacion

Estructuras (incluye muro:
nstalaciones (interior edif
Acabados

Puertas y ventanas

Equipamiento

Acabados

Cimentacion
Eqwpamiento

Trabajos prehminares
instalaciones (mterior edif

Puerlas y ventanas

2,015

2,016

2,017

174
4,795

2,018

174

4,795

2,019
4,795
174

2,020

773 773
74 74
79 79

266 266
83 93
12 12

174

174
4,795

1,001

174

1,001

2,398

174

858

858

858

858

1,001

174
2,397

858

200

1,001

174

284

174

74
79
266
03
12

858

868

772
74
79

266
92

858

858

772
74
79

266
92

858

858

772
74
79

266
92
12

858

858

772
74
79

267
92
12

858

858

772
74
79

267
92
12

284

858

858
284

772
74
78

267
92

858

1

=3

B

B

| gs8

200

200

858

858
200

500

300

001

001

384
106
1,001

1,001

3,951

200
40

3,951

200
40

3,951
40

1,001

3,000

66

3,000

200
66

200
3,000
66
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Fu

202
201
201
201
201
201
201

W G N RO O =

ente de

Fina

TOTAL :

Fu
Finat

TOTAL :

Recursos i

A

Otras fuentes :

—  Recursos i?terno
Sobiert

Otras fuent(fs H

1ciamjento

S
ho central

c

hporte

ente'de. .

hciamiento

ternos :

Bobierno central :

Comunidad :
porte municipal :

Otros aportes :

pmunidad : |
municipal ; /

Otrjs aportes : :

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

3.707.847.29 "3.010,558.28 1,772,347.85

" (] . ¢l
5,117,208.59 4,440,977.68 1,405,482.14 31.65% 32.51%
6,672,027.3 5,5633,928.57 1,106,785.71 ) 20.00% 8.07%
6,672,027.36 .00 .00 .00% .00%
6,803,332.01 .00 .00 .00% .00%
3,499,591.0 .00 .00 .00% .00%
6.803‘332.0;1 .00 .00 .00% .00%
4,941.699.16‘ .00 .00 .00% .00%
4,284,615.70
: Avance Financiero: .00% 4,000K
ool il o ssonc
4,941,699 2 500K
4,941,699 2,000k}
1.500K -
1,0600K
500K
4,941,699 Rk

‘ Avance Financiero: .00% 4,000K
- Solicitado - . )
2015 . Actualiz 3,500K
- Lo 3,000K
6,803,332 2 SOQK
6,803,332 5 obok -
6,803,332 L500K

1,000k
500K|"

wlicitads

¢Litact

— ] Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Fechp fmision: A
- ' 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
A}@g Py Qléﬁ 'DMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.
_ | OFEFPI aveniDa 7-10 ZoNA 13, GUATRIA e AT RN ecto
" Estructuras (inchjye muro: 604 601 601 601 601 601 601 601 601
2,021

Acabados 994 994 994 994 994 995 995
~—""Equipamiento 99 99 99 99 99 99 100

Puertas y ventanas 21 21 21 21 22

Instalaciones (inferior edif 207 207 207 207
__—Estructuras (incldye muro: 578 578 578 577

informadion FINANCIERA del Proyecto:

snvpsgtsbolél%%uﬁpgp%éin% ’/‘i ‘
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0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A

AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMANA o cto
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04/08/2021
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NIPgt

Fuente de
Financiamiento

TOTAL.:

Recursos internos :

Gobierno central :

Avance ¥Financiero:

Sohcitado ' As.

2016 Actualizado. "

3,499,591
3,499,501

3,499,591

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central :

Comunidad :

Avance Financiero:

" Solicitado
2017
6,803,332
6,803,332

6,803,332

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL:

Recursos internos :

Gobierno central :

Gomunidad :

Avance Flnanc:.ero :

' Sollcltado
2018 .

6,672,027
6,672,027

6,672,027

Aporte municipal :

Otros aportes

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central :

Comunidad ;

Avance Financiero:

Solmltado " Asignado -
2019 Actualizado -
6,672,027 5,533,529
6,672,027 5,533,929
6,672,027 5,533,929

Desembolsado
- MINEIN_- :

20.00%

Ejecutado
20

1,106,786
1,106,786

1,106,786

4,000K
3,500K
3,000K
2,500K

2,0600K; 7

1,000K
SO0
Okt

4,000K

3,500K
3,000K

2,500K}

Solicitade Asé;

2,000K "~
1,500K -

LO00K "
QI

4, 000K

3,500K
3,000K
2,500K
2,000K

aduDeg
utado

olicitado Asi
E

1.500K| -

1.000K|
500K |

kK

adaley
cutado

ek

adoDed
rutado

el

sads
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{DMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A

ENIDA 7-10 ZONA 13 GUATRIAN e RYA MBI ecto

Fectia Emisién: 04/08/2021
Hora: 02:42 PM
SNIPgt

Otrd

Otras fuentes :

Fuente de

-Financiam

TOTAL ;

Recursos ir*temqs :

Gobier
C
Aporte
Otrg

Otras fuentgs :

" Fuente d
Finachiam-
TOTAL :

Recursos interno
Gobierr

Co

Aporte

Otro!

Otras fuentes :

PROGRAMACIQ

nporte municipal

s aportes :

jento

o central :
munidad :
municipal :

s aportes :

e
ento

S

o central :
munidad :
municipal ;

s aportes :

N FINAN

| . Solicitado

2020 -

5,117,208

§.117,209

‘Solicitado .
2021

3,797,847

3,797,847

3,797,847

ICIERA ANUAL

5,117,209

Avance Financiero:

4,440,978

4,440,978

Avance Financiero:

Asignado -

3,010,568

3,010,558

4,440,978

3,010,558

31 65%

1,405,482

1,405,482

1,405,482

58. 87°

1.772,348

1,772,348

1,772,348

4,000K
3,500K
3.000K
2,500K;"
2,000K

LS00K{

1,000K

SO0K| ¢

oKL

4,000K,
3,500K
3,000K
2,500K
2,000K

1.500K : -
1.000K ] -
500K}

R L

4, 000K
3.200K
3,000K
2,500K
2,000K
1,500K

1.000K}
500K !

oK i

Solicitads &flg

tadao

Solicitado Asicirhdsbie:
Ejequtacls

Ejgdutada

TOTAL

tecursos interngs

Gobierno gentral

1,373,123

1,373,123

511,778 947 548
511,778 94f7 648

1.803.803
1.803,803

306.447

305,447
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- BEmeOT || Caoeraoat
0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
e e !fﬁif"i ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A i
= AVENIDA 7-10 ZONA 13"ﬁWﬂ%Lée&l'lﬁWecto j SNIPgt
Comunidad
Aporte municipal USRI | 16 U N | I
Otros ap;artes. : ) 1,373,123 511,778 947|548  1,803.80 305,447
Otras fuentes:
2015
TOTAL 912,070 1,033,244 1,565,323 785,729  1,308[756 ] 1,198,21p
Recursos internos 912,070 1,033,244 1,565,323 785,729 1,308,766  1,198.21
Gobierno central : 912,070 1,033,244. 1,565,323 785729 1,308[756  1,198,21
Comunidad :
Aporte municipatl :
Otros aportes : o )
Otras fuentes:
2016
TOTAL 626,966 281,422 484,392 8451170 1,068,065 493,576
Recursos internos 626,966' 281,422 484,392 845170  1,068,06 493,576
Gobierno central : 626,966 281,422 484,392 3451170 1.)6’8.0(.5 f491.’>,576
Comunidad : o T
Aporte municipal
Otros aportes : _ 3
Otras fuentes: S _
2017
TOTAL 634,168 247,160 474,486 542,657 1,128,199 484,772 372,475 367,350 433,434 916(926 490,69p 711,109
Recursos internos 634,168‘ 247,160 474,486‘ 542,557 1,128,199l 484,772 372,475 367,350 433,434 916, 926l 490,69 711,109
Gobierno central : 634,168 247,160 474,486 542,557 1,128,199 484,772 372,475 367,350 433,434 816(926 490,696 711,109
Comunidad : A
Aporte municipal :
Olios aportes :
Otras fuentes: . _ “ — ;
2018 |
TOTAL 623,226 236,217 = 463,544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Recursos internos 823,226 236,217 463,544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905|984 479,754 700,167
Gobierno central : 623,226 236,217 463,544 631,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 9035/984 #79,75¢ 700,167
Comunidad :
snrpsg$boleta2020 Pagina: 10
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_ Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Fecla Fmision Pl
, 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GINMNASIO Y OFICINAS
S g gl %y ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A
. =l "' * AVENIDA 7-10 ZONA 13|;ﬁWa§!%‘é\er%%@Y‘Mecto BNiPgt
e Aporte mpinicipal :
Otros aportes|: “
Otras fuentes:
- 2019
TOTAL 623,226 236,217 463,544 631,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479.754 700,187
__ Recursos interhos 623026 236217 463544 531,615 1,117,257 473830 361533 356,408 422492 905984 479754 700.167
- Gobierng central : 623,226 236,217 463,544 531,615 1,117,257. 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Comunidad :
o~ Aporte muinicipal
Otros gportes|: . -
Otras fuentes:
— 2020
TOTAL 546,831 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
__ Recursos interhos 546,631 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
- Gobierng centrai : 546,631 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
ACon Un.idac: O U S PR e v a v e m
— Aporte municipal|:
o Otros gportes |:
Otras fuentes: ' .
_ 2021
TOTAL 457,449 615,322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729
~— Recursos interjos 457,449 615,322 641 '204. 509,595. 572.7754 657,773: 343,729
- Gobiernd centra) :
Conpunidad :
- Aporte mynicipal|:
B Otoscportes}  457Ad0 615522 641204 509595 672775 657773 w3729 |
Otras fuentes: :
- snrpsg$b?sgai€§2 i’zm{\aa?l 1;
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‘ Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Fecha fmsien. | oaloerao
qi36372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
| FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
IATEMALA, GUATEMALAmacion General del Proyecto SNiPyt
13
IDENTIFICACIkN DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: | Forma Capital Fijo )
CONBTRUYCCION $ISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA
FINAL ZONA 13, DDMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA
Institucidn responsab : ' CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad ejecutora resp ' nsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modaliddd de|planificgcion : Planificion Institucional
Modalidad especifica: Planificacién Institucionat
Finalidad-Funcion-Division:
F”’Zggx a(ngxiogé\MIEr‘ 6 - PROTECCION AMBIENTAL
Sub-furlci énINant erior: 2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES
AGUA Y SANEAMIEN , 1- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES
Ubicaci6 gec!:gréfica:
ALA GUATEMALA
2ncia: Local
les: :
Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:
Nombre:  Lic. Luis Néstor Madrid Nombre: INTEG Ingenieria Integrada/ Ing. Gabriel Egtyardo
Cargo:  Gerente Geheral Cargo:  Formulador
Teléfono: 24127500 Teléfono:  24494727/24485207
Email:  cdag.com.gt Email: integ_guatemala@yahoo.es
Modalidad de ejecucio’;t del Proyecto: CONTRATO
] .
— DIAGNOSTICO _
Antecedentes: L
Al sur de la ciudad dg: Guatemala en un campo abierto de tierra, se construyd la conocida Plaza de Tjoros La Aurora en la
finca de| mismo nombge en el Hipodromo del Sur, inaugurada el 20 de Octubre de 1953.En el area donde estaba la Plaza de
Toros La Aurora, el afio 2000 fue construido Ef Domo Polideportivo de la CDAG, con una capacidad de 7,500 espectadores.
Lo utilizan tgmbién laj Federacién Nacional de Futsal y la Federacion Nacional de Balonmano (lugar donde ios atletas de
ambas federaciones pFactican rutinas y llevan a cabo torneos nacionales). En la finca se encuentran tampién las instalaciones
deportivas de las sig ﬁentes federaciones: Federacion Nacional de Ciclismo y la Federacion Nacional de| Patinaje (utilizan el
Velodromo Nacional p@ara practicar y realizar eventos deportivos) y las asociaciones nacionales de Raquetbol y Squash,
Actualmente |las instajaciones se utilizan frecuentemente y segun los registros administrativos durante el afio 2013 en el
polidepartivo|de la zgna 13 se ocuparon 75,192 parqueos, de tal cuenta que se tiene un promedio ‘mensual de} 6,266
parqueos utilizados, ¥ el numero de atletas matriculados activos de todas las federaciones que aloja|es de: 1,985, |de los
cuales 752 son mujergs y 1,233 hombres.
ANTECEDENTES SO: RE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Al inicio|de la construgcion del centro de recreacion, asi como la Plaza de Toros, no se contemplé el componente ambiental
para minimizar riesgog y contaminacion, principalmente de cuerpos acuiferos. Posteriormente con la canstruccion dell Domo
Polidepartivo] si se construyeron sistemas de drenajes, tanto pluvial como sanitario, con colectores dapaces de canalizar
estas aguas de formaifadecuada, sin embargo, al final de los mismos no se contempld un sistema de tratamiento, por|lo que
estas aguas desfogan !directamente' en el rio Chinautla. Desde hace varios afios se ha gestionado un proyecto de tratamiento
de las aguas residuales, provenientes de las diferentes instalaciones que alberga la finca.
| .
T snrpsg{ﬁ%lﬁ%ﬁ?%@%ﬁ“‘ég;’ ?".
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- ol O0Bi202t
g 0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SEn e i"‘!ii’fzaf”fi FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, | '
o GUATEMALA, GUATEMﬁi’f@fmacmn General del Proyecto Jn ANIPgt
i
Problematica / Arbol del Problema: |
Efectos Indirectos
Efectos Directos
PROBLEMA CENTRAL:
Causas Indirectas
Causas Directas
ALTERNATIVAS DE SOLUCION 5
Alternativa 01 :
TIR: .00 VAN : .00 CAE: .00 j
Alternativa 02 : !
TIR : VAN : CAE :
Alternativa 03 :
TIR: VAN : CAE :
Justificacion:
JUSTIFICACION AMBIENTAL ' d1 .
Desde hace muchos afios, uno de los principales problemas del Complejo Deportivo de la Finca La Adlrora, zopa 13,/ ciudad

de Guatemala ha consistido en la falta de un sistema adecuado de disposicion de aguas servidas, las|cuales se canalizan a
través de colectores descargando directamente a zanjones y quebradas sin un tratamiento adecu

riesgos y la contaminacion de ese entorno.

JUSTIFICACION LEGAL:

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

El articulo 64 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, literalmente dice: Articulo 64.
declara de interés nacional la conservacién, proteccién y mejoramiento del patrimonio natural de-

‘Patrimonio na

fomentara la creacion de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables

El articulo 97 de ese mismo documento, literaimente indica: Articulo 97. Medio ambiente y equilibrio egg

municipalidades y los habitantes del territorio nacional estan obligados a propiciar el desarrollq

tecnoldgico que prevenga la contaminacién del ambiente y mantenga el equilibrio ecolégico. Se dict:

necesarias para garantizar que la utilizacién y el aprovechamiento de fa fauna, de la flora, de la tierra yjdel agua, se

racionalmente, evitando su depredacion.

-ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006, REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AG
DE LA DISPOSICION DE LODOS

El objeto de este documento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reliso d
residuales, asi como para la disposicion de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de Ias caracteris

dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita: .

-Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana.
-Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofizacion.

-Promover el desarrollo del recurso hidrico con vision de gestion integrada.

l

ado que |mini

al Nacion. El
6gico. El Es

|
social, econ
an todas las

UAS RESIDUA

mice los

Ural. Se
Estado

ado, las
HMico y
ormas
realicen

LES Y

e aguas
ticas de

También es objeto del presente Reglamento establecer los mecanismos de evaluacién, control y se’;u miento paraique el

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueva la conservacion y mejoramiento det recurso hidrico.

Este documento segun indica debe aplicarse en los siguientes casos:

-Los entes generadores de aguas residuales.

-Las personas que descarguen sus aguas residuales de tipo especial al alcantarillado publico.
-Las personas que produzcan aguas residuales para retiso.

snrpsg$boleta)
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| Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Fecrp Emision: |ouroerz021
136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
ATEMALA, GUATEMfEAmacion General del Proyecto SNIPgt
-L.as pefsonas que re isen parcial o totalmente aguas residuales.
-Las pefsonas responsables del manejo, tratamiento y disposicién final de lodos.
Descripcion AJUSTAD/E\:
" Objetivos
General:
OBJETIVO GENERAL
Contribuirl a- logr | bajos niveles de contaminacion del recurso hidrico en el area de influencia proveyendg a las
instajaciones que elﬂlberga el complejo deportivo de la Finca La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, un sistema de
tratamienﬁo adecugdo de aguas residuales.
Especificos:
-Obténer una alta ¢alidad del agua residual tratada, disminuyendo en un 85% la demanda bioldgica|de oxigeno (B.B.O.).
de atuerdo a los thinimos exigidos en la legislacion vigente, especialmente con el Acuerdo Guberpnativo No. 236-2006,
Reglamerito de las|Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposicion de Lodos.
-Evitar la contaminécion y degradacion del suelo circundante, en especial las areas verdes que se gncuentran dentro del
complejo deportivo|completo y las areas circundantes al mismo.
-Disrninuir los indices de morbilidad en la poblacion en el area de influencia.
Resultadas esperados:|
Beneficiarios : ;
Tipificacion de la pgblacién :
Caractgrizagion de la poblacion por EDAD : Hombres : Mujereé
Meni res de 4 aflos
De 5la 13 afios
l4 a 18 afios
De 19 a 28 afios
De 29 a 50 afios
81 a 60 afios
De §il en adelante
Clasificacion por E“fNIA :
Clasificacion por ZONA :
Costoleficiengia: 221.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00
Empleo a requerir:
Calificada 6 1
No calificada 10 4 ' 3
Situacion dpl terreno: Legalizado
Disefios (egpecificaciones): | S
| AT
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Feﬂa Emision Oaroarzozt
0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE
Sy “”*‘{3;{'3 o FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,|
=TT GUATEMALA, GUATEMAA - cion General del Proyecto PiPgt
|
|
Vida Gtil de! proyecto: 20  afios
Fecha de inicio de la operacion: 01-MAR-22 .
tnstitucion responsable de operacién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA :
[
Costo anual de operacion: l
' REMUNERACIONES 240,636 Quetzales
BIENES Y SERVICIOS 28,020 Quetzales
MATERIALES Y SUMINISTROS 50,478 Quetzales
|
snrpsgboletaR020 Pagina: 4
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Meta GLOBAL del proyedto :

Costo TOTAL de

™  Metas A

2,01
2,014
2,019

2,02

2.02
_— 2,01

2,01

Muro perimetra

Sistema de bombeo y

— Estructuras de tratamiento

Movimiento de fierras

" Estructura bodega ylo

Estructuras de fratamiento

Obra exterior y compi
" Movimiento de lierras
Sistema de bombeo y

Muro perimetral

Muro perimetral

Sistema de bombeo y

Eatructura bodéga y/o

I proyectp Q..

NUALES del groyecto :

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AC

ICONSTRU(:CION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES

ICONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS.

RESIDUALES
RESIDUALES
RESIDUALES

[CONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
CONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

ICONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES
RESIDUALES
RESIDUALES
RESIDUALES

__Programacién FISICA Multianual

2,013

obras

2,015

guardiania |
;
>mentaria ||

obras ;

obras
guardiania

nto

Estructuras de {ratami
Obra exterior y comple

Movimiento de fierras

__. Estructura bodgga y/o

Estructuras de {ratamiento

smentaria

2,[.')17

N
guardiania |i

Obra exterior y pomple

___ Movimiento de lierras

mentaria

Articulo de mad
Metro
Metro

m?
Articulo limpie

Metro

Metro
Articulo limpie
- Articulo de mad
Metro
Metro

m?

Articulo de mad
Metro
Metro

CONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
CONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
CONSTRUGCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

163

60
327
186

777
108
194

433

433

777
108
194

777
108

Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado
Metro cuadrado

Metro cuadrado

19.55 Megfro cuadrado

19.55
19.55
19.55
20.00
20.00
19.55

19.55

00
00
00

98.22
100

00

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Feoria Fmision I
01'36372 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
S E»)l iy -FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
® , GLE,ATEMALA, GUATEMM\rémacion General del Proyecto SpitPgt
_ lnformaI:ién Téenica AJUSTADA:
Tiempo de ¢jecucion del groyecto: Inicio: Finalizacion : Duracion : meses.
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Fec’Jma Emision: 04/08/2021

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

Hora: 02:47 PM
0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Se0ye 5”"{533"'3 FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, | I
= THTT T GUATEMALA, GUATEMMAAmacion General del Proyecto = PNIPgt

m? 194
Muro perimetral Metro 433
Sistema de bombeo y obras 7 Atticulo Ilmple T T
2,018 '
Muro perimetral Metro 433 i
Sislema de bombeo y obras Articulo fimpie 5 l
Estructura bodega ylo guardiania- T 'Aticulodemad 2 o T '
Estiucturas de tratamiento Metro 777
Obra exterior y complementaria Metro 108 :
ovimiento de tierras m? 194
2,019
Movimiento cle tierras m? 194
Muro perimetral Metro 433 ,
Obra exterior y complementaria Metro 108 )
Estructuras de tratamiento Metro 777
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
2,020 ;
Movimiento de tierras m? 194
Muro perimetral Metro 433
Obra exterior y complementaria Metro 108
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2 .;
Estructuras de tratamiento Metro 777 I
2,021
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de met 2
Movimiento de tierras m? 154
Estructuras de tratamiento Metro 777
Sistema de bombeo y obras o Apérétd'ehlécir'i‘ T 62 S
Muro perimetral Metro 433
(hra exterior y complementaria Metro 108

Programacién FiSICA Mensual

2,013
Muro permetral | | 80 83
Sisterna de bombeo y obr. . 6O
Estructuras de tralamientc i 288 41
Movimiento de tierras 186

2,015
Muro perimetral 337 96

snrpsg$boletad020 Pagina. &
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Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

Fecha

Emisién:

04/08/2021

: Hora: 02.47 PM
01 |536372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
f}ﬁ i FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
GL%ATEMALA' GUATEMﬁ'f@I'macién General del Proyecto SNIPgt
Movimiento de tigrras 150 3 41
Sistema de bombeo y obr. . 4 5
Estructuras de tratamientc 117 647 7 6
~— " Estructura bodeda y/o gz 2
Obra exterior y compleme . 108
| 2,016
___~ Muro perimetral ! 337 96
Movimiento de tigrras l 150 3 41
Sistema de bombeo y oBr. 5
— Estricturas de tratamientc 117 647 .7 6
Estructura bodeda y/o gue . 2
Obra exterior y compleme ‘ 108
2,017
Muro perimetral | 337 96
Movimiento de tigrras i 160 3 41
Sistema de bombeo y ol)r- 5
Estructuras de tr‘atamier!tc 117 647 7 6
Estrucmra badegé ylo g |ev o - o 2 T
Obra exterior y compleme , 108
2,1'5)18
Muro perimetral ; 337 96
Movimiento de tierras | b B ) T B |41
~ Sistema de bombeo y obr. { 5
Estructuras de tratamientc | 117 647 7 6
Estructura bodega ylo gus : 2
— Qbra exterior y cpmplene | 108
2,019
Muro perimetral ' 337 96
—— Movimiento de tigrras ‘ 150 3 41
Sistema de bombeo y obr. 5
Estructuras de tratamientc 117 647 7 6
__ Estructura bodeda y/o glie 2
Obra exterior y compleme 108
2,020
Muro perimetral , 337 96
Movimiento de tigrras . 150 3 41
Sistema de bombeo y obr. 5
Estructuras de tratamientc 117 647 7 6
" Estructura bodeda y/o gliz 2
Obra exterior y complene 108
. 2,021
~ Estructura bodega y/o guz . 2
Movimiento de tigrras 150 3
Estructuras de tratamientc 117 647

snrpsgft})ﬁijzf

2194




senepldn

Sistema Nacional de inversion Publica -SINIP-

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO

GUATEMALA, GUATEMﬁl\‘&-mac 6n General del Proyecto

Fecﬂha Emisidn;

Hora:

04/08/2021
02:47 PM

Y

NiPgt

Sistema de hombeo vy obr.
Muro perimetral

Obra exterior y compleime

Informacion FINAN

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central
Comunidad :
Aporte municipal ;

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gaobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

CIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

oolmtado m‘tg_ a

304,716.46 600,000.00 .00 .00%
754,360.60) 150,000.00 150,000.00 100.00%
754,360.60) .00 .00 .00%
754,360.60 .00 .00 00%
844,883.87! .00 .00 .00%
844,883.87] " .00 " .00 .00%
844,883.87 .00 .00 .00%
768,112.25 .00 .00 .00%
150,000.00
i i . %
Avapce Flnanc1er9. o OOﬁ 700K
Solicitado - As|gnado Dg"se;‘ﬁbg ad ;Ejecutado : 600K
2013 Actualizado -, - MINFIN: 2013 :
766,112
768,112 400K .
300K
sonkcl- 8
100K}
768,112 DI s
N . . . o
Avance Financiero: .00% 700K
Solicitado Asignado - -Deseibolsado Ejecutado ,
2015 - Actyalizado - - -MINFIN: 2015 BOOK
: e ' 500K
844,584
844,884 400K
844,884 300K}
200K
100K]
LLAN—

Avance Financiero 3

Asignado
Actuahzado ’

Solicitado
2016

Desembolsado
MINFIN

98.22%

2.65%
.00% -
00% "
.00% -
00% !
.00%
00%

._]: B~
Ejgctitado

oDezdmboldade
itado

ol acha
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TOTAL :

Recursos internos :

Otras fuentes :

i
Fyente (!19

Finapciamjento

TOTAL :

Recursos interngs :

Otras fuentés :

Fyente de -
Finahciamjento

TOTAL :

Recursos ij\ternos :

Otras fuentaes :

Fuentede
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

30bierno central
Comunidad :
hporte imunicipal :

Otrgs aportes ;

3obierno central :
Comunidad : |
\porte [municipal :

Otrgs aportes

obierpo central :
Comunidad ;
A\porte Imunicipal :

Otros aportes :

bobierno central ;

Comunidad :

|
i

" Solicitado

" Solicitado -

844,884
844,884

844,884

Avance Financiero:

Solicitado-
Co2017

844,884
844,884

844,884

Avance Financiero:

B Aswmado

2018_ »‘ Actua]iz [
754361
754,361
754,361

Avance F:Lnanc:l.ero H

2019

754,361
754,361

754,361
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_— 700K
GOOK
500K
— 400K}
300K
- 200K |~
Aporte municipal : 100K}
Otes sportes: P Solictado Asigadobesambatiads
7 Ofras fuentes Ejgrutada
Avance Financiero: :FOO .00% 700K -
—- Fuente de Solicitado Asignadi ‘
. Financiamiento - 2020 Acfuga?i:ago &UDK
TOTAL : }54,351 150000 ' 150000 500K
— Recursos internos : 754,361 150,000 150,000 400K
- Gobierno central ; 754,361 ' 150,000 150,000 300K i
Comunidad : 200K} &
—_ Aporte municipal : 100K ! g
Otros aportes oK citado AsigHadaDesdmm
Otras fuentes : Ejgrutada
- _ Avance Financiero: o 90% g0k
Fuente de Solicitado Asignado - Desembalsado i
Financiamiento 2021 Actuglizédo M,Npm GODK
—_— TOTAL: 304,716 600,000 S00K Y
Recursos internos : w76 600,000 400K
— Gobierno centrat : 304,716 600,000 300K :

Comumnidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :

Otras fuentes :

— PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

100K }:
oKL

Qolu:ltacla A.Agr
Ejr r

aﬂtloDese
il

mbo
itadn

sade

2013
TOTAL 256,037 256,03 256,038
Recursos internos 256,037 256,037 256.038
Gobierno central :
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i
Comunidad :
Aporte mynicipal:
Otros aportes 256,037 256,037 256,038
Otras fuentes:
2015
TOTAL 168,925 188,817 221,148 265,994
— Recursos interros 168,925 188,817 221,148 265,994
Gobierno|central : 168,925 188,817 221,148 265,994
Comunidadj:
— Aporte municipal |:
Otros aportes
Otras fuentes:
2018
TOTAL 141,219 163,498 199,708 249,936
— Recursos internos 141219 163468 199708 249,936
Gobiernojcentral : 141,219 163,498 199,708 249,936
Comunidad|: X
Aporte municipal |
Otros aportes .
Otras fuentes:
2016
b
TOTAL ‘ 168,926 188,817 221,148 265,994
T Recursos internos 168,925A 188,817 221,148 265,994
Gobiernolcentral: : 168,925 188,817 221,148 265,994
Cornjunidad|: i
Aporte mupicipal ,
Otros aportes !
Otras fuentes:
2017 |
I
TOTAL ! 168,025 188,817 221,148 265,994
“Recursos internps 168,925 188,817 221,148 265,994
Gobierno entral|: 168,925 188,817 221,148 265,994
i

Cominidad |,

Smpsf%‘bil?fz?
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Aporte municipal : i o
Olios aportes :
Otras fuentes:
2020
TOTAL 141210 163498 109,708  149.935
i A ' . 141,219 163,498 199,708 249,93
Recursos internos .
Gobierno central ; 141,219 163,498 199,708 49,93
Comunidad :
Aporte municipal : e
Otros aportes :
Otras fuentes:
2021
TOTAL 41,219 163,498
. l 41,219 163,498
Recursos internos ) .
Gobierno central : T 1'4_1.2.1 ..16,3'498
Comunidad :
Aporte municipal ©
Otros aportes : e
Oiras fuentes:
2019
TOTAL 141,219 163,498 708 249,936
i ) 141,219 163,498 708 249,93
Recursos internos .
Gobierno central 141,218 163,498 708 149,93
Comurnidad :
Agorte municipal :
Olros aporles : . arera o e w e mam e s - 1s e mrmn e mm————rs o ey e o s
Otras fuentes:
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Lice

Alvaro Gonzalez Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Publicas

Pres

Estim

Dem
de G
Decr
Gube

Guatemala, 09 de agosto

ciado > @2 / ]

CENTRO D
a
MINIS

nte. r" -
Atencion: | f!:'“«' ;rt Lo
Licenciado [ J \X ;
José Hugo Valle Alegria L
Director Técnico de Presupuesto- __1 » 7
Registro Unico de Expd
ado Licenciado Gonzélez:

anera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacién Deportiva A
atemala en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modific
to 101-97 del Congreso de la Replblica de Guatemala y su Reglamento

O-CDAG-SDI-0

59-2021
de 2021

|

tdiente:

S vi—

uténoma
aciones,
Acuerdo

rnativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo Vi Evaluacién de

la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacién Presupuestaria y Geskién por
Resultados, literal ) Informes de Gestién, inciso ii) Remitir informe de los avances|fisicos y
financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Fisico y Fi QR los
proyegctos de inversion de'la Institucion del mes de julio 2021. Al %
’ ’ G GUATL ?«
: , s ]
Cordialmente, oRTVA AUy /\ 5 gl
Z, g
[ O SUBGERENTE & /
. e FINANGIERD . /
5MALA,__C~ ®
LicdafKa _ Licda. Ma licia Meighan dé& Agilar
Subgerente de Des nte Financi )
N

C

26

X
Vo.Bo. Lic. Lifis NestdyMadrigd-Gonzalez
Gerente\-CGDAG-

-

/

onfederacion Deportiva Aulbnoma de Guaiem
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o EEESTTEE e O-CDAG-SDI-060-2021
HOPA: j,@;ﬂQNOMBRE:ﬂ' aM . Guatemala, 09 de Agosto de 2021
Licenciada
l.uz Keila Gramajo Vilchez
Secretaria
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacién Deportiva
Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus
Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de Ja Republica de Guatemala, iy su
Reglgmento Acuerdo Gubernativo No. 540 — 2013 del Ministerio de Finanzas Publjcas,
Capitulo VI Evaluacién de la Ejecucién Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion
Presypuestaria y Gestion por Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso ii) remitir
informe de los avances fisicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informg
Avan
2021,

Cordi

£

rolio Institucional
DEPOF;‘T
o T
N DAL
juss § ;
Z
Ba

a

2
(N

Vo.Bo. Lic. LK’éb

' Licda-KarirJy
Subgerente de

Confederacién Deportiva Aufénoma de Guatemaila
26 Cdlle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes/ PBX: 2412-7500 » www.cdag.com.gt




