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Introduccion

La Confederacién Deportiva Autdénoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley
Orgdanica del Prestues’ro y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento

| . s . .z
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capitulo VI Evaluacion de la  Ejecucion

Presupuestaria, Arficulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestién por Resultados, literal e)

Informes de Gestidn, inciso i) remitir informe de los avance fisico y financiero del
proyecto, elaboré informe de avances del proyecto de inversién, correspondientes al

mes de octubre 202].

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, o través de la Direccidon de Gestion de la

Subgerencia de Infroes?rucfuro a través del Sistema Nacional de Inversion Publica el

Estrategia conformd el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por I

cual refleja Gvonces fisicos y financieros de los proyectos de inversion comemplados

para el presente ejercicio fiscal.



. . | iz s _ . .
El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

Descripcnon

Unidad Responsable

para el ejercicio flscql 2021

|
i

'fDII‘ECCKJn de Geshon de flo

Informomon de Io piomﬁcomon de Ios proyec’ros deA

Mejoramiento Ins’ralomones Deporhvos y Recrecmvas::.

Esirc’reglc de la Subgerencia de

Desorroilo Ins’n’rucwnoi

Avance fisico vy findnciero de Io's pfoyec’ros de
inversion programados para el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversidon Publica

—SNIP-.

Subgérencio de Infraestructura

programados pard {el ejerc:lcm) fISCG

Informo’rsco de Ges’non |

Avance financiero ge los proyec’ros de mversnon;: Subgerencia Finqnc'iéro

000004
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\arco Estratégico Institucional

Desarrollar un sistema del deporte federado cdlificado, tecnificado, integro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de (_:Iesorrollo

social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que
sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasion por
Guatemalo

|I'In0VCICIOH

nn,a G

GUATEMAI.A

Gratitud

Eficiencia

Espiritu de
Servicio

Lealtad

Integridad

£
L]
(a0
Lt
D
B
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La Direccion de Gestion de la Esirategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificd la Planificacién
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversion para el gjercicio

fiscal 2021:

Cons’rrucuon edificio de IG|mnc15|o y Oficinas

AVANCE
FISICO

Polideportivo.

Administrativas para la Federaciéon Nacional de h5.55% 58.87%
Taekwondo.

Construccioén sistema de tratamiento aguas residuales

finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo 98.22% 0.00%

Nota:

El avance que refleja el proyecto “Construccién edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federacion Nacional

de Taekwondo” corresponde al ejercicio fiscal 2021.

Para el avance reflejado en el proyecto “Construccion sistema de tratamiento aguas residuales Domo Polideportivo” se refleja
un 1.78% restante de avance fisico el cual obedece arenglones que no fueron necesarios ejecutarlos segun consta en OFICIO
No. 311-2021-SGI-DISUP-CDAG de fecha 28 de octubre de 2021 emitido por el Supervisor de Obras CDAG Arq Edgor Omar

Galindo Rodas

{30000¢
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. ol " . s . Fecha Emision: 28/10/2021
-( > Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- s 3515 Pt
0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
Segeplon ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.
L AVENIDA 7-10 ZONA 13!rﬁyﬁm%eﬁlléwecm SNIPgt

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

CONSTRUCCION EDIFICIO DE.GIIZVINZASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION

" NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA
Institucion responsable: | CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
== Unidad ejecutora responsable: : CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacion : ' Planificién Institucional
Modalidad especifica: ' Planificacion Institucional

Finalidad-Funcién-Division:

Funcién anterior:
9- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
CULTURAY DEPORTES

Sabefunclsn antsor: 1-SERVICIOS DEF'ORTIVO: Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1 - SERVICIOS DEPORTIVO
Ubicacion geogréfica:

- , . f) _Municipio
GUATEMALA GUATEMALA
Area de influencia: Departamental
»  Responsables:
Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:

Nombre:  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez Nombre: ARCASA/Arquitecto Sergio Guillen Gamas
o Cargo:  Gerente General ‘ Cargo:  Consultor Externo

Teléfono; 24127500 Teléfono: 5412 5121

Email:  arcasa128@hotmail.com Email:  arcasal28@hotmail.com

—

Modalidad de ejecucion del Proyecto: CONTRATO

DIAGNOSTICO:

=mAntecedentes:

El Taekwondo es un deporte para todas las personas, sin distincién de sexo ni edad. Es un arte marcial en el que se practica
la técnica y el entrenamiento del cuerpo y la mente.

El maestro Yon Duck Kim introdujo el Taekwondo en Guatemala, quien en el afio de 1959 llega a Guatemalla en un
intercambio de postgrado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se inscribié en la Facultad de Humanidades y
algunos muchachos universitarios le solicitaron impartiera clases de Taekwondo. Al tiempo muchos muchachos solicitaron los
servicios de Yon Duck Kim como instrictor de Taekwondo.

Tambien se crea el club de Taekwondo bajo la direccién general del profesor Kim, Marco Antonio Pefa Gutiérrez como
secretario general, ademas de una seccuon en la Fuerza Aérea de Guatemala presidida por el sefior Julio Rafael Pefia.

La Escuela Chang Mu Kwan, en 1971 lbrinda su primera exhibicién al plblico en INTERFER, donde se hicieron presentes los
cinturones corintos Marco Antonio Pefia y Juan Carlos Pefia, en diciembre de ese mismo afio brindaron otra exhibicion en el
Club Luz y Fuerza de la Empresa Eléctrica, en 1973 es fundado un nuevo gimnasio con el nombre de Dragén Azul, un afio
més tarde el 31 de Octubre de 1974 siirge el Gimnasio Ulsan, propulsor de este arte, bajo la direccion de los Profesores Juan
Carlos Pefia Leal y Marco Antonio Pélna Gutiérrez, por lo que ya para ese afio se brindaba mayor oportunidad a todos los
deseosos de conocer este arte marcial,

El afio de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF, con la asociacién de diversos depaﬂamen!os
de la Republica de Guatemala y un conglomerado de gimnasios en la Ciudad de Guatemala, ante el incremento masivo de
sus exponentes y practicantes del Arte Marcial de Taskwondo.

Se constituye como ente legal y Unica entidad representativa del Taekwondo ITF en Guatemala al otorgarsele su personalidad
juridica y reconocimiento de la junta directiva regidora, bajo el lema FIELES A NUESTRO ORIGEN Y POR LA UNIFICACION

snrpsgSboleta2020 Pagina: 1
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@ i Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- e A
) ' | 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS '
Segeplém - ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

N = nahord AEWENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GHATENI ecto SNIPg
DEL TAEKWONDO |

Problemaética / Arbol cf!el Problema: -
- Efectos Indirectos |

Efectos Directos |
i
‘ PROBLEMA CENTRAL:
Causas [ndirectas .
Causas Directas '
|
ALTERNATIVAS DE!SOLUCION
Alternativa 01 : | n
ITIR: .00 VAN : 00 CAE: 00
Alternativa 02 :
TIR: VAN : CAE:
Alternativa 03 :
TR: VAN : CAE:
Justificacion:

El Taekwondo es una disciplina deportiva que se practica popularmente en todo el departamento de Guatemala,sin contar
con instalacione'fz propias adecuadas para su desarrollo, por lo que la Federacién Nacional de Taekwondo de Guatemalajha
solicitado la ayuda a diferentes instituciones, especialmente a la Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala (CDAG),
ente rector del deporte federado, el proyecto de construccion de los gimnasios e instalaciones deportivas para la practica|de
este deporte, asf como las instalaciones y oficinas administrativas para el buen funcionamiento de la propia Federacién. La
ejecucién de este proyecto tiene su justificacion legal basada en la legisiacion nacional, especificamente en:
-La Constitucién Pohtica de la Repliblica de. Guatemala establece que la educaci6n tiene como fin el desarrollo integral de|la
persona humang y determina que es obligacién del Estado procurar el méas completo bienestar fisico, mental y social.
-La Ley Naciona| para el desarrolio de la Cultura fisica y el Deporte en su articulo 3 indica que: :

-Todo individuo tienk derecho a la préctica de la educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte. :
jercicio no tiene més‘limitacio:fs

-La educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte, son derechos de la comunidad cuyo ejercic
que las impuestas por la moral, la salud publica y el orden legal. S
-Es obligacién de! Estado, la promocién y fomento de la educacion fisica, la recreacién fisica y el deporte, como factor
importante de desarrollo humano, por lo que deben ser favorecidos y asistidos en forma apropiada por los fondos pﬂblicos.?
La Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala es el ente rector del deporte federado, y tiene entre sus atribuciones
(seguin decreto 76-97 Ley del deporte): ‘\
-Autorizar y organizar la celebracién de competencias internacionales en el pais y la participacién del deporte federado fuera

del mismo.
-Velar porque el deporte se porque el deporte se practique conforme a las reglas internacionales.

Descripcién AJUSTADA:

Objetivos:
General: :
incrementar la cobertura del deporte Taekwondo a nivel departamental y nacional, proveyendo a la Federacién Nacional

de Taekwondo de instalaciones deportivas y administrativas y adecuadas.

Especificos:

snrpsgSboleta2020 Pagina: 2
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ol - .z . Fecha Emisién: 28/10/2021
Slstema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Horat G3:¢ Pi

01 38920 CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
Segeplan ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

AVENIDA 7-10 ZO}\IA 13Irﬁwmlé!ﬂ1'ﬁ%qﬂ%ecto SNIPgt

4
4,

™ -Desarrollar atletas de alto rendimiento en el deporte del Taekwondo y asi aumentar su competitividad a nivel
departamental, nacional e internacional.
-Control de los recursos econdémicos de la Federacion Nacional de Taekwondo y evitar el pago de alquileres de
- instalaciones tanto deportivas como administrativas.

-Obtener un control eficiente sobre los deportistas dedicados al Taekwondo, con la construccién de la infraestructura
administrativa necesaria.

. Resultados esperados:

Beneficiarios :

Tipificacion de la poblacién :
Caracterizacion de la poblacion por [EDAD : Hombres : Mujeres :
Menores de 4 afios |
De 5 a 13 afios
De 14 a 18 afios
De 19 a 28 afios
-, De 29 a 50 afios
De 51 a2 60 afios
De 61 en adelante

Clasificacion por ETNIA :
Clasificacién por ZONA :
Costo/eficiencia: 733,00' TIR: 0.00 % VAN: 0.00
-.
Empleo a requerir:

Calificada
r—
i No calificada
Siluacién del terreno: Legalizado
== Disefios (especificaciones): | Sl
i |
Vida Util del proyecto: | 20  afios
Fecha de inicio de la operacion: | 02-JAN-22
|
-
© Inslitucion responsable de operacion: ‘ CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
1
>osto anual de operacion: |
p— REMUNERACIONES | 1,066,388 Quetzales
2 BIENES Y SERVICIOS 41,800 Quetzales
MATERIALES Y SUMINISTROS 58,809 Quetzales
-.
—
snrpsg$boleta2020 Pagina: 3
-.



Fecha Emisi6n: 28/10/2021
Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- s fady S

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

S8geplan svenipa 7-10 ZONA 13, GUATEVALA YA TEM I ecto sNIPgt
|
Informacién Técnica AJUSTADA:
Tiempo de ejecucion ;del proyecto: Inicio: Finalizacion : Duracion : meses.

Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION EDIFICIO 17,752.72 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.:

Metas ANUALES \del proyecto :

ARG Descripcion deta meta’ - 3/ Unidad deimedida
2,013 CONSTRUCC1ON EDIFICIO Metro cuadrado 1,570.00 .00
2015  CONST UCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .00
2,016 CONSTRUCCION EDIFICIO Melro cuadrado 17,752.72 .00
2017 GONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .00
2018  CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .00
2019 CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17.752.72 8.07
2020  CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 32.51

2,021 CON:STRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,763.00 55.55

Programacion FISIc;A Multianual

Unidad de medida Frogram.

2,013
Estructuras (incluye muros, techos y/o m?* 3,480
encaminamients)____ |
Cimentacién Metro 327
Acabados m? 3,316
i
Instalaciones (interior edifidio) m? 6
Puertas y ventanas m? 181
Supervision externa | Documento 1
Trabajos preliminares Metro 654
2,015
Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 6,006
encaminamiento)
Cimentacion | Metro 348
Acsbados m? 6,951
Instalaciones (interior edificio) Metro 884
Trabajos preliminares , m? 4,795
Puertas y ventanas | Articulo de met 106
2,016
Estructuras (incluye mu:us techos y/o m? 3,003
encaminamiento)
Cimentacién [ Metro 348
Trabajos preliminares . m? 4,795
2,017
Puertas y ventanas Articulo de met 106
Instalaciones (interior edificio) Metro 884
Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 6,006
encaminamiento)
Trabajos preliminares . m? 4,795
Acabados m? 6,951
Cimentacién

|
|
|
|
; snrpsgSboleta2020 Pagina: 4
|
|
|
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Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

0138920 iTCONSTRUCCIC)N EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS

ADMINISTRATI\{AS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

L Segepldn ,enpa 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GYATENAKAecto

Fecha Emisién: 28/10/2021
Hora: 03:13 PM
SNIPgt

—
|
Metro 348
= |
2,018
Acabados | m? 6,951
Cimenlacion | Metro 348
™ Trabajos preliminares : m? 4,795
Puertas y ventanas Artkj:u:olde met 106
Instalaciones (interior edificio) N " Metro 884
#_Estructuras (incluye muros, techos ylo | m? 6,006
encaminamiento)
2,019
Trabajos preliminares | m.’ 4,795
#_Cimentacion | Metro 666
Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 6,008
encaminamiento)
Instalaciones (intericr edificio) - Metro 887
wm_Acabados m? 6,951
Puertas y ventanas Articulo de met 108
Equipamiento Apa;arato electri 723
- 2,020
) Cimentacion | Metro 787
Acabados [ m 7,039
Equipamiento Apérato elecltri 708
- Trabajos preliminares ' m? 2,302
Puertas y ventanas Articulo de met 106
Instalaciones (interior edificio) Metro 848
= Estructuras (incluye muros, techos ylo m? 3,749
~ encaminamiento)
2,021
Acabados | m? 10,368
e _ Equipamiento Aparato electri 663
Estructuras (incluye muros, teches y/o : m? 3,781
encaminamiento) I
Instalaciones (interior edificio) | Metro 1,326
Articulo de met 126

== Puertas y ventanas

Programacion FISICA Mensual

Febrero,

J:Marza

Abril

Mayo

Junio

dulio

Agosto

5c|1li:a|nh=n Qctubre ':Nmfiombm_f

—_
Acabados 1,658 1,658
Cimentacién 100 227

oy Estructuras (incluye muro: 870 870 870 870
Trabajos preliminares 654 T,
Puertas y ventanas 181

Supervision externa

snrpsg$boleta2020 Pagina: §
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- Sistema Nacional de Inversi6n Publica -SINIP- Fecha Emision:

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS

! ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.
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Instalaciones (interior edif

Acabados

Cimentacidn

Trabajos preliminares
tnstataciones (interior edf
Puertas y ventanas
Estructuras (incluye muro:

Acabados

Cimentacién

Trabajos preliminares
tnstalaciones (interior edif
Puertas y ventanas
Estructuras (incuye muro:

Acabados
Clmentacién
Trabajos preliminares

Instalaciones (nterior edif’

Puertas y ventanas

'2,015

2,017

4,795

3,500
174 174
4795

200 300
1001 1001 1001 1,001 1,001

174 174
2,398 2,397

1.001

174 174

284 200

3,451

384
106
1,001

1,001

3,951

200
" 40

1,001

3,000

200

Esm;cturas(mcl.uy-e muro:

Acabados
Cimentacién

2,018

858 858 858 858 858 858 858

174 174

3,951

3,000

Trabajos preiiminares
Instataciones (interlor edif
Puertas y ventanas
Estructuras (Incluye muro:

Trabajos prefliminares
Cimentacién

Estructuras (incluye muro:
Instalacionas (interior edlf.
Acabados

Puertas y ventanas
Equipamiento

Acabados

Cimentacién
Equipamlento

Trabajos preliminares
Instalaciones (interior edif
Puertas y ventanas

4,795

2,019
4,785

2,020
773

7

7
266
‘93
12

284 200

88 858 858 gss 858 858 858

174 174
858 8s8 858 858 858 858 as8
’ 284 200

773 3 72 2 72 72 72 m
74 74 74 4 74 74 74 74
79 79 79 79 79 79 79 78
266 266 268 266 206 287 267 267
93 23 82 92 92 92 92 92
12 12 12 12 12 12 12 10

200
40

200
3,951
40

200
€8

200
3,000
€8

snrpsg$boieta2020 Pagina: 6
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AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATENA ecto

|
o . ‘e s isién: 12021
_r D Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- EedR R bkttt
I 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS 5
; ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.
L Sageplqn SNIPgt

Estructuras (incluye muro: 600 801 601 601 601 601 601 601 801
- 2,021
Acabados 994 994 994 984 294 995 995
Equipamiento 89 99 99 99 99 99 100
Puertas y ventanas 21 21 21' 21 22
Instalaciones (interior edif 207 207 207 207
Estructuras (incluye muro: 578 578 578 577
= Informacion FINANCIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Salicitado’ Asignado Ejecutado’ % Financiero . % Fisico
~ 2021 3,797,847.2 3,010,558.28 1,772,347.85 58.87% 55.55%
2020 5,117,208.5 4,440,977.68 1,405,482.14 31.65% 32.51%
2019 84672,021'?_3 5,533,928.57 1,108,785.71 20.00% 8.07%
2018 6,672,027.3§ ‘ .00 .00 ,00% ,00%
- 2017 e,aos,ajz.m .00 .00 .00% .00%
2016 3499,541 0 .00 .00 .00% .00%
2015 6803,3.42.01 .00 .00 ,00% .00%
2013 4,941 ,69'9.1 § .00 .00 .00% .00%
—_ 4,284,615.70
Avance Financiero: .00% 4,000K
Fuente de Solicitado | Asignado Desembolsado | Ejecutado -
- Financiamiento 2013 Actugallzado" - “MINFIN Ui2013 3.500K
ARG I O T T B S L. 3,000K
TOTAL : 4,941,699
! ) 2,500K
Recursos internos : 4,941,699 2,000K
L) Gobierno central : 1.500K |-
Comunidad : 1,000K}" .
Aporte municipal : 500K
— Otros aportes : 4,941,699 | oKL ? h 4T b
R | gnadoDesembolsado
Otras fuentes : Ejecutado
Lz oy B O il 0% 4000k
uente de Solicitado | Asignado ~ ‘Desembol , | Ej ‘ d "
Financiamiento 2015 . | Ak:tugullzado, T MINFIN® ;‘: 2015 3,500K
[ TR T 3,000K
TOTAL : 8803332 | s
| §
M Recursos internos : 6,603,332 | 2,000K|
Gobierno central : 6803332 | 1.500K| -
Comunidad : 1.000K
e Aporte municipal : 500K}
Otros aportes : 3 RSSIULINR —
? Solicitado AsignadoDesembolsado
Otras fuentes : Ejecutado
——
snrpsg$boleta2020 Pagina: 7
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Fuente de |-
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobiemo central :
Comunidad :
Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Flnanclamlent?

TOTAL :

Recursos internos :
Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros apprtes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento
iy

TOTAL : |

I
|
|
1
|

Recursos internos :
Gobierno central :

Comur;idad %

Aporte rnun!cipal H
Otros ap:ones:

Otras fuentes : ]

|

|

|

N |
Fuente de |
Flnanclamie_ntt':
|
|
|
|

TOTAL :

Recursos internos : I

Gobierno central :

Comuﬁidad H

~ Solicitado.

Avance Financiero:

o Desemboisad;
2016 ~UMINEIN Y
3,499,501
3,499,591
3,488,591

Avance Financiero:

Solicitado . Asignado . . Desemboisado’ |
2017 Actualizado . MINFIN 1
6,803,332
6,803,332
6,803,332

Avance Financiero:

 Solictado  Asignado  Desembolsado |
.- 2018 Actualizado. . " MINFIN'= = |
5,672,027
6,672,027
6,672,027

Avance Financiero:

Solicitado ©  Asignado .. Desembolsado | |
12019 Actualizado -~ MINFIN . -
6,672,027 5,533,929
6,672,027 5533929
8.672.027 5533929

.00%

Ejecutado’
L2017

.00%
Ejecutado

2018

20.00%

Ejocitado

2019

" 1,108,788
1,106,786

1,108,786

4,000K
3,500K
3,000K
2,500K
2,000K
1,500K

1,000K |~
500K |7

oK

4,000K
3.500K
3.000K
2.500K
2,000K

1.500K -
1.000K| " -
500K 771

oK

4,000K
3,500K
3.000K
2,500K

i N _—
Solicitado AsignadoDesembolsado
Ejecutado

Solicitado AsignadoDesemholsadn
Ejecutado

2,000K}"

1,500K}

1,000K

500K/

oK

-

.

Solicitado Asl_gnadoDesemlo sado

Ejecutado
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Otros aportes : e Solicitado AsignadoDesembolsado

Ejecutado

Otras fuentes :

|
— 4,000K
| 3.500K
3,000K
! 2.500K| 7
|
™ 2,000K | "
1,500K |~
| 1,000K |
- Aporte municipal : | 500K |*
Otros aportes : Ok Solicitado AsignadoDesembolsadn
Otras fuentes : : Ejecutado
|
|
-~ Avance Financiero: | | 31.65$ 4,000K
Fuente de Solicitado Asignado . ;
Financiamiento 2020 & Actugallzad'o{. 3,500K
B O o . 3.000K
wm» TOTAL: 511,200 | 4440978 sz o 5poK |
Recursos internos : 5,117,209 | 4,440,978 . 1405402 3 oo |
Gobierno central : 5,117,209 | 4,440,978 1,405,482 1,500K "
| A
- Comunidad : i 1.000K ) ¥
Aporte municipal | S500K|;
3 | i : AT o e
Otros aportes : ! 0K S olicitado Asignadobesemholsadn
Otras fuentes : | Ejecutado
_ Avance Fimamclero:  58-87% g0
Fuente de Solicitado . | Asignado "~ Desembolsado. | ~ Ejecutado.
Financlamiento 2021 | Acwga'lliadr.i_ FUUMINEINGG L 2021 3,500K
- ! ‘ & RS SRR i RS 3,000K |
TOTAL : 3,787,847 ; 3,010,558 1,772,348 2 500K
Recursos internos : 3,797,847 i 3010858 Wiz 3 000K
Gobierno central : | 3,010,558 1,772,348 1,500K}
| Comunidad : P 1,000K}"
Aporte municipal : : | 500K e
: ' oK L
|
|

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

) ;Mé\r'zo AR .Mayo' S Jutie ‘ Qctubre :,h!uvla_ brﬁ Uiclnfl“!b.

= TOTAL 1,373,123 511,778 947,548 1,803,803 305,447

Recursos internos | 1,373,123 511,778 947,548 1,803,803 305,447

Gabierno central :
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) » 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS [
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‘ 1 ) TSN o YA e BdYecto 3""’153*
|
i -
| |
!
i
?
Comunidad : !
. Aporte municipal : |
Otros aportes : ' 1373123 511,778 947,548 1,803,803 aos.m.
Otras fuentes: | ’
2015
TOTAL 912,070 1,033,244 1,665,323 785729 1,308,756 1,186,210
Recursos intemos 912070 1033244 1565323 785729 1,308756 1,198,210
Gobiemno central : 912,070 1,033,244 1565323 785729 1308756 1,188,210
Comunidad :
'Aporternunicipalz O
Otros aports : )
Otras fuentes:
2016
TOTAL 826,986 201422 484,392 545170 1,068,085 (493578
Recursos Internos 626,686 281422 484,392 645170 1,088,086 493,576
Gobiemo central : 626,086 281422 484,392 545170 1,068,085 493,576
 Comunidad:
Aporte municipal :
. Stos eportes
Otras fuentas:
2017
TOTAL 634168 247160 474488  $42557 1,120,199 484772 372475 367IS0 433434 916926 490,898 ;711.109.
Recursos intemos 634,188  247.180 474486 542567 1128199 494772 372475 367350  4334%4 916,028 460896 711,109
Goblemo central : eia4,1se 247160 474,486 542,557 1.123.199' 434,772' 372,475 357.350' 433434 918,926 490696 711,109
Comunidad: | | . '
Aporte municipal : |
Ovosaporos: | oo e
mmmms:...-,... _..}..__._... S -
1%019
TOTAL 623226 238217 463,544 531,615 1,117,257 473830 361,533 356408 422,492 905,984 4')9.754 700,167
Recursos internos 623226 238217 483544 531,615 1,117,257 473830 361533 356,408 . 422492 005984 479754 700,167
Gobiemo central : s!zs.zzs 238217 463544 631615 1,117.257 473830 351,633 356408 422492 905884 479,754 jw,1s7
Comunidad : | i i
} snrpsg$boleta2020 PT;fna: 10
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- !
|
1
|
|
-
!
|
- :
™= |
Aporte municipal : | R
Otros aportes : |
™ Otras fuentes: i
2019 i
TOTAL 623,226 236,217 463:,544 631615 1,117,257 473,830 361.533' 422,492 905,984 479,754 700,167
Recursos Internos 623,226 236,217 (463,544 531,615 1,117,257 473,930 361,633 422,492 905.954_ 479,754 700,167
Gobiemo central : 623,226 236,217 {463,544 531,815 1,117,257 473,830 361,533 422,492 905,984 479,754 700,167
Comunidad :
= Aporte municipal : .
Otros aportes :
Otras fuentes:
-
2020
TOTAL 546,631 506}780 550,103 960,158 723,800 459,788 464,077
Recursos internos 546631  |508;780 550,103  ©60,158 723,800 459,788 464,077
Goblemo central : 546,631 506,760 550,103 960,158 723,900 459,768 464,077 ) .
Comunidad :
Aporte municipal :
b Otros aportes : e, .
Otras fuentos:
2021 i
Lt i
TOTAL 457,449 815,322 641,204 500,505 572,775 857,773 343,729
! . .
Recursos internos l 457,449 615,322 641‘:204 509,585 572,775 857,773 343'729_
Gobiemno central : i
_— . i
Comunidad : i
Aporte mnidbal : ! !
. Otros apor!_’es: 457,449 616,322 'ﬁ41.:204 509,585 §72,775 657,773 343,729 e e o
” T
[

™ otras fuentes:
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- 0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SE‘:GGQI@H FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
_L " GUATEMALA, GUkTEMﬁM\macién General del Proyecto ; SNiPgt

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
- CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA
FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA

Institucion responsable: | CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
™ Unidad ejecutora responsable: ! CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacion : Planificion Institucional
Modalidad especifica: Planificacién Institucional
N Finalidad-Funcién-Division: |
Funcién antefior: - &-PROTECCION AMBIENTAL

AGUA Y SANEAMIENTO i 2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES
1 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

™ Sub-funcién anterior :
AGUA Y SANEAMIENTO !

Ubicacion geografica: |

GUATEMALA I GUATEMALA
Area de influencia: | Local
™ - Responsables: 5
Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:
Nombre:  Lic. Luis Néstor Madrid ' Nombre:  INTEG Ingenieria Integrada/ Ing. Gabriel Estuardo
Z= Cargo:  Gerente General ! Cargo:  Formulador
Teléfono: 24127500 Teléfono:  24494727/24485207
Email:  cdag.com.gt Email: Integ_guatemala@yahoo.es
m—

Modalidad de ejecucion del Proyecto: '~ CONTRATO

i
!
|
i
DIAGNOSTICO: '

™ Antecedentes: | :
Al sur de la ciudad de Guatemala e}un campo abierto de tierra, se construy¢ la conocida Plaza de Toros La Aurora en la

finca del mismo nombre en el Hipédromo del Sur, inaugurada el 20 de Octubre de 1953.En el area donde estaba la Plaza de
Toros La Aurora, el afio 2000 fue co | struido El Domo Polideportivo de la CDAG, con una capacidad de 7,500 espectadores.

™ Lo utilizan también la Federacion Nacional de Futsal y la Federacién Nacional de Balonmano (lugar donde los atletas de
ambas federaciones practican rutinas y llevan a cabo torneos nacionales). En la finca se encuentran también las instalaciones
deportivas de las siguientes federaciones: Federacion Nacional de Ciclismo y la Federacién Nacional de Patinaje (utilizan el
Velodromo Nacional para practicar y realizar eventos deportivos) y las asociaciones nacionales de Raquetbol y Squash.

™  Actualmente las instalaciones se uti‘izan frecuentemente y seglin los registros administrativos durante el afio 2013 en el
polideportivo de la zona 13 se ocuparon 75,192 parqueos, de tal cuenta que se tiene un promedio mensual de 6,266
parqueos utilizados, y el nimero de| atletas matriculados activos de todas las federaciones que aloja es de: 1,985, de los
cuales 752 son mujeres y 1,233 hombres. : ;

=  ANTECEDENTES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO ;
Al inicio de la construccién del centro de recreacion, asi como la Plaza de Toros, no se contemplo el componente ambiental
para minimizar riesgos y contaminacién, principalmente de cuerpos acuiferos. Posteriormente con la construccion del Domo
Polideportivo, si se construyeron sis;temas de drenajes, tanto pluvial como sanitario, con colectores capaces de canalizar

=  estas aguas de forma adecuada, sinjembargo, al final de los mismos no se contemplo un sistema de tratamiento, por lo que
estas aguas desfogan directamente én el rio Chinautla. Desde hace varios afios se ha gestionado un proyecto de tratamiento
de las aguas residuales, provenientesl de las diferentes instalaciones que alberga la finca.

|
|
I snrpsg$boleta2020 Pagina: 1
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b ’ ' 0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Segeplén ' FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,

iGUATEMALA » GUATEMAbAmacion General del Proyecto | s""f‘

. . ’

Problematica/ Ar?ol del Problema:

; :
: Fecha Emistén: . 2a£1 072021
| Hora: . 02:

Efectos Indirect:

Efectos Directog

PROBLEMA CENTRAL:

Causas Indirectds |

Causas Directas

Alternativa D1
TIR: .00 VAN : .00 CAE: .60

Alternativa;02 ‘:

ALTERNATIVAFD‘E SOLUCION

TIR: VAN : CAE:

Alternativa) 03 :
T i TIR: VAN: CAE:

Justificacion: !
JUSTIFICACION AMBIENTAL
Desde hace mu chos afios, uno de los principales problemas del Complejo Deportivo de la Finca La Aurora, zona 13, ciudad
de Guatemala ha ¢onsistido en la falta de un sistema adecuado de dlspos:cu&n de aguas servidas, las cuales se! canallzan a
través de colegtores descargando directamente a zanjones y quebradas sin un tratamiento adecuado que minimice fos
riesgos y la con ammac:on de ese entorno.

JUSTIFICACIO LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

El articulo 64 de la Constitucién Politica de la Reptblica de Guatemala, literalmente dice: Articulo 64. Patrimonio natural. Se
declara de intdrés nacional la conservacién, proteccién y mejoramiento del patrimonio natural de la Nacién. El Estado
fomentar4 la creacion de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables.

El articulo 97 de ese mismo documento, literalmente indica: Articulo 97. Medio ambiente y equilibrio ecolégico. El Estado las
municipalidades y los habitantes de! territorio nacional estan obligados a propiciar el desarrollo social, economlco y
tecno!ég:co qug prevenga la contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio ecolégico. Se dictarén todas las normas
necesarias pa garantlzar que la utilizacién y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, ‘se realicen
racionalmente, ndo su depredacién.

-ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006, REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESlDUALES Y
DE LA DISPOSICION DE LODOS ‘

El objeto de esfe documento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reiso de aguas
residuales, asi tomo para la disposicién de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las caracterlstxcas de
dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita:

-Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana.
-Recuperar los tuerpos receptores de agua en proceso de eutrofizacion.

-Promover el dgsarrollo del recurso hidrico con visién de gestidn integrada.

También es objeto del presents Reglamento establecer los mecanismos de evaluacion, control y seguimiento para que el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueva la conservacién y mejoramiento del recurso hidrico.
Este document segun indica debe aplicarse en los siguientes casos:

-Los entes gen radores de aguas residuales.

-Las personas ¢ uel descarguen sus aguas residuales de tipo especial al alcantarillado ptblico.

-Las personas que|produzcan aguas residuales para reuso.

snrpsg$holeta2020 Pagina: 2
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|
Slstema Nacional de Inversién Publica -SINIP- Hora: et
0136372 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Segeplén FINCA LA AUlFORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
_L GUATEMALA, GUATEMﬁihﬁ'macnon General del Proyecto SNIPgt

almente aguas residuales.

-Las personas responsables del manejo, tratamiento y disposicion final de lodos.

de contaminacién del recurso hidrico en el area de influencia, proveyendo a las

jo deportivo de la Finca La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, un sistema de

' residual tratada, disminuyendo en un 85% la demanda bioldgica de oxigeno (D.B.O.),

™ -Las personas que retisen parcial o to
== Descripciéon AJUSTADA: |
Objetivos:
General:
OBJETIVO GENERAL
Contribuir 2 lograr bajos niveles
- instalaciones que alberga el compl
tratamiento adecuado de aguas residuales.
Especificos: [
- -Obtener una alta calidad del agu

de acuerdo a los minimos exigidos en la legislacion vigente, especialmente con el Acuerdo Gubernativo No. 236-2006,

Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposicion de Lodos.

-Evitar la contaminacion y degrada,uﬁn del suelo circundante, en especial las areas verdes que se encuentran dentro del
- complejo deportivo completo y las areas circundantes al mismo.

-Disminuir los indices de morbilidad en la poblacién en el area de influencia.

== Resultados esperados:

Beneficiarios :

Caracterizacion de la poblacion por EDAD : Hombres : Mujeres :

™ Tipificacion de la poblacién : ‘
Menores de 4 afios |
— De 5 a 13 afios

De 14 a 18 afios
De 19 a 28 afios
am De 29 a 50 afios
De 51 a 60 afios
De 61 en adelante

== Clasificacion por ETNIA :
Clasificacion por ZONA :

|
I
|
|
|
|
|
|
|
|

Costoleficiencia: 221.00| TIR: 0.00 % VAN: 0.00

- Empleo a requerir:

Calificada
— No calificada

Situacion del terreno:

Diserios (especificaciones):
- :

10 3

Legalizado

Sl
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|
|
|
1
i
|
Vida utll del proyecto] i 20 afios
Fecha de inicio de lajoperacion: 01-MAR-22
Instituctén responsaIe dle operacion: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Costo anual de opgragién:
REMUNERACIONES 240,636 Quetzales
BIENES Y SERVICIOS 28,020 Quetzales
MATERIALES Y SUMINISTROS 50,478 Quetzales

snrpsgSboleta2020 Pagina: 4
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Sege;ilﬁ:

Informacién Técnica AJUSTADA:

Tiempo de ejecucion cllel proyecto: Inicio: Finalizacion : Duracioén : :mesas.
Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AC 19.55 Metro cuadrado
Costo TOTAL del proyecto Q.

Metas ANUALES del proyecto :

Aifo/

Descripcion de lametd Unidad de_médida “Vigente % Ejec.

NSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 17.69 .00
SIDUALES

2,015 NSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
2,016 ?JISD'EL}F?LIIE{%ION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
2,017 SNISD;J};{AGEEION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
2,018 ilgyéA&gglON SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
2,019 Sl‘:lISD‘:'JI'RALlJ.EEION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
2,020 C %lISD‘tl’JI'RALlJ-SgION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado . 20.00 2.65
2,021 E?lISD‘IE\‘JéAlIJESION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 20.00 98,22

RESIDUALES
Programacion FIS|CA Multianual

5 ‘Unidad de medida Program.
Rubro :

Muro perimetral

Sistema de bombeo y obras Metro 60

Estructuras de tratamiento m? 327
Movimiento de lierras i m? 186
i 2,015
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Estructuras de tratamiento Metro 77
Obra exterior y complementaria Metro 108
Movimiento de tierras m? 184
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
Muro perimetral ) Metro 433
2,016
Muro perimetral Metro 433
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie "5
Estructura bodega ylo guardiania Articulo de mad 2
Estructuras de tratamiento Metro 777
QObra exterior y compIe:mlr-nlaria Metro 108
Movimiento de tierras : m? 194
| 2,017
Estructura bodega ylo gJardiania Articulo de mad 2
Estructuras de tratamiento Metro 77
Obra exterior y complementaria Metro 108

Movimiento de tierras

snrpsg$boleta2020 Pagina: §
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Fecha Emision: 28/10/2021
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e
m’: 194
smMuro perimetral Pﬂatéo 433
jistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
2,018
U0 perimetral etro 433
3istema de bombeo y obras Articulo limpie 5
Istructura bodega ylo guardiania Anict:o de mad 2
Estructuras de tratamiento etro 777
™bra exterior y complementaria Metro 108
Viovimiento de tierras m? 194
2,019
®=\ovimiento de tierras } m? 194
Viuro perimetral Metro 433
Obra exterior y complementaria Metro 108
__Estructuras de tratamiento Metro 777
Zslructura bodega ylo guardiania Articulo de mad 2
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
2,020
Movimiento de tierras m? 194
Muro perimetral %Melm 433
Obra exterior y complementaria ‘Metro 108
== Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
Estructura bodega yle guardiania Articulo de mad 2
Estructuras de fratamiento Metro 77
- 2,021
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de met 2
Movimiento de tierras m? 154
Estructuras de tratamiento Metro 777
—F'Ss"si-t'ar-n—a_bé bombeo y obras Aparato electri 62
Muro perimetral |Metro 433
Obra exterior y complementaria Metro 108

"“Programacion FISICA Mensual

Rubiro - '.E!tgl.rc Fohraro

2,013
“Muro perimetral
Sistema de bombeo y obr.
Estructuras de tratamientc
wm Movimiento de lierras
2,015

Muro perimetral

rzo Abril

Mayo

Octubire Noviembre - Diclembre.

80 83

60
286 41
186
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| |
|
- i :
: i
!
Movimiento de tierras 1 150 3 41
f™*istema de bombeo y obr. [ ' -
structuras de Vahmieétu { 117 647 7
—structura bodega y/o gb& i 2 ) l
Obra exterior y compleme ; 108
! 2,016 |
{uro perimetral ! H 337 96
Movimiento de teras | ‘ 180 3 41
mwbistema de bombeo y obr. 5 !
 structuras de tratamients 117 847 7 8 '
structura bodega y/o gue 2
QObra extariory comp!et'ne 108,
= 2,017 ;
turo perimetral : 337 86
Movimiento de tieras ] 150 3 #
ey istema de bombeo y obr. ;
istructuras do tratamieptc 117 647 7 o
‘structura bodega y/o gué 2
Obra exterior y compleme 108
= : 2,018 :
Auro perimetral . 3 337 96 L
Aovimlento de terras - i 150 3 41
Sistema de bombeo y obr.
istructuras de tratamientc 17 647 7 8
istructura bodega y/o gut 2 '
Obra extsrior y eornpler:ne 108
- ; 2,019 |
duro perimetral ' 337 8
4ovimiento de tiemas i . 150 3 4
Sistema de bombeo y gbr. [ 5
™ structuras de tratamiehtc | 17 847 7 8
istructura bodega y/o glut [ 2
Ubra exterior y compleme : , 108
- ' 2,020 :
Auro perimetral 337 96
fovimiento de tieras | 150 3 41
Sistema de bombeo y obr.
= gtructuras de tratamientc f " 847 7 8
istructura bodega y/o éut { 2
Obra exterior y complorfne ! . 108
o 2,021 !
m‘:strucmra bodega y/o qui : i 2
fovimiento de terras | 150 3
Estructuras de tratsmien f "7 647
- : ’ .
: ; snrpsg$boleta2020 Pagina: 7
; .
- .

[
3
[
LED
)
[ i



= Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- i gz ar
g 0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Segepkﬁ n FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
~ 7| GUATEMALA, GUATEMA\fimacion General del Proyecto Hik et
Sistema de bombeo y obr.
Muro perimetral
Obra exterior y compleme o m\

Informacion FII{IANCIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

‘Solicitado !

Asighado

Ejecutado

2021 304,716.4 600,000.00 .00
2020 754,360.60 150,000.00 150,000.00
2019 754,360.60 .00 .00
2018 754,360,60 .00 .00
2017 844,883.8 .00 .00
2016 844,883.8 .00 .00
2015 844,883.8 .00 .00
2013 768,112.2 .00 .00
150,000.00
Avance Financiero: .00%
Fuentede | Solicitado  Asigniado- olsado, | Ejecutado
Financiamiento 2013 Actualizado ‘MINFIN -} 2013°
TOTAL : 768,112
Recursos internos : 768,112
Gobiemo dentral :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes 768,112
Otras fuentes :
Avance Financiero: .00%

Fuente de | " Solicitado Asignado
-Financiamiento 2015. Actualizado, -
TOTAL: il o sase
Recursos internos : 844,884
Gobierno central : 844,884
Comunidad :
Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

" Solicitado -
2016

Fuente de
Financiamient

Avance Financiero:

P
Actualizado: -

“Desembolsado- | - Ejectitado’

~ MINFIN . 2015

MINFIN. i " 201

9% Financierg’

.00%

100,00% 2.65%

.00% .00%
0% 0%
.00% .00%
00% 00%
.00% 00%
00% 00%

700K

600K

S00K

400K

300K

200K},

100K [ 77

700K
600K
500K
400K
300K

200K} =
100K}

oK L=

" Solicitado Asignadobesembelsa—dg- -

Ejecutado

e

Solicltao Aslgl1aﬂ::De£;§fﬁiJ—5f§a-rfé o
Ejzcutado
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0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
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GUATEMALA, GU.
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TOTAL :
Recursos internos :
Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :

Otras fuentes :

- Fuente de
Financiamiento

TOTAL :
Recursos internos :
Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :

Otras fuentes :

" Fuente de
Financiamiento

TOTAL :
Recursos internos :
Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :

Otras fuentes :

" Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :
Gobierno central :

Comunidad :

844,884
844,884

844,884

Avance

Solicitado :
- 2017

844,884
844,884

844,884

Avance

Solicitado

| Asignado. : DeSembolsido,

Financiero: .00%
Asignado. - Desembolsado | - Ejecutado.
Tang ol 22 S WS F A

Actualizado” - -

Financiero:

2018

754,361
754,361

754,381

Avance

- Solicitado

2019

754,361
754,381

754,361

Actualizado ~ MINFIN ©-

Financiero:

Abignado. " esembaisas | | Ejeci
Acfugil_i;z'a'_ﬁd' WNFIN L 2019

F00K
GO0K
500K
400K
300K

200K 1|7

100K

0K -

700K
600K
500K
400K
300K

Solicitado Aél nadoDesembolsada
Ejecutado

200K

100K
oK

Solicitado AsignadoDesembolsade
Ejecutado

Solicitado AslgnadoDesembblsédo
Ejecutado
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Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Eacha Enmsite: 28/10/2021

raas Hora: 02:52 PM
’ | 0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Segeplé ¥ FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,
A gy GUATEMALA, GUATEMAkémacion General del Proyecto SNiPgt

700K
600K
S00K
400K
300K
200K | !
Aporte municipal : 100K |
Otros aportes : oK - A .
e i . Solicitade AsignadoDesembolsado
Otras fuentes : Ejecutado
! Avance Financiero: 100.00% .00
Fuentede | | Solicitado Asighado . Desembolsado | ~Ejecutado’
Financiamiento 2020 Aot ibbarks CMINEN 11 2020 600K
TOTAL : 754,361 150,000 150,000 |
' 400K
Recursos internos : 754,361 150,000 150,000
Gobierno central : 754,361 150,000 o000 SOOK
Comunidad ; 200K}
Aporte municipal : 100K
Solicitado AsignadaDesembalsada

Otros aportes : 0K

Otras fuentes : Ejecutado

Avance Financiero:

Fuentodé . Solictado  Asignado  Dessriboisado | EISE
Financiamiento 2021 Actualizado -~ * MINEIN::

TOTAL : o o 500000
Recursos internos : ' 304,716 ‘ 600,000

Gobierno central : 304,716 600,000

Comupidad :
Aporte muvﬁcipal : 5,
) 4 oKL ' T o
Cipos a;rorles Solicitado AsignadoDesembolsado

Otras fuentes : ! Ejecutado

PROGRAMACION [FINANCIERA ANUAL

= Fuente da i ‘ ik i
. Financlanilento Enero .~ Febrero . Marzo Ahril Mayo Junio Julio Agosto: | Septiembre. Octubre -Noviembie !
2013
TOTAL ! 256,037 256,037 256,038

Recursos internos 256,037 256,037 256,038

Gobierno central :

snmsnSbofelazozo Pagina: 10
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0136372 - CONS l!!CCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIBUALES
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o :
| ;
| !
: |
i
= ! z
i
1 N
p—— |
!
i
) Comun!daé: t
Aponenwniclpaf: ;
Otros aportes;; 266037 256,037 256,038
™ Htras fuentes: I
|
i 2015
1}
TOTAL | 168,025 188,817 221,148 285,904
‘ecursos Intemos | 168925 188,817 221,148 265,084
Gobiemo central: | 168,925 188,817 221,148 265994
1 : .
Comunidad : :
= Aporte municipal': ‘
Otrosaponea§:
Otras fuentes: ;
e | 2018
fOTAL ! 141,219 163488 109,708 249,936
Recursos internos | 141,219 163408 199,708 249,936
Gobiemo central : 141219 163488 199,708 249,936
Comunlda& :
Aponemunielpali: :
- Otrosapones;: ;
ttras fuentes: f
2016 !
- ; ;
"OTAL f ; 168,925 186817 221,148 265994
' . . .
ecursos intemos | 168,925 188,817 221,148 265,094
i . . ’
Gobiemo central : ; 168,026 188,817 221,148 286,994
- | .
Comunidad :
Aponomunidpal;:
Otros aportes |
tras fuentes: t
i
} 2017 i
TOTAL ' | 168925 188817 221,148 265984
_ecursos Intemos : : 168925 188,817 221,148 2650984
Gobiemooentm(i: 168,025 188817 221,148 265,094
Comunldadi:
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, . i |
| ]
!
| |
] |
Aporte municipal : '
 owossportes: | .
Otras fuontes: !
2021 .
TOTAL ) 141.219 163498
Recursos Intemos 1451.219 183,488
Goblemo centrel : 141,219 | 163,498
Comunidad : |
Aporte municipal : e
- Btms aportes : -
Otras fuentes: E
2019 ,
TOTAL 141219 163498 199,708 249,936
Recursos internos 141,219 163,498 199,708 249,936
Gobiemo centrat : , 141219 163,488 199,708 249,936
7 Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes : . i )
Otras fusntos: .
2020 ;
ToTAL 141219 163408 199,708 24;9,936
Recursos Internos : 141219 163498 199,708 249,938
Goblemo central : 141,219 163468 199,708 24?9.936
Comunidad : . '
Aporte municipal
Otros aportes
6&3 fuantes:
! i
! i
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O-CDAG-SDI-087-2021 |
Guatemala, 02 de Noviembre de 2021

Licenciado . iy o
Alvaro Gonzalez Ricci RECEPCION VENTANILLA # 32
Ministro D (= Mrenill
Ministerio de Finanzas Publicas

Presente.

F \ e L ) s A
Atencion: torn: KD s e T
LiCEHCiado Reqgistro Umi\-:tn Expediente. . | [
José Hugo Valle Alegria

Director Técnico de Presupuesto ?C' fd g & (; C/ &,

Estimado Licenciado Gonzalez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacion Deportiva Auténoma
de Guatemala en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Repliblica de Guatemala y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacion de
la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por
Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso ii) Remitir informe de los avances fisicos y
financieros de los proyectos se adjunta el Informe de Avance Fisico y Financiero de los
proyectos de inversion de la Institucion del mes.e ;

Arg. Oscar Radl Ba'rlosmlffél &)
Subgerente de Infrz é ﬂ}t & ‘

Confederacién Deportiva Autdnoma de Guaiemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 « www.cdag.com.gf



O-CDAG-SDI-088-2021
Guatemala, 02 de Noviembre de 2021

Licenciada

L.uz Keila Gramajo Vilchez

Secretaria

Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia
SEGEPLAN

Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacién Deportiva

Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus

Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su

Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 — 2013 del Ministerio de Finanzas Pdblicas,

Capitulo VI Evaluacién de la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion

Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso ii) remitir

informe de los avances fisicos y financieros de los proyectos, se adj

Avance fisico y financiero de los proyectos de inversion de la Insii

octubre 2021. ﬁ
SUBGERENTE
FINANCIERO .«

:E e 2 D_ i
A 7ot ,\‘[’C ERE JETUEA
Barrios Par‘é“des =
Subgerente de. In raestruetﬁ’fé Z

\ rldbonzaléz-.‘_;-:';( 2

;
~r b
ORA: NS _ NomERE:

Confederacion Deportiva Autdnoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Depogfes s PBX: 2412-7500 » www.cdag.com.gt



