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Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley

Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento

Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución

Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)

Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del

proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al

mes de agosto 2022.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la

Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la

Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el

cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados

para el presente ejercicio fiscal.
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El presente informe está integrado por lo siguiente de Información:

-
Descripción Unidad Responsable

Información de lo planificación de los proyectos de Dirección de Gestión de la

- Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estrategia de la Subgerencia de

-

para el ejercicio fiscal 2022 Desarrollo Institucional

Avance físico y financiero de los proyectos de Subgerencia de Infraestructura

inversión programados para el ejercicio fiscal en curso

mm
en el Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP-.

«■ Avance financiero de los proyectos de inversión Subgerencia Financiera

programados para el ejercicio fiscal en Sistema

-
Informático de Gestión
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Marco Estratéqico Institucional

Desarrollar un sistema del deporte federado
calificado, tecnificado, íntegro e incluyente
que forme deportistas competitivos a nivel
mundial.

El deporte federado nacional con alto nivel
competitivo, como faaor de desarrollo sodal
y que fortalezca la autoestima de las y los
guatemaltecos y forme atletas que sean
ejemplo para la sociedad.
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Planificación de Proyectos de Inversión

La Dirección de Gestión de lo Estrategia de la Subgerencla de Desarrollo Institucional verificó la Planificación

Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio

fiscal 2022:

PROYECTO AVANCE AVANCE
m

FISICO FINANCIERO

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales
finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo 0.00% 0.00%

Polideportivo. j

mm Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas 1

1

Administrativas para la Federación Nacional de 0.00% ' 100%

Taekwondo.

1

Nota:

El avance reflejado para los proyectos "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación
Nacional de Taekwondo" y para "Construcción sistema de tratamiento aguas residuales Domo Polideportivo" es
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
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r-i Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-
Fectiii Ei'iiüiiJtt.

Horn:

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO.

GUATEMALA. GUATEMj^^j^gj.j¿j^ General del Proyecto

jomaov.,:

O-J UJ PM

SNIPgt

iDriNTlFIC.ACIÓN DEL PROYECTO;
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA
FINAL ZONA 13. DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA

Institución responsable:

Unidad ejecutora responsable:

Modalidad de planificación :

Modalidad especifica:

Función anterior:

AGUA Y SANEAMIENTO

Sub-función anterior:

AGUA Y SANEAMIENTO

Ubicación geográfica:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición Institucional

Planificación Institucional

FInalidad-Función-Division:

6 - PROTECCION AMBIENTAI.

2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

1 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

GUATEMALA

Área de influencia:

Responsables:
Responsable del proyecio;

Nombre' Lír; Luis Néstor Madrid

Carpo Gerente General

roléfono 2412<'bOI3

Email: i'.dag.corn gt

GUATEMALA

Local

Formulador del proyecto;

Nombre: INTEG Ingenioria Integrada/ Ing. Gaonel Estuardo

Cargo: Formulador

Teléfono. 24494727/244(15207

Email: inleg_gualemaia@yaboo es

1*1

("I
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Modalidad de ejecución del Proyecto : CONTRATO

fTlAGNOSTICO:

Antecedentes:

.Al sur de la ciudad de Guatemala en un campo abierto de tierra, se construyó la conocida Plaza de Toros La Aurora en la
finca del mismo nombre en el Hipódromo del Sur. inaugurada el 20 de Octubre de 1953.En el área donde estaba la Plaza de
Toros La Aurora, el año 2000 fue construido El Domo Polideportivo de la CDAG. con una capacidad de 7,500 espectadores.
Lo utilizan también la Federación Nacional de Fútsal y la Federación Nacional de Balonmano (lugar donde los alíelas de
amiias federaciones practican rutinas y llevan a cabo torneos nacionales). En la finca se encuentran también las instalaciones
deportivas de las siguientes federaciones: Federación Nacional de Ciclismo y la Federación Nacional de Patinaje (utilizan el
Velódromo Nacional para practicar y realizar eventos deportivos) y las asociaciones nacionales de Ráquetboí y Squash.
Actualmente las instalaciones se utilizan frecuentemente y según los registros administrativos durante el año 2013 en el
polideportivo de la zona 13 se ocuparon 75,192 parqueos, de tal cuenta que se tiene un promedio mensual de 6.266
parquees utilizados, y el número de atletas matriculados activos de todas las federaciones que aloja es de: 1,985. de los
cuales 752 son mujeres y 1.233 hombres.
ANTECEDENTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Al inicio de la construcción del centro de recreación, así como la Plaza de Toros, no se contempló el componente ambiental
para minimizar riesgos y contaminación, principalmente de cuerpos acuíferos. Posteriormente con la construcción del Domo
Polideportivo, si se construyeron sistemas de drenajes, tanto pluvial como sanitario, con colectores capaces de canalizar
estas aguas de forma adecuada, sin embargo, al final de los mismos no se contempló un sistema de tratamiento, por lo que
estas aguas desfogan directamente en el río Chinautla. Desde hace varios años se ha gestionado un proyecto de tratamiento
de las aguas residuales, provenientes de las diferentes instalaciones que alberga la finca.
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<^0^^ Sistema Nacional de Inversión Publica-SiNIP- FecoaEiras^.
0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

.  ' I W . F'NCA la aurora 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,r. ,i .H GUATEMALA. 6UATEM|?^WUacíón General del Proyecto

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:

Causas indirectas

Causas Directas

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01:

TIR: .00 VAN: 00 CAE: 00

Alternativa 02:

TIR: VAN : CAE:

Alternativa 03:

TIR : VAN : CAE:

Justificación:

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Desde hace muchos años, uno de los principales problemas del Complejo Deportivo de la Finca La Aurora, zona 13, ciudad
de Guatemala ha consistido en la falta de un sistema adecuado de disposición de aguas servidas, las cuales se canalizan a
través de colectores descargando directamente a zanjones y quebradas sin un tratamiento adecuado que minimice los
riesgos y la contaminación de ese entorno.
JUSTIFICACIÓN LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
El artículo 64 de la Constitución Política de la República de Guatemala, literalmente dice: Artículo 64. Patrimonio natural. Se
declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado
fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, tos cuates son inalienables.
El articulo 97 de ese mismo documento, literalmente índica: Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y
tecnológico que prevenga la contaminación dei ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas ias normas
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la founa, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen
racionalmente, evitando su depredación.
-ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006, REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES Y
DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS
El objeto de este documento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reúso de aguas
residuales, así como para la disposición de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las características de
dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita:
-Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana.
-Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofización.
-Promover el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada.
También es objeto dei presente Reglamento establecer ios mecarusmos de evaluación, control y seguimiento para que el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueva la conservación y mejoramiento del recurso hídrico.
Este documento según indica debe aplicarse en los siguientes casos:
-Los entes generadores de aguas residuales.
-Las personas que descarguen sus aguas residuales de tipo especial al alcantarillado público.
-Las personas que produzcan aguas residuales para reúso.

snrpsgSbolela2020 Pag. 2 «te 13



Sistema Nacional de inversión Publica -SINIP-
Fecha Emlsídn;

Kora:

0136372 • CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

^  F'NCA la AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,JlUf GUATEMALA, GUATEMA^Í^3^,¿„ General del Proyecto

30/08/2022

04:16 PM

SNlPgt

-Las personas que reúsen pardal o totalmente aguas residuales.
•Las personas responsables del manejo, tratamiento y disposidón final de lodos.

Descripción AJUSTADA:
El sistema de tratamiento de aguas residuales prevista es una planta tipo paquete es decir, tecnología compacta de
alta eficiencia de aireación extendida o iodos activados.

El proceso tecnológico se denomina Lodos Activados o bien Aireación Extendida, de alta eficiencia en remoción de
materia orgánica y reducción de microbiología que es el detalle que nos interesa dentro de este sistema a instalar.
El proceso es de tipo biológico, sin adición de agentes químicos, sino más bien inyección a granel de oxígeno
mediante bombas de Inyección de aire, accionado eléctricamente.
El proceso es de tipo aerobio sin presencia de malos olores, requerimientos mínimos de espacio físico, alta
eficiencia, bajo requerimiento de energía 230 V. trifásico para equipos de aireación y 230 V. Monofásico para equipos
de bombeo de sólidos en este caso se tienen 2 bombas de sólidos para alimentación del sistema, mismo que
servirán para darle el espacio necesario de activación al sistema.

Objetivos:

General:

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a lograr bajos niveles de contaminación del recurso hídríco en el área de Influencia, proveyendo a las
Instalaciones que alberga el complejo deportivo de la Rnca La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, un sistema de
tratamiento adecuado de aguas residuales.

Específicos:

-Obtener una alta calidad del agua residual tratada, disminuyendo en un 85% la demanda biológica de oxigeno (D.B.O.),
de acuerdo a los mínimos exigidos en la legislación vigente, especialmente con el Acuerdo Gubernativo No. 236-2006,
Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.
-Evitar la contaminación y degradación del suelo circundante, en especial las áreas verdes que se encuentran dentro del
complejo deportivo completo y las áreas circundantes al mismo.
-Disminuir los índices de morbilidad en la población en el área de Influencia.

Resultados esperados:

Beneficiarios:

Tipificación de la población:
Caracterización de la población por EDAD

Menores de 4 años

De 5 a 13 años

De 14 a 18 años

De 19 a 28 años

De 29 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 en adelante

Clasificación por ETNIA:

Clasificación por ZONA:

Hombres Mujeres:

snrpsgSboleta2020 Pag.3de13
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Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-
Fecha Emisión:

Hora;

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,

GUATEMALA, GUATEM^|||^^gQ|¿,f General del Proyecto

30/08/2022

04:16 PM

SNIPgt

Costo/efltíencia:

Empleo a requerir:

221.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00

Caliücada

No calificada

Situación dei terreno:

Diseños (especirtcaciones):

Vida útil del proyecto:

Fecha de inicio de la operación:

institución responsable de operación:

Costo anual de operación:

Durante la ̂ ecudón
enhombreftnes

Durante la operación
enhombiáftnes

6 i

10 3

Legalizado

SI

20 años

01-MAR-22

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

240,636 Quetzales
28,020 Quetzales
50,476 Quetzales

snrpsgSbolelaZOZO Pag. 4 da 13
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Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-
Focha Emisión-

Hora

;íO'C8/7(i22

04.16PM

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO.

GUATEMALA, GUATEM|^^^3j,¡¿^ General del Proyecto

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 10/10/2013 Finalización: 30/09/2022

Mola GLOBAL del proyecto :

Costo TOTAL del proyecto Q.:

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG

844,883.87

Duración: 108 meses.

19.55 Metro cuadrado

Metas ANUALES del proyecto :

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES

PROCESO DE RECEPCIÓN Y LIOUIDACIÚN PARA EL
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO

AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES

Programación FISICA Multianual

Metro cuadrado

Metro cuadrado

Metro cuadrado

Motro cuadrado

Metro cuadrado

Metro cuadrado

Metro aladrado

Metro cuadrado

Vii'n ut!'i""5;rpl

Sistema de bombeo y obras

Estructuras rio Iratomienlo

Movim'oitlo dn Loiras

2,015

Esiiuittuia bodega y'o guutdlcinra

Esiiuc'iiras de traismienlo

Obia nxiorior v compicmcrnarla

Ucjvim'onio de berras

S'sleina de boml>eo y obras

Miiif) UGbmetral

Articulo de mad

Articulo limpie

Miiu; rrttrmclral Motro

Sistema de bombeo y obra.s Artículo limpio

Estructura bodopo y/o guardiania Articulo de mad

EsiriiUuras do liatarnicmo Metro

<")bra ftxtorinr y romplomeitlarla Metro

Movimiento de liorras m'

2,017

Estructura bodega y/o guardiania Articulo de mad

Estructuras de tratamiento Metro

sni(W(|SIinlBtn?OZO
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Sistema Nacional de Inversión Publica >SINiP-
Fechfl EmisiAn;

Hora:

30/08/2Ü22

(W-JfiPM

D136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO.

GUATEMALA, GUATEM,^^^3^¡¿^

Oora exterior y corripierTtentaiia

Movioncnio tíe toras

Muro (¡efirríciral

Sisloma iJü tjomtjoo ychras

Metro

rrt'

Metro

Articulo limpie

Mu':; peiiri;eltai

Movimiento oe l>oiras

Sistema (lo tjcintieo y otras

Eslaiciura trouaqa yo guaraiania

Estructuras cir; tratamiento

Obra cxiericr yccin-ptcmcnlana

2.019

Obra Gxfefir:' y con pieirDniaria

Miivimentii m> tierras

Mutn perimalcol

Eslru<.luras (te tratamierilo

r.siriiclura booeya y/o guaidranta

Sistema de taimtioo y obras

2.020

Obra exienor y corripiemenlana

MítviniiKr.ic r»- "miras

Mulc pctiiTtclrai

Esiruciuias ele li atamiento

Sisicma Qc bombeo y obras

estructura hcileo/i y/o guarOiania

2.021

F.siruciura bodey.! y/u guarOiamu

Mcvimientc 111} iieiras

Estructuras iln ¡rairirniento

Sistema ere bcnnno y ourah

Muro oarimairai

Obra üxluriDt y luir-iplumonuirin

2.022

Korcpítion y i.iiiuniacion iiij nnra

Programación FISICA Mensual

Miliii |;rlin:ulrii!

Sisleim.» (le ricnitiim > iibr

EálriiitlutasOu "lubim'cr.li

Articulo limpie

Articulo oe macf

Metro

Metro

Metro

m'

Metro

Metro

Articulo de mad

Articulo limpie

Metro

m'

Metro

Mello

Articulo limpie

Ailicuio ele mad

Articulo de mel

m'

Metro

Aparato oloclii

Metro

MoTto

-

siit(isi}SlJ0leia2t!2i' Pag. 0(ioKi
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Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-
Fecha Emisiórc

Hora

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO.

GUATEMALA, GUATEM|^|p^j^gj.j¿^ General del Proyecto

30/08/2022

04-16 PM

SNIPgt

Mrivinm-Plo :le: o-'as

'.'i iiii-i.nlo ríe l

Si.no'na Ce hotrtieo y obr

l-Mni Ciims Ce Iralamien!;

lit i'.liii.i borle,ja ,.c quí

Ulna i'xHitKM y ejtnplGiro

f.t.i'c i'.;rrncli.-il

Mrivim.i-nlt) i'.ii tierras

S'-itenia de boitiben y obr

t-jl"jcluras iJe Iriil.iiiiient!

Estructura boclerj.-j y/o gu;

Obr.-j oxlenor y ccmplenie

WjiC peririottal

Moviiii,ento de tierras

~isl';mi' río bciT!ir>o y obr

Fsitiii turas líe l-alarTuoriU

Kstriicltirn liprlnn/t y/o g'r<

rjbra ••>'"rior y c.onipreniG

Mjfi! pe*:nicfral

Mi-i'/tfiiientc de Ierras

Fisterna -le tjoi-it.oo y obr

Lsiriictiirnr. de lijil.ainientr

I sliur.tiira borle le w'ri gii;

Obra (.••trnti: y roeiplerce

Mii-o (leimeiritl

Moví'II.ello (te ticrr.is

Sisteian do lioniheo y obr

f sltiiclutiiP tlft tiatHmír-n|r

F^lu)sllll:l ursletjii y'o ou;

Olr.i extennr y ccmpteree

Muro [lertnieirn'

Mrrvrirtirrmo do tiutras

Sistcei.-i de bcmboc y obr

Estructuras de ttidarnienlr

Est'ti'^luta Ijodoga y 'o gu:

Qtu.-i "«rncor y complerTio

2,015

337

41

117

2

2,016

117

2

2,017

337

41

117

2

2,018

2,019

2,020

96

117

?

117

2

337

2,021

-;nriist|SlioIola2n20 Pag 7 do 13
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Sistema Nacional de Inversión Publica -SINÍP-
Fecha Emisión:

HorB.

30'ü6/2022

04'16 PM

0136372 • CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,

GUATEMALA, General del Proyecto

EiJiuclucü boui.tja y/o yut

Uuviiiiieiilu <it- Mirras

Esiriiciuras de unumvonli

Sistuina de i>oint,oc y obt

Muni (lúrinifairal

Oiira attiirinr y cnmineme

RGcnricicin y Liiiuidacinii (

Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Avance Financiero:

Fuente de

Financiamlento

Recursos Internos:

(Ion nmn central

Ai>nn9 municipal'

Oifns apnitos

Solicitado

2013
Oesombolsado Ejecutado

MINFIN 2013

Otras fuentes :

lUi .Iv - . I II 3 .l'j L"':-rl''I- •'
f-lr ti.ir.yfji'-

Fuente de

Financiamlento

Avance Financiero:

Solicitado

201S
Oaaembelsado Ejecutado

MINFIN 2015

Rnciirsos iniamos ;

tjoliip.fiio cenirtii

Ajiorlu iriuniupiil

•,mii'c]SI>iilcilri?oyo
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Hílf!!Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13. DOMO POLIDEPORTIVO.

GUATEMALA. GUATEM|^^^j^gj.¡¿^ General del Proyecto

Oíros apotos

Otras fuentes:

Fuente de

Flnanelamiento

Recursos Internos :

Gcb'prnn ceniral ■

Aporte rtiunicipel

Otros apones

Otras fuentes.

Fuente de

Flnanelamiento

Recursos internos :

Gchierno central

Aprtno municipal

Oíros aportes

Avance Financiero:

Solicitado
2016

Desembolsado Ejecutado
MINFIN 2016

Avance Financiero:

Solicitado
2017

Desembolsado Ejecutado
MINFIN 2017

Otras fuentes :

Fuente de

Flnanelamiento

Avance Financiero:

Solicitado

2018

Desembolsado Ejecutado
MINFIN 2018

Recursos internos :

üobierno central:

snrfis^St'O'otaZtl.tt)
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Hura:

30/üa/2022

Ü4-16 PM

0136372 • CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO,

GUATEMALA, GUATEMj^^^^gpj^Pj General de! Proyecto

Apolle municipal :

OlKiü aiKirlDS

Otras fuentes :

Fuente de

Financiamiento

TOTAL:

Recursos internos :

Gcihierno central -

Comunidad ■

Aiiorln municipal

Oirus apones

Otras fuentes;

Avance Financiero; -0(

Solicitado IMonto Dcsomboísado Ejecutado
2019 Vigente MINFIN 2019

Avance Financiero:

I
i-ir-. i-i >1

il l l-. .. I.|ll;l J.ii.l'.-C'rltii-'lt
F;-

Fuente de

FInanciamIcnto
Solicitado

2020
Monto OesemboiBBdo

Vigente minfin
Ejecutado

2020 m
m TOTAL: iíi te; tsoiwi) 'MOX !'''l H|

Recursos Internos: «t3»l iso.am 150,030 ^ -,,,1

GuLiunio conlrai. ><|4 iel IS'I.WK) ISD.OOO E|P
Cuniunluad:

Aporte municipal •iUl'.

Olroii aporte!. ..V

!i-; 'M'.i

m

Otras fuentes ;

Avance Financiero: 30.25*

Fuente de

Financiamiento
Solicitado

2021
Monto Desembolsado

Vigente MiNFIN

Ejecutado
2021

* TOTAL: ;J4 'K 6UU.(«U UI 473

Recursos internos : !'>! ;i& neaooa iOW/l

rintiic.-rno central . iW J16 tinotxiu 301 473

■■ CoinuoiJad

snrps<jíliOlul.-.2fl?.U
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0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
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GUATEMALA, GUATEM^Ip^j,^gj.¡¿j^ General del Proyecto

Aporte muniapal .

Otros aportes :

Otras fuentes ;

Avance Financiero t

Fuente de

FInanciamIento

Recursos internos:

Gotiierno central

Aporte municipal t

Oíros apones

Solicitado

2022

Oosemboisado Ejecutado
MINFIN 2022

Otras fuentes:

.ll :t I 1 I I , < .1 l. •
í  . -.'i

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Recursos internos

Gohierrin cerlral.

2S6,037 75f>,037 25B.(i;tH

256.037 256,03/ 256 038

ArinilP rniimcipa'

Otras fuanles:

2SB.037 256.037 256.038

Recursos irrtetnos

Gob ernó central:

168.925 188.817 221.148 265,994

168,925 188.817 221.U8 265,994

168,925 188,817 221.148 265,994

Aporte munidoal'

i:>rpsgSbole1e202n
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Otros aportes;

Otras fiwntos:

TOTAL

Recursos Internos

Gobierno central;

Comunidad:

Aporte municipal:

Otros aportes:

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Gobierno central:

Comunidad:

Aporte municipal:

Otros aportes:

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Gobierno cenirai:

Comunidad:

Aporte municipal:

Otros aportes:

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos littomos

Gobierno central;

Comunidad:

snrpsg$l)Oleta2020

2018

141,219 163.498

141.219 163,498

141,219 163,488

2016

2017

2022

168,925 188,817 221.148 265,994

168,925 188,817 221.148 265,994

168,925 188,817 221.148 265,994

168,925

168,925

168,925

188,817

188,817

168,817

221,148

221,148

221,148

285,994

265,994

265,894

199,708 249,936

199,708 249,936

199,708 249,936

223.162

223,162

Pag. 12 da 13

000019



m

Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-
FochH Emisión

Hora'

0136372 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
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P«I

Apo'íc 'iiiií'ic i>.il

OlfOE aoonct

Olra-: fuentes;

TOTAL

f?ecursos inlcroos

Ciobierno nentrnl

Ceniuntdod

Aporte ntunic'pal

Oíros íiporlos

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Oob'flrro r.nnl'fl!

Curnun rlaa .

Aporte nvjr s pal .

Otro;, apolles

Otras fuentes'

TOTAL

Recursos internos

Gabrrirr.'j cnnlMl

Conio'v.jad

.Ap'ute murittpal

Otros .ipoites

Otras fuentes:

2019

141.219

141.219

141.219

223.162

163.498

163.498

199,708

199.708

2020

141.219

141.219

141.219

163.498

163.498

163.498

199.708

199.708

199.708

2021

249 936

249.936

249.936

249.936

249.936

141 219 163 49K

141,219 1G.t4<iH

141,219 163 498

stupi(iStieletn'¿020 Pan 13rJr, 13
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(«I

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO;
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE TAEKWONDO. 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13. GUATEMALA. GUATEMALA

Institución responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora responsable:

Modalidad de planificación :

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Ubicación geográfica:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

9 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS. RECREATIVAS. CULTURA Y RELIGION

1 - SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1 - SERVICIOS DEPORTIVOS

GUATEMALA

Área de influencia:

Responsables:

GUATEMALA

Departamental

Responsable del proyecto:

Nombre Licenciado Luís Néstor Madrid González

Cargo: Gerente General

Teléfono: 24127500

Email, arcasa128@holinail.com

Formutador del proyecto:

Nombro: ARCASA/Arquiteclo Sergio Guillen Gamas

Cargo: Consultor Externo

Teléfono: 5412 5121

Email: arcasa128@hotmail.com

Modalidad de ejecución del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

El Taekwondo es un deporte para todas las personas, sin distinción de sexo ni edad. Es un arte marcial en el que se practica
la técnica y el entrenamiento del cuerpo y la mente.
El maestro Yon Duck Kim introdujo el Taekwondo en Guatemala, quien en el año de 1959 llega a Guatemala en un
intercambio de postgrado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se Inscribió en la Facultad de Humanidades y
algunos muctiactios universitarios le solicitaron impartiera clases de Taekwondo. Al tiempo muchos muchachos solicitaron los
servicios de Yon Duck Kim como instructor de Taekwondo.

También se crea el club de Taekwondo bajo la dirección general del profesor Kim, Marco Antonio Peña Gutiérrez como
secretario general, además de una sección en la Fuerza Aérea de Guatemala presidida por el señor Julio Rafael Peña.
La Escuela Chang Mu Kwan. en 1971 brinda su primera exhibición al público en INTERFER. donde se hicieron presentes los
cinlurones corintos Marco Antonio Peña y Juan Carlos Peña, en diciembre de ese mismo año brindaron otra exhibición en el
Club Luz y Fuerza de la Empresa Eléctrica, en 1973 es fundado un nuevo gimnasio con el nombre de Dragón Azul, un año
más tarde el 31 de Octubre de 1974 surge el Gimnasia ijisan, propulsor de este arte, bajo la dirección de los Profesores Juan
Carlos Peña Leal y Marco Antonio Peña Gutiérrez, por lo que ya para ese año se brindaba mayor oportunidad a todos los
deseosos de conocer este arte marcial.

El año de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF. con la asociación de diversos departamentos
de la Repijblica de Guatemala y un conglomerado de gimnasios en la Ciudad de Guatemala, ante el incremento masivo de
sus exponentes y practic:antes del Arte Marcial de Taekwondo.
Se constituye como ente legal y única entidad representativa del Taekwondo ITF en Guatemala al otorgársele su personalidad
jurídica y reconocimiento de la junta directiva regidora, bajo el lema FIELES A NUESTRO ORIGEN Y POR LA UNIFICACIÓN

vi'iis<;$bolcl.i202!l Pag 1 do 13
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DEL TAEKWONDO

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:

Causas Indirectas

Causas Directas

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01:

TiR: .00

Alternativa 02:

Alternativa 03:

TIR:

TIR

VAN:

VAN:

VAN:

.00 CAE: .00

CAE:

CAE:

Justificación:

El Taekwondo es una disciplina deportiva que se practica popularmente en todo el departamento de Guatemala,sin contar
con instalaciones propias adecuadas para su desarrollo, por lo que la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala tía
solicitado la ayuda a diferentes instituciones, especialmente a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG),
ente rector del deporte federado, el proyecto de construcción de los gimnasios e instalaciones deportivas para la práctica de
este deporte, asi como las instalaciones y oficinas administrativas para el buen funcionamiento de la propia Federación. La
ejecudón de este proyecto tiene su justificación legal basada en la legisladón nacional, específicamente en:
-La Constitución Política de la República de Guatemala establece que la educación tiene como fin el desarrollo integral de la
persona humana y determina que es obligación del Estado procurar el más completo bienestar físico, mental y social.
-La Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura física y el Deporte en su artículo 3 indica que:
-Todo individuo tiene derecho a la práctica de la educación física, la recreación física y el deporte.
-La educación física, la recreación física y el deporte, son derechos de la comunidad cuyo ejercicio no tiene más limitaciones
que las impuestas por la moral, la salud pública y el orden legal.
-Es obligación del Estado, la promoción y fomento de la educación física, la recreación física y el deporte, como factor
Importante de desarrollo humano, por lo que deben ser fóvorecidos y asistidos en forma apropiada por los fondos públicos.
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el ente rector del deporte federado, y tiene entre sus atribuciones
(según decreto 76-97 Ley del deporte):
•Autorizar y organizar la celebración de competencias intemacionales en el país y la participación del deporte federado fuera
del mismo.

-Vetar porque el deporte se porque el deporte se practique conforme a las reglas intemacionales.

Descripción AJUSTADA:

consiste en la construcción de las Instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de
Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de
combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con
capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servidos sanitarios para
hombres que incluyen 1 Inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3
duchas, vestidores y sauna, (e) un área de limpieza con una pila, (Q una caseta para el control del audio de las
instalaciones, (g) un área médica que incluye dfnica y enfermerfa, (I) un área de espera y recepdón, (j) módulo de
gradas, (k) servicio sanitario para la recepción, (I) guardianfa con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n)

snrpsg$boleta2020 Psg. 2 da 13
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archivo, (ñ) área para la presidencia con servicios sanitarios, (o) oficina de la gerencia, (p) área para la asistencia de
presidencia, de gerencia y sala de espera, (q) área técnica con recepción, (r) oficina de administración, (s) oficina de
auditoría, (t) oficina para la dirección técnica, (u) oficina de contraloria, (v) servicios sanitarios para mujeres con 2
inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios saniterios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos, (x) cocineta,
(y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefónicas, para internet, de aire acondicionado,
de seguridad, rotulación y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial. El presupuesto total del proyecto asciende a
la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones técnicas de materiales y construcción y
presupuesto adjuntos.
La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Objetivos:
General:

Incrementar la cobertura del deporte Taekwondo a nivel departamental y nacional, proveyendo a la Federación Nacional
de Taekwondo de instalaciones deportivas y administrativas y adecuadas.

Específicos:
-Desarrollar atletas de alto rendimiento en el deporte del Taekwondo y así aumentar su competitividad a nivel
departamental, nacional e internacional.
-Control de los recursos económicos de la Federación Nacional de Taekwondo y evitar el pago de alquileres de
instalaciones tanto deportivas como administrativas.
-Obtener un control efíciente sobre los deportistas dedicados al Taekwondo, con la construcción de la infraestructura
administrativa necesaria.

Resultados esperados:

Beneficiarios :

Tipificación de la población :
Caracterización de la población por EDAD :

Menores de 4 años

De 5 a 13 anos

De 14 a 18 años

De 19 a 28 años

De 29 a 50 años

De 51 a 60 años

De 61 en adelante

Clasificación por ETNIA:
Clasificación por ZONA :

Costo/eficiencia:

Empico a requerir

Calificada

No calificada

Situación del terreno.

Diseños (especirtcadones):

733.00

Duran

Hombres Mujeres:

TIR: 0.00 % VAN; 0,00

te la ejecución Durante la operación
en hombre/mes en hombre/mes

5 19

14 4

Legalizado

SI

Paq 3 de 13
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Vida útil del proyecto:

Fecha de inicio de la operación:

Institución responsable de operación:

Costo anual de operación:

20 años

02-JAN-22

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMAtA

REMUNERACIONES

BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,066,386 Quetzales
41,800 Quetzales
58,809 Quetzales

snrpsgSboletaZOZO Pag. 4 da 13
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0138920 - CONSTRUCCION EDIFiCIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO. 7A.

AVENIDA 7-10 ZONA 13,^MÍlí^m^.feVílWl^ecto

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 01/08/2013 Finalización:

Meta GLOBAL del proyecto ;

Cosío TOTAL del proyecto O

CONSTRUCCION EDIFICIO

6.803,332.01

30/09/2022 Duración: 110 meses.

17.752.72 Metro cuadrado

Metas ANUALES del proyecto :

CONSTRUCCION EDIFICIO

CONSTRUCCION EDIFICIO

CONSTRUCCION EOlFiCiO

CONSTRUCCION EDIFICIO

CONSTRUCCION EDIFICIO

CONSTRUCCION EOlFICIO

CONSTRUCCION EDIFICIO

CONSTRUCCION EDIFICIO

PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIOACiÚN I
PRUYt CTO CONSTRUCCION EDIFICIO

Programación FISICA Multianual

Mouo cuadrado

Meiro cuadrado

Metro cuadrado

Mciro cuadrado

Metro cuadrado

Metro cuadrado

Metro aladrado

Metro cuadrado

Documento

1.570.00

17.752-72

17,752.72

17.752.72

17.752.72

17,752.72

17.752 72

17,752.72

1-00

Estructuras (incluvu muros, techos y/o
oncnminamienlo)

Cinienl.hdOn

instaiacorio.'! (inlonor otlificio)

Puedas v ventanas

SupemsiOn extorna

Tral)a)cs oroliminards

Esituciuras (incluye muros, techos y/o
oncaminamionio)
Cimentación

Irstainoones (interior odilicio)

Tratiajos preliminares

Puertas y ventanas Arllculo de mcl

Estructuras (incluye muros, techos yo
Rncaminamientn]

Cimentación

Trabajos preliminares

Puertas y venianas

Inslaiacionns (inlorior odifiao)

Er.liucluras (incluye muios, lechos y/o
«•ncamin.nmiento)

Tralinjos nmliminares

Arllculo do mel

fmpMlstxilola202r
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03:4Ü PM

0138920 . CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
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AVENIDA 7.10 ZONA

Trabucos pru'U>iiti<»éS

Puenas y volitarías

InsiaU'inioncs (inUinoi üüificto)

Esiiuclmas (inciicyo muros, techos y/o
encaminamienlo;

Artfcuto de mel

Tiauajiis luoiiminares

Fstruclurvis í<r>civye muros, léenos y.'c
ancaminamiento)

liisli!iuc:uM!s iiniancir uQi/icio)

PucUis y vonioiias

Equipamicnui

Arlictiin de mel

Aparato elcclrl

Eijintiamieiilu

Irabaios preiiininare-s

Puertos y vemanaa

Insioiacianes ('iiier ut oilt/iciu)

Estrucluicis iHicluyo muros, lochos y/o
eiicatninniTiioti'oi

Aparato eiectri

Articulo de mel

Eriuipamicnio

EsHucturas iincli.yo mufos, ifichoi y/o
encaminamiento/
Inslaiaoúobs imtcncr tidificio)

Puertas y vcntunas

Aparato eteclrl

Anlcuio de mel

Recepf.icri y l,iiiuiil:ii;iun de obra

Programación FISICA Mensual

bsini.'lol.-jí (tiii-lijyf) tni,rc:

t,6&8 1.838

100 227

870 870 87U 870

siirus'j$üutut;i202il
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(*)

Vinhajas nrniifntnaics

PunrfHi- y vtínUT'ai

Supervisión e*lcrna

Instalarione.s íinleror p.-l¡(

Acaoa'Jos

Cimentación

Trabajos preliminares

Inslal&ciurius (interior o-Jil

Puertas v ventanas

Estructuras (Incluyo muro:

Acanados

Cimontacióri

Trapajos preliminares

Inslalacionos nnlorior cd-l

Puertas y ventanas

Eslnic'.utar. imciuve muro:

Acar-adoü

Citr.entaciór

Trapillos rrcliminares

insiaiñornes (intenor ecit

Puertas \ ventanas

Est'iiC'iiras (incluye mure:

Acabados

C-mentaciór.

Trabajos preliminares

Instalaciones (interior edil

Puertas y ventanas

Fstiucturas (incluyo rnuro-

Trabajos prolirTiírujius

Cirnoniación

Fstructiiras (induyn muro:

Insliilaciuncs (inturiiii eOif

Acabador,

Puertas y ventana.s

Eiiiiipamiento

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

•1798

8SB

t7<l

4.795

1.001 1.001

174

2.398 2.397

858

858

1.001

B58

284

2,020
AiuibndOF 773 773 773 772 772 112 772 772 77?

Címenincinn 74 74 74 74 74 74 74 74 74

EQUi.iainlonId 79 79 79 79 79 79 79 79 78

3..500 3.451

394

lOfi

1 001

200

858

200

t.OíH 1.001

3.951 3.000

200

40

200

3.951

40

200

56

200

<5(>

200

3.000

1)6
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riaíiajos prelirninares 266 266 266 266 266 266 267 267 267

insbUaaones {¡niurior edil 93 93 93 92 92 92 92 92 92

Puurluí y vfiriliin.is 12 12 12 12 12 12 12 12 10

Cst'uidJras (inr.ítivn rr^uro eco 6Q1 601 601 601 601 601 601 601

-
Acabarlos

2,021

994 994 994 994 994 995 995

Equrpaniienio 99 99 99 99 99 99 100

Puertas y vwitan.i!; 21 21 21 21 22

■

lnsialat4onos Ontoxor edil

Estfucluras (inctuyu murcr 578 576 576

207

577

207 207 207

Mareoctón y i.rciu'f:afór c

Información FINANCIERA de! Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

1,244,533.97

3.797,B4'/ 29

5,117,208.59

6.672,027 36

6.672.027.38

6.803.332 01

3,499,591.07

6,803 332 01

4.941,699 16

1,350.468.58

3010.558 26

4.440,977,68

5,533.928 57

.00

.00

.00

.00

.00

1,350,488 58

2,486,132 83

I.40S.462.I4

1,106,785 71

00

00

00

.00

00

6.346.889.26

100.00 .Oi

Avance Financiero;

Fuente de

Financiamlenlo

TOTAL:

Recursos internos :

GdO ernu ceniial

ComuniilaU

Hi>otUi niuriicipal:

Oíros aporlijs

Otras fuentes :

Solicitado

2013
Monto OeMmbolsedo Ejecutado
Vigente MINFIN 2013

• ];. .t, .1' !•. ijM.vl'. 1
fc f'.iilrl'jv

Fuente de

Financlam lento

TOTAL:

Recursos internos :

Avance Financiero:

Solicitado

201S
Desembolsado Ejecutado

MINRN 2015

-.ni
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GoDiemo conlral

Apnric rrunicioal

Otros aportes

Otras fuentes:

.1 rf • •.irifi'l"?!'
ri- •

Avance Financiero:

Fuente de

Flnanclamlento

Recursos internos :

Gobierno central:

Aporte municipal:

Otros aportes

Solicitado

2016

tSesombolsado Ejecutado
MINFIN 2016

;l -i-l. - • íi ■ .i-i

Otras fuentes

Avance Financiero:

Fuente de

FInanciamIento

Recursos internos'

Gob'crro central.

Apeno municipal:

Otros apones.

Solicitado

2017

Oosemboisado Ejecutado
MINFIN 2017

Otras fuentes :

.1-1 ! :• "'.in-s ]i.*l
f I-.

Fuente de

Financiamiento

Avance Financiero:

Solicitado

2018

Oesembelsado Ejecutado
MINFIN 2018

Recursos internos :

Gotiicrnn central .

srirpsnSbole1a2U2l^
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Aoone municipal

Oíros apenes

Otras fuentes :
.".'.•licitfldó •'•cioníirj<:-r,- • -rii

Avance Financiero:

Fuente de

FInanciamionto

Recursos internos:

Gotiierno central .

A[>orte muniapal

Oíros apones

Solicitado

2019
Monto Desembolsado Ejecutado

Otras fuentes:

Avance Financiero; 31.65%

Fuente de

Flnanclamlento

Recursos internos:

Gotierno central .

Apone miiii.cípfli

Otros aportes:

Otras fuentes:

Solicitado

2020
Monto Oosembolsado Ejecutado

Fuente de

Fínanciamlento

Avance Financiero:

Solicitado

2021
Desembolsado Ejecutado

MINFIN 2021

Recursos internos

Gobierno central.

uiif(ii'jSnoi«ia202P
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Apone municipal:

Oíros aportes'

Otras fuentes:

r , . - A- , i -.».!.-!-/.-. , . I .
i r .M*";»'

Avance Financiero: 100.oor

Fuente de

FInanciamIento

Recursos internos:

Gopiemo ronlral

Apune munmipoi ■

Otros apones

Solicitado

2022

Monto OBsertibolaado Ejecutado

Otras fuentes :

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

I
4

Recursos internos

Gobierno ceri'nl

1.373.123 511,778 9¿7.548 1.803.803 .lOS-MT

1.373.123 511,778 947,548 1.803.803 305.44;

Aorine mMoiopaf

Otras (nonios:

1,373,123 S11.778 347.548 1.803.803 .305.447

Recursos Inlomos

Gobierno oorl'al

912.070 1.033.244 1,565,323 785.729 1,308.756 1 '98,210

912.070 1.033.244 1,365,323 785,729 1,308.756 1.198.210

912.070 1,033,244 1,565.323 785,729 1,308.756 1.198.210

Apnrte 'iiiinicí|iai

"¡lüpSfiniBia?!!?!)

000031
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SNIPgt

Olfos

Otras (uontos;

TOTAL

Recursos inlomos

Gch nrnn cenral

Contiirí'íaJ

Apuiii! iiiiiiiiciiiai

Oíros .iponc;-

Otras fuentes-

TOTAL

Recursos ¡momos

God uí-i'i orr.lMl

A})orto n umc:pal

Oltc;. aptirins

Otras fuentes

TOTAL

Recursos ¡momos

Gnt) airo ce -(ral

Cí'íTiunriíaü

Al'SrIt:

Ül:; 1. .i;i; nes

Otras fuentes.

TOTAL

Recursos internos

Goocni" -.cnl'al

2018

1)23 22Ó

f)23 22ñ

623 ;>26

236.21/

236717

236,217

463.644

463.544

463.544

631.615 1.117.257

531.615 1.117.257

531.615 1.117.257

473.830

473.830

361.533

361.533

356.403

356.408

356,403

2016

626.966

626.966

281.422

281.422

626.966 281.422

2017

63-1 168

634.168

c34 168

2-17.160

247.160

247 160

474.486

4/4.486

474 486

542.557 1.128.199

542.557 1.128.199

542.557 1.128.199

484.772

484.772

484.772

372.475

372.475

372.475

367.350

367.350

2022

422.492

422.492

422.492

484.392

484.392

484.392

433.434

433.434

1.244.634

1.244.634

905.984

905.984

905.984

479.754

479.754

545.170 1.068.065

545.170 1.068.065

545.170 1.068.065

916.926

915,926

490 696

490.696

700.16?

700 167

493,5/6

493.5/6

493,576

711.109

711 109

smii.-.ijStíoieta/D/n Pila 12 du 13
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SNIPgt

Aporto nrjriiC'pal

Oíros .ipo'io!.

Otras fuontosi

TOTAl.

Recursos internos

Gntt erro cenira'

Cü'iiuri'díiO :

Apode rriininra! ;

Otros apuitus .

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Gotj'orno cei'lral

Comunidad

Aporte iTOíP C'pal .

Otros aportes

Otras fuentes;

TOTAL

Recursos internos

Gobierno i;r>'itral

Coniuniüaa

Aporto mun cipal

Olios aportes :

Otras fuentes;

2019

023 226

073.226

023,226

2020

2021

457.449

457 449

236,217

236,217

236,217

546 631

546,631

546,631

615,322

615,322

463,544

46:1.544

463,544

506.780

506,780

506,780

641.204

641,204

531,615 1,117.257

531,615 1.117.257

531,615 1.117,257

550,103

550.103

550,103

960.158

960,158

960,158

509.595

509,595

572.775

572.775

473,830

473,830

473,830

723 900

723,900

723.900

657.773

657.773

572,775 657,773

361,533

361.533

459,788

459,788

459,786

343 729

343,729

343,729

356,408

356.408

422,492

422,492

905 984

905 984

479 754

4V9 754

700.167

700,167

700 167

906.771

905.771

464,077

464,077

464 077

snrpsgSbcletn2020 Pa.g 13 do 13
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