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Acuerdo No 192/2019-

CE-CDAG
10/09/2019 15 DÍAS

Autorización de incremento para excavación, cimentación y 

relleno estructural.
Q158,808.59

Acuerdo 60/2020-CE-

CDAG
11/05/2020 6 MESES

Autorización incremento  para remoción de pavimento, nivelación, 

modificación a altura de muros y cimientos,  excavaciones y 

conexiones a drenajes pluviales y sanitarios. 

Q254,778.70

Acuerdo 87/2020-CE-

CDAG
12/10/2020 60 DÍAS Se autoriza prorroga por modificación de renglones de trabajo    --------- 

Acuerdo 92/2020-CE-

CDAG
12/10/2020 8 MESES Se autoriza prorroga contractual debido a pandemia    --------- 

28 MESES 

Y 15 DÍAS 
MONTO AUTORIZADO A OCTUBRE 2020 Q6,611,587.29

Acuerdo  104/2021-CE-

CDAG
2/08/2021 5 MESES

Se autoriza la ampliación de tiempo para la ejecución  de la 

Orden  de Trabajo Suplementario número 3 y  Acuerdo de Trabajo 

Extra número dos, 

Q523,918.80

33 MESES 

Y 15 DÍAS
MONTO AUTORIZADO A AGOSTO 2021 Q7,135,506.09

33 MESES 

Y 15 DÍAS

MONTO según liquidación conteniActa Numero 011-2022-SGI-

CDAG DE AMPLIACIÓN DEL ACTA Número 09-2022-SGI-

CDAG y del acta de liquidación Número 06-2022-SGI-CDAGdo 

en de 7/07/2022

Q7,110,755.98

Según liquidación en ACTA No. 010-2022-SGI-CDAG de fecha 

22/6/2022
Q812,931.91

PLAZO AUTORIZADO A OCTUBRE 

2020

PLAZO AUTORIZADO A AGOSTO 

2021

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO AGUAS 

RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 

AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO 

POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, 

GUATEMALA

2

1

7A. AVENIDA 7-10 

ZONA 13, 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 

GIMNASIO Y OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 

TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 

ZONA 13, GUATEMALA, 

GUATEMALA

FINCA LA AURORA 

7 AVENIDA FINAL 

ZONA 13, DOMO 

POLIDEPORTIVO, 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

ARQ. EDGAR 

OMAR GALINDO 

RODAS

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCTORA 

DEL KIRIOS / 

ENRIQUE PONSA 

MOLINA  

CONTRATO 229 - 2020 29/10/2020

Obras ejecutadas con fondos públicos

Proyectos de Inversión

Subgerencia de Infraestructura

Noviembre 2022

CONTRATO 257 - 2019 9/08/2019

Terminado y 

liquidado
200 atletas

PLAZO AUTORIZADO A AGOSTO 

2021

ING. CARLOS 

EMILIO CIUDAD 

REAL JORDAN

 INVERSIONES 

RIO DE PLATA 

SOCIEDAD 

ANONIMA  / 

JAVIER ARTURO 

FRANCO JORDAN

Recursos de la 

federación Nacional 

de Taekwondo

100%

12 MESES

Construcción de edificio para Gimnasio y oficinas administrativas 

aprox. 1,700.00 metros cuadrados con servicios sanitarios para 

hombres y mujeres de área administrativa; servicios sanitarios 

para mujeres con vestidores y sauna; servicios sanitarios para 

hombres con vestidores y sauna; módulo de gradas; sistema de 

drenajes; sistema de abastecimiento de agua por bombeo y 

sistema eléctrico.

Q6,198,000.00

75 DÍAS
Aporte

Constitucional
100.00%

Terminado y 

liquidado
1775 atletas

Q840,000.00

Los trabajos incluyen muro perimetral 51.99 metros lineales; 

planta de tratamiento con un área de 19.55 metros cuadrados con 

losas, vigas, soleras y columnas de concreto armado y levantado 

de block de concreto; bombas, aireadores, difusores, sistema 

eléctrico y sistema de tuberías PVC.


