


Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE DE 

LA OBRA 

(SUPERVISOR)

CONTRATISTA

ORDEN DE 

COMPRA / 

C0NTRATO

FECHA PLAZO
CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL 

CONTRATO
MONTO

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

AVANCE 

FISICO
ESTATUS BENEFICIARIOS

1

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 

BOMBEO Y DEL VASO DE LA 

PISCINA DEPORTIVA Y 

RECREATIVA DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO DE JALAPA

2ª. AVENIDA FINAL 

NORTE, ZONA 2, 

CALZADA 

AUTONOMÍA DEL 

DEPORTE, JALAPA, 

JALAPA

ING. CARLOS EMILIO 

CIUDAD REAL 

JORDAN

MARSA 

INVERSIONES, 

SOCIEDAD 

ANONIMA

395-2024 4/06/2024
150 DÍAS 

CALENDARIO

RESANES EN VASO DE PISCINA 

1,311.43 METROS CUADRADOS, 

INSTALACIÓN DE AZULEJO TIPO 

MOSAICO 1,280.94 METROS 

CUADRADOS, INSTALACIÓN DE 

LOSETA DE CONCRETO 443.28 

METROS CUADRADOS, 

REPARACIONES EN SISITMEA DE 

BOMBEO E INSTALACIÓN 16 BANCOS 

DE SALIDA

    2,800,000.00 
Aporte

Constitucional a CDAG
70.00%

EN 

EJECUCIÓN
550

2

COMPRA E INSTALACIÓN DE 

ELEVADOR EN PALACIO DE 

LOS DEPORTES, 26 CALLE 9-

31 ZONA 5, GUATEMALA, 

GUATEMALA

 26 CALLE 9-31 ZONA 

5, GUATEMALA, 

GUATEMALA

ARQ. DOUGLAS JOSÉ 

DAVID PAREDES 

TÓRTOLA

INGENIERIA 

UNIVERSAL, 

SOCIEDAD 

ANONIMA

477-2024 25/09/2024
180 DÍAS 

CALENDARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA, ELEVADOR 

PANORÁMICO DE VIDRIO Y ACERO 

INOXIDABLE CON CAPACIDAD PARA 

480 KILOGRAMOS E INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

       776,819.98 
Aporte

Constitucional a CDAG
1.00%

EN 

EJECUCIÓN
300

3

REPARACIÓN DE CUBIERTA 

EN COMPLEJO DEPORTIVO DE 

QUETZALTENANGO 4a. CALLE 

ENTRE 25 Y 28 AVENIDA ZONA 

3, QUETZALTENANGO

 4a. CALLE ENTRE 25 

Y 28 AVENIDA ZONA 

3, 

QUETZALTENANGO

ARQ. EDGAR OMAR 

GALINDO RODAS

DESARROLLO 

INTEGRAL 

CORPORATIVO, 

SOCIEDAD 

ANONIMA

480-2024 2/12/2024
240 DÍAS 

CALENDARIO

DESINSATALACIÓN DE CUBIERTA E 

INSTALACIÓN ELECTRICA EXISTENTE 

EN 1,233.90 METROS CUADRADOS, 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE 

SOPORTE, INSTALACIÓN DE CULATA 

DE LAMINA GALVANIZADA 50 METROS 

CUADRADOS, INSTALACIÓN DE 32 

LUMINARIAS TIPO LED, INSTALACIÓN 

DE 8.68 METROS CUADAROS DE 

VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, 

INSTALACIÓN DE PUERTAS 5.12 

METROS CUADRADOS, INSTALACIÓN 

DE PERSIANAS 85.02 METROS 

CUADRADOS Y TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS

    1,600,000.00 
Aporte

Constitucional a CDAG
30.00%

EN 

EJECUCIÓN
1200

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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