



SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
06 JUN 2024
HORA: 13:02 NOMBRE: SLU

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

[Signature]
CDAG Licda. Karín J. Rivera Vásquez
Suplente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

[Signature]
CDAG Licda. Karín J. Rivera Vásquez
Subgerente de Infraestructura
CDAG

[Signature]
Lic. Luis Vester Madrid González
Gerente CDAG

[Signature]
CDAG Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente Subgerencia Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENCIA GENERAL
GUATEMALA, C. A.

[Signature]
CDAG Licda. Julieta Guan Haase
Subgerente General
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL
GUATEMALA, C. A.

AVANCES MAYO 2024

Contenido


Introducción.....	1
Marco Estratégico de la UPEL.....	5
Planificación de Proyectos de Inversión.....	4
Anexo Documentación de Referencia.....	4

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir Informe de los avances físicos y financieros del proyecto, se elaboró Informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de mayo 2024.


La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo al seguimiento realizado por parte del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, haciendo del conocimiento por medio del Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-086-2024 de fecha 27 de mayo de 2024 que, para el 27 de mayo 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no le aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Marco Estratégico Institucional




NUESTRA MISIÓN

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnicado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.



NUESTRA VISION

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.



NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gratitude - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espiritu de servicio
Lealtad

■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA



Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional recibió el Oficio No. SGI-DGPI-CDAG-086-2024, de fecha 27 de mayo de 2024 del Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura y el Oficio sin número de fecha 27 de mayo de 2024 del Analista de datos e información de Proyectos SNIP, de la Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Subgerencia de Infraestructura de CDAG, en el cual, hacen del conocimiento que, para el 27 de mayo 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no le aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública – SNIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Anexo Documentación de Respaldo

CDAAG





CDAG

Guatemala, 27 de mayo de 2024
Oficio No.SGI-DGPI-CDAG-086-2024



Licenciada
Karín Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Con atención:
Licenciado
Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

Estimada Licda. Rivera:

Reciba un cordial saludo, deseando que sus actividades se estén desarrollando con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que actualmente la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no cuenta con proyectos de inversión adjudicados ni en ejecución, por lo que, al 27 de mayo 2024 en el módulo de seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, no existe información registrada con relación al avance físico y financiero de proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2024.

Se adjunta fotocopia del informe presentado por Karina Rodríguez Analista de datos e información de proyectos en el SINIP.


Sin otro particular, me suscribo, atentamente,


Ing. Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de Proyectos de Infraestructura




Vo. Bo. Arq. Oscar Rivas Barrios
Subgerente de Infraestructura




Vo. Bo. Lic. Julika Quan Haase de Schweikert
Subgerente General



C.C. archivo
AAOC

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

000007

Guatemala, 27 de mayo 2024



Ingeniero
Alfredo Ochoa Calderón
Director de Gestión de
Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ingeniero Ochoa:

Como es de su conocimiento y el de las Unidades Administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no aparecen registros de proyectos de inversión adjudicados para su ejecución, por lo que, al 27 de mayo de 2024 en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública -SINIP-, no existe información registrada con relación a avance físico y financiero de proyectos de inversión.

Concluyendo que, para el presente ejercicio fiscal 2024, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala aún no cuenta con proyectos de inversión a los que deba darle seguimiento en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP.

Atentamente,

Karina Rodríguez
Analista de datos e información de proyectos en el SINIP
Dirección de Gestión de Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Infraestructura

RECIBIDO
Dirección de Gestión de Proyectos
De Infraestructura
Fecha 27/5/2024 hora 8:15
Firma




O-CDAG-SDI-037-2024
Guatemala, 29 de mayo de 2024


Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.


Estimado Licenciado Mendoza:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de mayo 2024.


Cordialmente,



Licda. Kárin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional


Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilera
Subgerente Financiero


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente –CDAG–



Hora: 15:52 Firmat: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2024-39181



O-CDAG-SDI-038-2024
Guatemala, 29 de mayo de 2024


Licenciado
Jonathan Menkos Zeissig
Ministro de Finanzas Públicas
Presente


Atención:
Licenciada
Blanca Margarita Ibañez Cabrera
Director Técnico de Presupuesto


Estimado Licenciado Menkos:


De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) Remitir informe de los avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución correspondiente al mes de mayo 2024.


Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional


Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero


Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura


Vo.Bo. Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General


Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente -CDAG-