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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA 

DEL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK

Complejo Deportivo 

Retalhuleu

Arq. Edgar Omar Galindo 

Rodas
WATERMANÍA S.A. 181 15 de noviembre 2017 56 días calendario

Cambio de equipo de 

filtración, remozamiento, 

nivelación de superficie e 

innstalación de azulejo en 

vaso

Q780,649.18 Aporte Constitucional 100% Liquidado 500

2

INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 

UBICADOS EN GIMNASIO DE BOXEO EN EL 

PALACIO DE LOS DEPORTES Z.5

Palacio de los Deportes Zona 

5

Señor Roberto Efraín Morales 

Pellecer
REFRIPARTES S.A. 185 02 de diciembre 2017 20 días hábiles

Compra e Instalación de 

Sistema de aire 

acondicionado 10 unidades 

de 60,000 BTU

Q280,000.00 Aporte Constitucional 100% Liquidado 550

3

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 

SISTEMA DE BOMBEO Y DEL VASO DE LA 

PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 

POPTÚN PETÉN

Complejo Deportivo de 

Poptún Petén

Arq. Edgar Omar Galindo 

Rodas

WATERMANIA SOCIEDAD 

ANONIMA, S.A.
152 23 de enero 2018 60 días calendario

Cambio de equipo de 

filtración, remozamiento, 

nivelación de superficie e 

innstalación de azulejo en 

vaso

Q837,941.94 Aporte Constitucional 100% En recepción 450

4

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 

DUELA DE GIMNASIO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO DE ESCUINTLA

Km. 54 carretera al Pacífico, 

entre Palín y Escuintla
Ing. Luis Augusto Rivera 

Hurtado 
DINACOSA 174 17 de abril 2018 3 meses calendario

Cambio de duela de 

madera y marcaje de 

cancha

Q649,544.50 Aporte Constitucional 75% En ejecución 300

5

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO MAYA, SANTA ELENA PETÉN

7a. Calle y 3a. Avenida "A" 

zona 3, colonia El Bosque, 

Santa Elena

Arq. Edgar Omar Galindo 

Rodas

SISTEMAS ELECTRICOS 

UNIVERSALES SOCIEDAD 

ANONIMA

177 2 de mayo 2018 30 días calendario

Entrega de instalaciones 

eleactricas con cableado, 

ductos, controles y lamparas 

para funcionamieanto de 

sistema de iluminhacción 

Q318,507.00 Aporte Constitucional 100% En ejecución 400

Fecha de actualización 1 de agosto del 2018

AVANCE 

FISICO

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES

BENEFICIARIOSESTATUSNº DENOMINACIÓN UBICACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE 

DE LA OBRA (SUPERVISOR)
CONTRATISTA

ORDEN DE COMPRA / 

C0NTRATO
FECHA PLAZO

CONTENIDO Y 

ESPECIFICACIONES DEL 

CONTRATO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO


