CoAG

Obras ejecutadas con fondos publicos
Proyectos de Inversién
Subgerencia de Infraestructura
SEPTIEMBRE 2020

FUNCIONARIO ORDEN DE COMPRA CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES FUENTE DE
RESPONSABLE DE / CONTRATO DEL CONTRATO FINANCIAMIENTO
Ne DENOMINACION UBICACION LA OBRA CONTRATISTA FECHA PLAZO MONTO AVANCE ESTATUS |BENEFICIARIOS
(SUPERVISOR)
Construccién de edificio para Gimnasio
y oficinas administrativas aprox.
1,700.00 metros cuadrados con
servicios sanitarios para hombres y
mujeres de area administrativa;
servicios sanitarios para mujeres con
vestidores y sauna; servicios sanitarios
CONTRATO 257 - 00/08/2019 | 12 MESES | Para hombres con vestidores y sauna; 06,198,000.00
2019 médulo de gradas; sistema de B
drenajes; sistema de abastecimiento
CONSTRUCCION de agua porli?ombeo y sistema
EDIFICIO DE GIMNASIO Y electrico.
OFICINAS INVERSIONES RIO
ADMINISTRATIVAS PARA 7A. AVENIDA 7- DE PLATA
LA FEDERACION 10 ZONA 13, ING. CARLOS SOCIEDAD Recursos de la En
1 EMILIO CIUDAD federacion Nacional 45% X " 200 atletas
NACIONAL DE GUATEMALA, REAL JORDAN ANONIMA /JAVIER Autorizacién de incremento para de Taekwondo ejecucion
TAEKWONDO, 7A. GUATEMALA ARTURO FRANCO ; , excavacion, cimentacion y relleno
AVENIDA 7-10 ZONA JORDAN Acuerdo No 192/2019- CE- »
13, GUATEMALA, CDAG 10/09/2019 15 DIAS estructural. Q158,808.59
GUATEMALA
Autorizacién incremento para
remocién de pavimento, nivelacion,
_CF. modificacién a altura de muros y
égfédo 60/2020-CE 11/05/2020 6 MESES | cimientos, excavaciones y conexiones Q254,778.70
a drenajes pluviales y sanitarios.
18 MESES
PLAZO AUTORIZADO A JUNIO 2020 Y 15 DIAS MONTO AUTORIZADO A JUNIO 2020 Q6,611,587.29




