
Obras ejecutadas con fondos públicos

Proyectos de Inversión

Subgerencia de Infraestructura

Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 

DE LA OBRA  

(SUPERVISOR)

CONTRATISTA
ORDEN DE COMPRA 

/ CONTRATO
FECHA PLAZO

CONTENIDO Y 

ESPECIFICACIONES DEL 

CONTRATO

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
AVANCE ESTATUS BENEFICIARIOS

Acuerdo No 192/2019-

CE-CDAG
10/09/2019 15 DÍAS

Autorización de incremento para 

excavación, cimentación y 

relleno estructural.

Q158,808.59

Acuerdo 60/2020-CE-

CDAG
11/05/2020 6 MESES

Autorización incremento  para 

remoción de pavimento, 

nivelación, modificación a altura 

de muros y cimientos,  

excavaciones y conexiones a 

drenajes pluviales y sanitarios. 

Q254,778.70

Acuerdo 92/2020-CE-

CDAG
12/10/2020 8 MESES

Se autoriza prorroga contractual 

debido a pandemia
   --------- 

26 MESES 

Y 15 DÍAS 

MONTO AUTORIZADO A OCTUBRE 

2020
Q6,611,587.29

Aporte

Constitucional
35%

En 

ejecución
1775 atletas

CONSULTORIA Y 

CONSTRUCTORA 

DEL KIRIOS / 

ENRIQUE PONSA 

MOLINA  

CONTRATO 229 - 

2020
29/10/2020 75 DÍAS Q840,000.00

   ENERO 2021

CONTRATO 257 - 

2019
9/08/2019

ING. CARLOS 

EMILIO CIUDAD 

REAL JORDAN

PLAZO AUTORIZADO A OCTUBRE 2020

Los trabajos incluyen muro 

perimetral 51.99 metros lineales; 

planta de tratamiento con un 

área de 19.55 metros cuadrados 

con losas, vigas, soleras y 

columnas de concreto armado y 

levantado de block de concreto; 

bombas, aireadores, difusores, 

sistema eléctrico y sistema de 

tuberías PVC.

200 atletas1

7A. AVENIDA 7-10 

ZONA 13, 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO DE 

GIMNASIO Y 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

PARA LA 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

TAEKWONDO, 7A. 

AVENIDA 7-10 ZONA 

13, GUATEMALA, 

GUATEMALA

12 MESES

Construcción de edificio para 

Gimnasio y oficinas 

administrativas aprox. 1,700.00 

metros cuadrados con servicios 

sanitarios para hombres y 

mujeres de área administrativa; 

servicios sanitarios para mujeres 

con vestidores y sauna; servicios 

sanitarios para hombres con 

vestidores y sauna; módulo de 

gradas; sistema de drenajes; 

sistema de abastecimiento de 

agua por bombeo y sistema 

eléctrico.

Q6,198,000.00

 INVERSIONES 

RIO DE PLATA 

SOCIEDAD 

ANONIMA  / 

JAVIER ARTURO 

FRANCO JORDAN

Recursos de la 

federación 

Nacional de 

Taekwondo

63%
En 

ejecución

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

AGUAS RESIDUALES 

FINCA LA AURORA 7 

AVENIDA FINAL ZONA 

13, DOMO 

POLIDEPORTIVO, 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

2

FINCA LA 

AURORA 7 

AVENIDA FINAL 

ZONA 13, DOMO 

POLIDEPORTIVO, 

GUATEMALA, 

GUATEMALA

ARQ. EDGAR 

OMAR GALINDO 

RODAS


