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_____Introduccién

La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley
Orgdnica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capitulo VI Evaluacién de la Ejecucion
Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal e)
Informes de Gestion, inciso i) remitir informe de los avance fisico y financiero del
proyecto, elabord informe de avances del proyecto de inversion, correspondientes al

mes de agosto 2021.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a fravés de la Direccidon de Gestidon de la
Esirategia conformo el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por Ia
Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversién Publica el
cual refleja avances fisicos y financieros de los proyectos de inversién contemplados

para el presente ejercicio fiscal.
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El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

© Descripcién

Informacion de’
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas

para el ejercicio fiscal 2021

planificacién de los proyectos de | Direccién

Unidad Responsable |

it e et s B T e SRR
de Gestion de la

Estrategia de la Subgerencia de

Desarrollo Institucional

Avance fisico y financiero de los proyectos de
inversidn programados para el ejercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversion PUblica

—~SNIP-.

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de los proyectos de inversion
programados para el gjercicio fiscal en Sistema

Informdtico de Gestion

Subgerencia Financiera




Mision

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e

incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo
social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que

sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasion por

Guatemala
Innovacién \/__—__‘
eDAG

Gratitud

Eficiencia

Espiritu de
Servicio

Integridad
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____Planificacién de Proyectos de Inversion

La Direccion de Gestion de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificé la Planificacion
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversién para el ejercicio
fiscal 2021:

' : AVANCE AVANCE 3
oo i JPROYECTO o o o e FISICO. 1 FINANCIERO oy
Construccion edificio de Gimnasio y Oficinas

Administrativas para la Federacion Nacional de 42.16% 58.87%
Taekwondo.

Construccion sistema de tratamiento aguas residuales
finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo 98.22% 0.00%
Polideportivo.

Nota:

El avance reflejado para el proyecto “Construccion Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federacion
Nacional de Taekwondo™ se redujo en un 3.34% debido al alza en cantidades de trabajo por documentos de cambio a) No.5
(Orden de Cambio No.2); b) No.6 (Orden de Trabajo Suplementario No.3) y c) No.7 (Acuerdo de trabajos extra No.2),
aprobados segUn acuerdo nUmero 104-2021-CE-CDAG.

El avance fisico reflejado para “Construccién sistema de tratamiento aguas residuales Domo Polideportivo™ corresponde al
ejercicio fiscal 2021.



~ Anexo Reporte Sistemao
ll Nacional de Inversion
~ Gubernamental




. g v . Fecha Emision: 02/09/2021
Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Hora: ey

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

' AVENIDA 7-10 ZONA 13"98%;25%%&[}&1@%(3“0 SNIPgt

\

- IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION
NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA

Institucion responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
~ Unidad ejecutora responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacion : Planificion Institucional '
Modalidad especifica: Planificacién Institucional

Finalidad-Funcion-Division:

_ Funcién anterior: 9 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
CULTURA Y DEPORTES

Subrieloh AriEmar: 1- SERVICIOS DEPORT:://(C)): Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1- SERVICIOS DEPORT
~ Ubicacion geografica:

Area de influencia: Departamental
Responsables:
- Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:
Nombre:  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez Nombre:  ARCASA/Arquitecto Sergio Guillen Gamas
Cargo:  Gerente General Cargo:  Consultor Externo
) Teléfono: 24127500 Telefono: 5412 5121
Email:  arcasa128@hotmail.com Email:  arcasa128@hotmail.com

Modalidad de ejecucion del Proyecto: CONTRATO

_DIAGNOSTICO:

Antecedentes:

El Taekwondo es un deporte para todas las personas, sin distincion de sexo ni edad. Es un arte marcial en el que se practica
la técnica y el entrenamiento del cuerpo y la mente.
El maestro Yon Duck Kim introdujo el Taekwondo en Guatemala, quien en el afio de 1959 llega a Guatemala en un
intercambio de postgrado a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se inscribié en la Facultad de Humanidades y
algunos muchachos universitarios le solicitaron impartiera clases de Taekwondo. Al tiempo muchos muchachos solicitaron los
servicios de Yon Duck Kim como instructor de Taekwondo.
También se crea el club de Taekwondo bajo la direccion general del profesor Kim, Marco Antonio Pefia Gutiérrez como
secretario general, ademas de una seccion en la Fuerza Aérea de Guatemala presidida por el sefior Julio Rafael Pefia.
La Escuela Chang Mu Kwan, en 1971 brinda su primera exhibicion al publico en INTERFER, donde se hicieron presentes los
cinturones corintos Marco Antonio Pefia y Juan Carlos Pefia, en diciembre de ese mismo afio brindaron otra exhibicion en el
Club Luz y Fuerza de la Empresa Eléctrica, en 1973 es fundado un nuevo gimnasio con el nombre de Dragén Azul, un afio
mas tarde el 31 de Octubre de 1974 surge el Gimnasio Ulsan, propulsor de este arte, bajo la direccion de los Profesores Juan
Carlos Pefia Leal y Marco Antonio Pefia Gutiérrez, por lo que ya para ese afio se brindaba mayor oportunidad a todos los
deseosos de conocer este arte marcial.
El'afio de 1981 se constituye la Fraternidad Guatemalteca de Taekwondo ITF, con la asociacion de diversos departamentos
- de la Republica de Guatemala y un conglomerado de gimnasios en la Ciudad de Guatemala, ante el incremento masivo de
sus exponentes y practicantes del Arte Marcial de Taekwondo.
Se constituye como ente legal y tnica entidad representativa del Taekwondo ITF en Guatemala al otorgarsele su personahdad
juridica y reconocimiento de la junta directiva regidora, bajo el lema FIELES A NUESTRO ORIGEN Y POR LA UNIFICACION
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Fecha Emision: 02/09/2021
Hora: 03:00 PM

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

' "l 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
N p!mm ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

R Py
SEEERICTT AVENIDA 7-10 ZONA 13, GLATRIN Ao AHATEMSI ecto siPgt

DEL TAEKWONDO

droblematica / Arbol del Problema:
Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:
Causas Indirectas
Causas Directas
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 01 :
TIR: .00 VAN : .00 CAE : .00
Alternativa 02 :
TIR : : VAN : CAE :
Alternativa 03 :
TIR : VAN : CAE :

Justificacion:
El Taekwondo es una disciplina deportiva que se practica popularmente en todo el departamento de Guatemala,sin contar
con instalaciones propias adecuadas para su desarrollo, por lo que la Federacion Nacional de Taekwondo de Guatemala ha
solicitado la ayuda a diferentes instituciones, especialmente a la Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala (CDAG),
ente rector del deporte federado, el proyecto de construccion de los gimnasios e instalaciones deportivas para la practica de
este deporte, asi como las instalaciones y oficinas administrativas para el buen funcionamiento de la propia Federacién. La
ejecucion de este proyecto tiene su justificacion legal basada en la legislacion nacional, especificamente en:
-La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece que la educacion tiene como fin el desarrollo integral de la
persona humana y determina que es obligacion del Estado procurar el mas completo bienestar fisico, mental y social.
-La Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura fisica y el Deporte en su articulo 3 indica que:
-Todo individuo tiene derecho a la practica de la educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte.
-La educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte, son derechos de la comunidad cuyo ejercicio no tiene mas limitaciones
que las impuestas por la moral, la salud publica y el orden legal.
-Es obligacion del Estado, la promocién y fomento de la educacion fisica, la recreacion fisica y el deporte, como factor
importante de desarrollo humano, por lo que deben ser favorecidos y asistidos en forma apropiada por los fondos publicos.
La Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala es el ente rector del deporte federado, y tiene entre sus atribuciones
(seguin decreto 76-97 Ley del deporte):
-Autorizar y organizar la celebracion de competencias internacionales en el pais y la participacion del deporte federado fuera
del mismo.
-Velar porque el deporte se porque el deporte se practique conforme a las reglas internacionales.

Descripcion AJUSTADA:

Objetivos:
General:

Incrementar la cobertura del deporte Taekwondo a nivel departamental y nacional, proveyendo a la Federacién Nacional
de Taekwondo de instalaciones deportivas y administrativas y adecuadas.

Especificos:

P
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Fecha Emision: 02/09/2021
Hora: 03:00 PM

Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP-

o 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
.emﬁ&m;@m ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

" AVENIDA 7-10 ZONA 13 G e SHA TR ecto SNIPgt

-Desarrollar atletas de alto rendimiento en el deporte del Taekwondo y asi aumentar su competitividad a nivel
departamental, nacional e internacional.

-Control de los recursos econdmicos de la Federacion Nacional de Taekwondo y evitar el pago de alquileres de
instalaciones tanto deportivas como administrativas.

-Obtener un control eficiente sobre los deportistas dedicados al Taekwondo, con la construccion de la infraestructura
administrativa necesaria.

Resultados esperados:

Beneficiarios :

Tipificacion de la poblacién :

Caracterizacion de la poblacion por EDAD : Hombres : Mujeres :
Menores de 4 afios
De 5 a 13 afios

- De 14 a 18 afios

De 19 a 28 afios
De 29 a 50 afios
De 51 a 60 afios
De 61 en adelante

Clasificacion por ETNIA :
Clasificaciéon por ZONA :

Costoleficiencia: 733.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00

Empleo a requerir:

- Calificada
No calificada 14 4
Situacion del terreno: Legalizado
Disenos (especificaciones): Sl
~ Vida util del proyecto: 20  afios
Fecha de inicio de la operacion: OZ-JAN-22
Institucion responsable de operacion: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Sosto anual de operacién:

REMUNERACIONES 1,066,388 Quetzales
BIENES Y SERVICIOS 41,800 Quetzales
B MATERIALES Y SUMINISTROS 58,809 Quetzales

0-Pagina. 3
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP- rEuE Sl D2ig9iz0z

Hora: 03:00 PM
L B 0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
Es S0e Eﬁ M’iﬁ ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMAL A GUATEMAIA octo SNIPgt

.

nformacion Técnica AJUSTADA:
Iiempo de ejecucion del proyecto: Inicio: Finalizacion : Duracién : meses.
fleta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION EDIFICIO 17,752.72 Metro cuadrado
Costo TOTAL del proyecto Q.:

Metas ANUALES del proyecto :

CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadra /570.0
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72

- CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 32.51
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,753.00 42.16
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 8.07
CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .00

- CONSTRUCCION EDIFICIO Metro cuadrado 17,752.72 .00

rogramacion FISICA Multianual

2,013
“structuras (incluye muros, techos y/o m? 3,480

ncaminamiento) o RS § g 1 1 B fmmt 8 5 B mSmmE e S 54 St

imentacion Metro 327
Acabados m? 3,316

1stalaciones (interior edificio) m? 6

‘uertas y ventanas m? 181
Supervision externa Documento 1

‘rabajos preliminares Metro 654

2,015
Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 6,006

:ncaminamiento)

.imentacion Metro 348
Acabados m? 6,951
“nstalaciones (interior edificio) Metro 884

rabajos preliminares m? 4,795
Puertas y ventanas Articulo de met 106

2,016

Zstructuras (incluye muros, techos ylo m? 3,003
encaminamiento)

Cimentacion Metro 348

‘rabajos preliminares m? 4,795

2,017
—Suertas y ventanas Articulo de met 106

1stalaciones (interior edificio) Metro 884

Estructuras (incluye muros, techos y/o m? : 6,006
__encaminamiento)

‘rabajos preliminares m?2 4,795

\cabados m? 6,951

Cimentacion
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Sistema Nacional de Inversién Publica -SINIP-

Fecha Emision: 02/09/2021
Hora: 03:00 PM

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS

Sece ﬁm@éﬁ ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

¥ 7T AVENIDA 7-10 ZONA 13 GUATEMAL A, GUATEMAIA e cto SNIPgt
A\
= Metro 348
2,018
Acabades m? 6,951
—Cimentacién Metro 348
Trabajos preliminares m? 4,795
Puertas y ventanas Articulo de met 106
—nstalaciones (interior edificio) ~ Meto  ssa
Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 6,006
encaminamiento)
) 2,019
Trabajos preliminares m? 4,795
Cimentacion Metro 666
Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 6,006
2ncaminamiento)
nstalaciones (interior edificio) Metro 887
Acabados m? 6,951
-Puertas y ventanas Articulo de met 106
Equipamiento Aparato electri 723
2,020
Cimentacién Metro 787
Acabados m? 7,039
Equipamiento Aparato electri 708
‘rrabajos preliminares m? 2,302
Suertas y ventanas Articulo de met 106
Instalaciones (interior edificio) Metro 848
'«Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 3,749
2ncaminamiento)
2,021
-Acabados m? 10,368
Zquipamiento Aparato electri 663
Estructuras (incluye muros, techos y/o m? 3,781
‘encaminamiento)
nstalaciones (interior edificio) Metro 1,326
Suertas y ventanas Articulo de met 126

Programacion FISICA Mensual

2,013
“\cabados
Jimentacién
Estructuras (incluye muro:
“rabajos preliminares
’uértas y ventanas )
Supervision externa

1,658 1,658
100 227
870 870 870 870
654
hao o

1
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Fecha Emision: 02/09/2021

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP- Hora: oo Bl

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMAL A, GUATEMAIA octo SNIPgt

a

© Segepldn

T Vet

Instalaciones (interior edif 2 2 2
- 2,015

cabados 3,500 3,451
Cimentacion 174 174
Trabajos preliminares ‘ ' 4,795

«stalaciones (interior edif ‘ 200 300 384
+uertas y ventanas 106
Estructuras (incluye muro: . 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001

2,016

s «cabados
Cimentacion ' 174 174

rabajos preliminares 2,398 2,397
..istalaciones (interior edif » v
Puertas y ventanas
——structuras (incluye muro: . 1,001 1,001 1,001

2,017

Acabados 3,951 3,000
‘imentacién 174 174

rabajos preliminares 4,795 ‘
Instalaciones (interior edif o 284 200 200 200
“uertas y ventanas 40 66

S T e S R 2 s s 2 o
2,018
“cabados 3,951 3,000

imentacion 174 174

Trabaj'os p}elimin'aré"s T '4,'795' o
“stalaciones (interior edif 284 200 200 200
uertas y ventanas 40 66
Estructuras (incluye murot 858 858 858 858 858 858 858
- 2,019
rabajos preliminares 4,795
Cimentacion 174 174
““structuras (incluye muro: 858 858 858 858 © 858 858 858
istalaciones (interior edif 284 200 200 200
Acabados ' 3,951 3,000
“Ruertas y ventanas » 40 66
quipamiento
2,020
-Acabados 773 773 773 772 T2 772 772 772 772
imentacion 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Equipamiento 79 79 79 79 79 79 79 79 78
rabajos preliminares 266 266 266 266 266 266 267 267 267
1stalaciones (interior edif 93 93 93 92 92 92 92 92 92
Puertas y ventanas 12 12 12 . 12 12 12 12 12 10
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Segepldan

ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A.

AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMAK e cto

Sistema Nacional de Inversion Publica -SINIP-

Fecha Emisién:

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS

02/09/2021

Hora: 03:00 PM

SNIPgt

Estructuras (incluye muro:

sabados
Equipamiento
7 lertas y ventanas
stalaciones (interior edif

Estructuras (incluye murot

Informacion FINANCIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013

Fuente de

Financiamiento

TOTAL :

-— Recursos internos :

600
2,021
994

99

21

578

Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de

Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes ;

994
99
21

578

3,797,847.29
5,117,208.59
6,672,027.36
6,672,027.36
6,803,332.01
3,499,591.07
6,803,332.01
4,941,699.16

601

994

99

21

578

601

994
99
21

207

577

601

994
99
22

207

4,440,977.68
5,533,928.57
.00
.00
.00
.00
.00

Avance Financiero:

Solicitado
2013

4,941,699

4,941,699

4,941,699

Avance Financiero:

2015

6,803,332
6,803,332

6,803,332

Asignado

Actualizado

“Solicitado - Asignado. -~ Desembols
© Actualizado. "' MINFIN

Desembolsado

MINFIN

 Desembolsado

601

995
99

207

601

995
100

207

1,405,482.14
1,106,785.71
.00
.00
.00
.00
.00
4,284,615.70

.00%

| Ejecutado
:;_:.2:013 - %

601

31.65%

20.00%
.00%
.00%
.00%
.00%
.00%

4,000K,
3,500k
3,000K
2,500k
2,000k
1,500k

1.000K
500K |

e

4, 000K
3,500k
3,000K
2,500K

2,000k @
1,500 -
1,000k

SGOK
Kt

ho

601

42.16%

32.51%
8.07%
.00%
.00%
.00%
.00%
.00%

signadobDeserbol
Ejecutado

P
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h -
Avance Financiero:
= = Fuerfte qé : 'Soii:'é,it:édd o Assgnado o Desembolsado;
Financiamiento 2016 Act"lia'jli_itado N MINFIN
TOTAL : 3,499,591 »
" Recursos internos : 3,499,591
Gobierno central : 3,499,591 1,500K
Comunidad : 1.000K] -
Aporte municipal : 50K
: Gk .
Clros apaites: ignadaD rilyolzadn
— Otras fuentes : Ejecutadn
Avance Financiero: . 4.000K
_Fuente de Solicitado . Asignado Desembelsado | - Ejecuta 3 500K
£ Financiamiento 2017 Actuahzado : MINFIN T
TOTAL : 6,803,332 2 500K
_ Recursos internos : 6,803,332 2 000K
Gobierno central : 6,803,332 1,500k
Comunidad : 1,000K
- Aporte municipal : 500K
: QK.
e SponEs | olicitado Asignacda
Otras fuentes : Ejzcutado
L . Avance Financiero: 4,000k
Fuente de Solicitado Asignado: Desembolsa 3 500K
Financiamiento - 2018 Actualizado MINFIN o
= R 3,000K
TOTAL : 6,672,027 2 500K
Recursos internos : 6672021 2 000K
- Gobierno central : 6,672,027 1,500K
Comunidad : 1,000K
Aporte municipal : S00K
Otros aportes : Ok,

Otras fuentes :

Fuentede '
Financiamiento

" TOTAL:

Recursos internos :

Gobierno central :

Comunidad :

Avance Financiero:

“Solicitado
2019

6,672,027

6,672,027

6,672,027

‘Asignado. -
* Actualizado "
5,533,929
5,533,929

5,533,929

De_éérribolsado

MINFIN

< 13D LIE S
Ejzrutado
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Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central :

Avance Financiero:

Solicitado
2020 -

5,117,209

5,117,209

5,117,209

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

Fuente de
Financiamiento

TOTAL :

Recursos internos :

Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes :

2013

TOTAL

ecursos internos

Gobierno central

Solicitado s

2021

3,797,847

3,797,847

3,797,847

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

g
Actualizado

“Asigriade”

Actualizado . . M

4,440,978

4,440,978

4,440,978

3,010,558

Avance Financiero:

' Desembolsado

L MINFIN

3010558

3,010,558

31.65%

1,405,482

1,405,482

58.87%

{ Ejocutado

2021

1,772,348
1,772,348

1,772,348

1,405,482

4, 000K
3,500K

1,000K > §

500k
0k

4, 000K

2,500K
3, 000K
2,500K
2,000k

1,500k -

Solicitade &

100087

SO0K

0k

4,000k,

3,500k

3,000K
2,500K
2,000k
1,500k

Salicitado &

1.000K © ]

S00K”

0k,

1,373,123

1,373,123

signadoDese
Ejecutads

signadabesemlzo
Ejmcutado

511,778

511,778

ignadobiesembo
arutado

947,548

947,548

1,803,803

1,803,803

305.447

305,447
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) -
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros apokés: o B B 1,373,123 511,778 947,548 1,803,803 305,447
itras fuentes:
2015
FOTAL 912,070 1,033,244 1,565,323 785729 1,308,756 1,198,210
Recursos internos 912,070' 1,033,244 1,565,323 785,729 1,308,756 1,198,210
Gobierno central : » 912,070 1,033,244 1,565,323 785,729 1,308,756 1,198,210
Comunidad : ‘
Aporte municipal :
VOtros apo.r;e‘sr: o » ) .
itras fuentes:
2018
"OTAL 623,226 236,217 463,544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Recursos internos 623,226 236,217 463,544 531,615. 1,097,257 473,830l 361,533‘ 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Gobierno central : 623,226 236,217 463,544 531,615. 1,117,257. 473,830. 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
v(.:omgm.&a.a..z S0 BE e s e 5 % B 5 56 5 B At i W 5 SO SRS
Aporte municipal :
Otros aportes :
Otras fuentes: - "'
2016
‘OTAL 626,966 281422 484,392 545170 1,068,065 493,576
Recursos internos 626,966I 281,422 484,392 545,170 1,068,065 493,576
Gobierno central : 626,966 281,422 484,392 545,170 1,068,065 493,576
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :
Otras fuentes: - )
2017
fOTAL 634,168 247,160 474,486 642,557 1,128,199 484,772 372,475 367,350 433,434 916,926 490,696 711,109
ecursos internos 634,168 247,160 474,486 542,557 1,128,199 484,772 372,475 367,350 433,434 916,926 490,696 711,109
Gobierno central ; 634,168 247,160 474,486 542,557 1,128,199 484,772 372,475 367,350 433,434 916,926 490,696 711,109

Comunidad :
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Aporte municipal :
Otros aportes :
Otras fuentes:
2021
TOTAL 457,449 615,322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729
Recursos internos 457,449 615322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729
Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes : 457,449 615322 641,204 509,595 572,775 657,773 343,729
Otras fuentes:
2020
TOTAL 546,631 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
Recursos internos 546,631 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
Gobierno central : 546,631 506,780 550,103 960,158 723,900 459,788 905,771 464,077
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :
Otras fuentes:
2019
TOTAL 623226 236,217 463,544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Recursos internos 623,226 236,217 463544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479,754 700,167
Gobierno central : 623,226 236,217 463,544 531,615 1,117,257 473,830 361,533 356,408 422,492 905,984 479.754 700,167
Comunidad :
Aporte municipal :
Qtros aportes :
Otras fuentes:
snrpsg$l§: i f?z;d% @?a?iﬁ%: ‘11
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" IDENTIFICACION DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA
FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, GUATEMALA, GUATEMALA

Institucion responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad ejecutora responsable: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Modalidad de planificacion : Planificion Institucional

Modalidad especifica: Planificacion Institucional

Finalidad-Funcion-Division:

Funcion anterior:

AGUA Y SANEAMIENTO 6 - PROTECCION AMBIENTAL
Sub-funcion anterior : 2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

AGUA Y SANEAMIENTO 1- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

Ubicacién geografica:

GUATEMALA
Area de influencia: Local

Responsables:

Responsable del proyecto: Formulador del proyecto:
Nombre:  Lic. Luis Néstor Madrid Nombre:  INTEG Ingenieria Integrada/ Ing. Gabriel Estuardo
Cargo:  Gerente General Cargo:  Formulador
Teléfono: 24127500 Teléfono:  24494727/24485207
Email:  cdag.com.gt Email:  integ_guatemala@yahoo.es

Modalidad de ejecucion del Proyecto: CONTRATO

DIAGNOSTICO:

Antecedentes:
Al sur de la ciudad de Guatemala en un campo abierto de tierra, se construyo la conocida Plaza de Toros La Aurora en la
finca del mismo nombre en el Hipéddromo del Sur, inaugurada el 20 de Octubre de 1953.En el area donde estaba la Plaza de
Toros La Aurora, el afio 2000 fue construido El Domo Polideportivo de la CDAG, con una capacidad de 7,500 espectadores.
Lo utilizan también la Federacion Nacional de Futsal y la Federacién Nacional de Balonmano (lugar donde los atletas de
ambas federaciones practican rutinas y llevan a cabo torneos nacionales). En la finca se encuentran también las instalaciones
deportivas de las siguientes federaciones: Federacién Nacional de Ciclismo y la Federacion Nacional de Patinaje (utilizan el
Velodromo Nacional para practicar y realizar eventos deportivos) y las asociaciones nacionales de Raquetbol y Squash.
Actualmente las instalaciones se utilizan frecuentemente y segun los registros administrativos durante el afio 2013 en el
polideportivo de la zona 13 se ocuparon 75,192 parqueos, de tal cuenta que se tiene un promedio mensual de 6,266
parqueos utilizados, y el numero de atletas matriculados activos de todas las federaciones que aloja es de: 1,985, de los
cuales 752 son mujeres y 1,233 hombres.
ANTECEDENTES SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Al inicio de la construccion del centro de recreacion, asi como la Plaza de Toros, no se contempld el componente ambiental
para minimizar riesgos y contaminacion, principalmente de cuerpos acuiferos. Posteriormente con la construccion del Domo
Polideportivo, si se construyeron sistemas de drenajes, tanto pluvial como sanitario, con colectores capaces de canalizar
estas aguas de forma adecuada, sin embargo, al final de los mismos no se contempld un sistema de tratamiento, por lo que
estas aguas desfogan directamente en el rio Chinautla. Desde hace varios afos se ha gestionado un proyecto de tratamiento
de las aguas residuales, provenientes de las diferentes instalaciones que alberga la finca.
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Problematica / Arbol del Problema:
Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:
Causas Indirectas
Causas Directas
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 01 :
TIR : .00 VAN : .00 CAE : .00
Alternativa 02 :
TIR : VAN : CAE :
Alternativa 03 :
TIR : VAN : CAE :

Justificacion:
JUSTIFICACION AMBIENTAL _ i
Desde hace muchos afios, uno de los principales problemas del Complejo Deportivo de la Finca La Aurora, zona 13, qudad
de Guatemala ha consistido en la falta de un sistema adecuado de disposicién de aguas servidas, las cuales se canalizan a
través de colectores descargando directamente a zanjones y quebradas sin un tratamiento adecuado que minimice los
riesgos y la contaminacion de ese entorno.
JUSTIFICACION LEGAL:
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA _ _
El articulo 64 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, literalmente dice: Articulo 64. Patrimqr}lo natural. Se
declara de interés nacional la conservacion, proteccién y mejoramiento del patrimonio natural de la Nacion. El Estado
fomentara la creacion de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. o
El articulo 97 de ese mismo documento, literalmente indica: Articulo 97. Medio ambiente y equilibrio ecologico. El Estado, las
municipalidades y los habitantes del territorio nacional estan obligados a propiciar el desarro_llo spc:al, econoémico vy
tecnologico que prevenga la contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio ecolégico. Se dictaran todas las normas
necesarias para garantizar que la utilizacion y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen
racionalmente, evitando su depredacion. ,
-ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006, REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y
DE LA DISPOSICION DE LODOS
El objeto de este documento es establecer los criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y retso de aguas
residuales, asi como para la disposicion de lodos. Lo anterior para que, a través del mejoramiento de las caracteristicas de
dichas aguas, se logre establecer un proceso continuo que permita:
-Proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos provenientes de la actividad humana.
-Recuperar los cuerpos receptores de agua en proceso de eutrofizacion.
-Promover el desarrollo del recurso hidrico con vision de gestion integrada. o
También es objeto del presente Reglamento establecer los mecanismos de evaluacion, control y s,eg'wmlento para que el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales promueva la conservacion y mejoramiento del recurso hidrico.

Este documento segun indica debe aplicarse en los siguientes casos: -
-Los entes generadores de aguas residuales.

-Las personas que descarguen sus aguas residuales de tipo especial al alcantarlllado publico.
-Las personas que produzcan aguas residuales para retso.
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-Las personas que reusen parcial o totalmente aguas residuales.
-Las personas responsables del manejo, tratamiento y disposicién final de lodos.

Descripcion AJUSTADA:

Objetivos:
General:
OBJETIVO GENERAL

Contribuir a lograr bajos niveles de contaminacién del recurso hidrico en el area de influencia, proveyendo a las
instalaciones que alberga el complejo deportivo de la Finca La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, un sistema de
tratamiento adecuado de aguas residuales.

Especificos:

-Obtener una alta calidad del agua residual tratada, disminuyendo en un 85% la demanda bioldgica de oxigeno (D.B.O.),
de acuerdo a los minimos exigidos en la legislacion vigente, especialmente con el Acuerdo Gubernativo No. 236-2006,
Reglamento de las Descargas y Reliso de Aguas Residuales y de la Disposicion de Lodos.

-Evitar la contaminacion y degradacion del suelo circundante, en especial las areas verdes que se encuentran dentro del
complejo deportivo completo y las areas circundantes al mismo.

-Disminuir los indices de morbilidad en la poblacion en el area de influencia.

Resultados esperados:

Beneficiarios :

Tipificacion de la poblacion :

Caracterizacion de la poblacion por EDAD : Hombres : Mujeres :
Menores de 4 afios
De 5 a 13 afios
De 14 a 18 afos
De 19 a 28 afios
De 29 a 50 afos
De 51 a 60 arios
De 61 en adelante

Clasificacion por ETNIA :
Clasificacion por ZONA :

Costoleficiencia: 221.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00

Empleo a requerir:

Calificada 6
No calificada 10 3
Situacion del terreno: Legalizado
v Sl

Disenos (especificaciones):
{"E ,:""»? F.—-F ; . £ W
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i
]

D

Vida util del proyecto: 20  afos

Fecha de inicio de la operacion: 01-MAR-22
Institucion responsable de operacion: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Costo anual de operacion:

REMUNERACIONES 240,636 Quetzales
BIENES Y SERVICIOS 28,020 Quetzales
MATERIALES Y SUMINISTROS 50,478 Quetzales
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.1formacion Técnica AJUSTADA:
Tiampo de ejecucion del proyecto: Inicio: Finalizacion : Duracioén : meses.
...eta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AC 19.55 Metro cuadrado

osto TOTAL del proyecto Q.:

Metas ANUALES del proyecto :

2,013 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG e
RESIDUALES

2,015 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
RESIDUALES

2,016 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.65 .00
RESIDUALES

2,017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
RESIDUALES

2,018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
RESIDUALES

2,019 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 19.55 .00
RESIDUALES

2,020 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 20.00 2.65
RESIDUALES

2,021 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS Metro cuadrado 20.00 98.22
RESIDUALES

Programacion FISICA Multianual

luro perimetral m? 163
Sistema de bombeo y obras Metro 60
“structuras de tratamiento m? 327

lovimiento de tierras m? 186

2,015

structura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2

‘structuras de tratamiento Metro 777
Obra exterior y complementaria Metro | 108

fovimiento de tierras m? 194

sistema de bombeo y obras Avrticulo limpie 5
Muro perimetral Metro 433

2,016
wuro perimetral Metro 433
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5

zstructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Estructuras de tratamiento Metro 777
Dbra exterior y complementaria Metro ) 108
lovimiento de tierras m? 194

2,017
Zstructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Zstructuras de tratamiento Metro 777
Obra exterior y complementaria Metro 108

Viovimiento de tierras
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m? 194
" Muro perimetral Metro 433
Sistemade bombeoy obras " Articulo limpie s
2,018
\Muro perimetral Metro 433
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
Estructura bodega ylo guardiania  Asticulo demad 2
Estructuras de tratamiento Metro 77
Obra exterior y complementaria Metro 108
Movimiento de tierras m? 194
2,019
Movimiento de tierras m? 194
Muro perimetral Metro 433
Obra exterior y complementaria Metro 108
Estructuras de tratamiento Metro 777
Estructura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
2,020
Vlovimiento de tierras m? 194
Auro perimetral Metro 433
Obra exterior y complementaria Metro 108
sistema de bombeo y obras Articulo limpie 5
:structura bodega y/o guardiania Articulo de mad 2
Estructuras de tratamiento Metro 777
2,021
ustructura bodega y/o guardiania Articulo de met 2
Movimiento de tierras m?® 154
‘structuras de tratamiento Metro 777
sistema de bombeo y obras  Aparatoelectri 62 o
Muro perimetral Metro 433
‘bra exterior y complementaria Metro 108

_Programacion FISICA Mensual

2,013
Muro perimetral 80; 83
stema de bombeo y obr. 60
cstructuras de tratamientc 286 “
Movimiento de tierras ' 186
2,015
..dro perimetral 337 96
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Movimiento de tierras 150 3 41
stema de bombeo y obr.. 5
tructuras de tratamientc 117 647 7 6
Estructura bodega y/o guz 2
" ra exterior y compleme 108
2,016
Muro perimetral 337 96
avimiento de tierras 150 3 41
stema de bombeo y obr. 5
Estructuras de tratamientc 117 647 7 6
structura bodega y/o guz 2
sra exterior y compleme 108
2,017
aro perimetral 337 96
ovimiento de tierras 150 3 a1
Sistema de bombeo y obr. 5
“structuras de tratamientc 117 647 7 6
e bé&e{;g ;}@ 23 i S 5 s — -
Obra exterior y compleme 108
2,018
uro perimetral 337 96
Movimiento de tierras ) 150 T T
Sistema de bombeo y obr. 5
structuras de tratamientc 117 647 7 6
Estructura bodega y/o gue 2
_-Obra exterior y compleme 108
2,019
wuro perimetral 337 96
_Movimiento de tierras 150 3 4
istema de hombeo y obr. 5
wstructuras de tratamientc 117 647 7 6
Estructura bodega y/o guz 2
bra exterior y compleme 108
2,020
Muro perimetral 337 96
‘ ovimiento de tierras 150 3 41
Listema de bombeo y obr. 5
Estructuras de tratamientc 117 647 7 6
) structura bodega y/o guz 2
Jbra exterior y compleme 108
2,021
structura bodega y/o gue 2
lovimiento de tierras 150 3
Estructuras de tratamientc 117 647
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Sistema de bombeo y obr.
___Muro perimetral

Obra exterior y compleme

—. Informacién FINANCIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

22%

2021 304,716.46 " 600,000. : .00

2020 , 754,360.60 150,000.00 150,000.00  100.00% 2.65%
2019 754,360.60 .00 .00 .00% 00%
2018 ' 754,360.60 .00 .00 .00% .00%
2017 844,883.87, .00 .00 .00% .00%
2016 844,883.87, .00 .00 .00% .00%
2015 844,883.87) .00 .00 .00% .00%
2013 768,112.25 .00 .00 .00% .00%

150,000.00

Avance Fa.nanc:Lero- 700K,
Fuentede - solicitado  Asi : 600K
Financiamiento - 2013 Actuahzado L GO0K
' SO0K -
TOTAL : 768,112
: . 400K [
Recursos internos : 768,112
Gobierno central : 300K e
Comunidad : 200K
Aporte municipal : 160K ¥
Otros aportes : 768,112 DK
Otras fuentes : E Jecuta ch

Avance Financiero: 700K
Fuente de * Solicitado Asignado’  “Deseinbolsads |- .
Financiamiento . 2015 Actugllzado’ NI ROk
; e e —— s s s s D W St X s o 500K
TOTAL : 844,884
400K 1
Recursos internos : 844,884
Gobierno central : 844,884 300K g
Comunidad : 200k,
Aporte municipal : 100K
Ot : 0 e : S
TR Sponas & Solicitade AsignadobDeszrmbols ado
Otras fuentes : Ejacutado
Avance Financiero: .00%
_Fuente de Soligitado - Asignado Desemb.,.sado__ Ejecutado
Financiamiento 2016 : : 2046

Actualizado 5 MINFIN
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— TOOK
BOOK
500k
TOTAL : 844,884 OOk,
: : 400K

Recursos internos : 844,884 _ *
Gobierno central : 844,884 300K
— Comunidad : 200K
Aporte municipal : 100K

Otros aportes : i R i e
adoDesembolsado

"~ Otras fuentes : Ejecutado

Avance Financiero: 700K

- Fuente de - - ... Solicitado ; e

Financiamiento IR | b A EONK
TOTAL : 844,884

- : i ‘ 400K
Recursos internos : 844,884

Gobiemo central : 844,884 300K
Comunidad : 200K
Aporte municipal : 100K

LsignadoDesembolzada

Otros aportes :

_ Otras fuentes : ' Ejecutado
. ) . P [)
.. ... ... Avence Financiero: $00% 700k
Fuentede - .. " . gof icitado; -
Financiamiento .. . 2018 00K
TOTAL : 754,361
g £ 400K
. Recursos internos : 754,361
Gobierno central : 754,361 Sl
Comunidad : ' 200K
Aporte municipal : ] 100K
Otros aportes : 5] S
. asignadaDesembolzada
Otras fuentes : Ejscutadn
Avance Financiero .00%
“'_"”Fuenté':d'éz'f'
Financiamiento.
TOTAL : 754,361 ‘
Recursos internos : 754,361
= Gobierno central : 754,361
Comunidad :
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FOOK
BOOK
SO0k
400K
300Ky
200K

Aporte municipal : 100K 1 |
Otros aportes : QK e i i
P : : tadn Asignadobesembalsadlo
Otras fuentes : Ejecutada
. . . o
Avance .Flr.la‘gc:.ero. 100.00% 200K
_Fuentede Solicitado tad i
Financiamiento 2020 GanK
TOTAL : el 500K
. . . _ 00K
Recursos internos : 754,361 150,000 150,000 HODE
Gobierno central : 754,361 150,000 150,000 300K
Comunidad :
Aporte municipal : 100k,
Ot rtes ! Is]78 v £ .
1o aportes licitado Asignadoelesembuolsada
Otras fuentes : Ejecutado
] ) = ()
.. .. Hvence Financiero: 100% 7ok,
Fuente de - Solicitado : .
Financiamiento L2020 Actualizac GO0K
TOTAL : 304,716 600,000
) ' 00K L
Recursos internos : 304,716 600,000 400
Gobierno central : 304,716 600,000 300K
Comunidad : 200K
Aporte municipal : ; 100K
Otros aportes : DK ! ; e ra—
: . 3 o &zignadoDesembolzada
Otras fuentes : Ejacutadn

PRGRAMACION FINANCIERA ANUAL

2013

TOTAL 256,037 256,037 256,038
Recursos internos 256,037 256,037 256,038

Gobierno central

snrpsg$boiefaé0j2{) F?aigwap 107
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Comunidad :
Aporte municipal : e .
Otros aportes : 256,037 256,037 256,038

tras fuentes:

OTAL

Recursos internos

Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes:

JOTAL

Recursos internos

Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes ;

Otras fuentes:

TOTAL
‘ecursos internos
Gobierno central :
Comunidad :
Aporte municipal :
Otros aportes :

Otras fuentes:

TOTAL

lecursos internos
Gobierno central :

— Comunidad :

2015
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994
2018
141,219 163,498 199,708
141,219‘ 163,498 199,708
141,219 163,498 199,708
2016
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994
2017
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994
168,925 188,817 221,148 265,994

249,936
249,936

249,936
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Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Gobierno central ;

Comunidad :

Aporte municipal :

Otros aportes :

Otras fuentes:

TOTAL

Recursos internos

Comunidad :

Aporte municipal :

Gobierno central :

Otros aportes :

Otras fuentes:

TOTAL
Recursos internos
Gobierno central :

Comunidad :

Aporte municipal :

141,219 163,498
141,219 163,498

141,219 163,498

249,936

249,936

249,936

2021
2020
141,219 163,498 199,708
141,219 163,498 199,708
141,219 163,498 199,708 249,936
2019
141,219 163,498 199,708
141,219 163498 199708 249,936
141,219 163,498

Otros aportes :

Otras fuentes:

199,708 249,936
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- =N O-CDAG-SDI-066-2021
HORA! JecNOMBRE TR S Guatemala, 07 de septiembre de 2021

=

Licenciada

Luz Keila Gramajo Vilchez

Secretaria

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia
SEGEPLAN

Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacion Deportiva
Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus
Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 — 2013 del Ministerio de Finanzas Publicas,
Capitulo VI Evaluacion de la Ejecucion Presupuestaria, Articulo 38 Evaluaciérj
Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal e) Informes de Gestién, inciso i) remitir
informe de los avances fisicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de,
Avance fisico y financiero de los proyegtosTde_inversion de la Institucion del mes de
agosto 2021. 5 \

Cordialmente,

e

S 2
Arq. Oscar Rad| Barrios

Subgerente de 3
\“ O'.r
GFRENCIA €
—_— r;.',jf

Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 o www.cdag.com.gt




Subgerente de Desaryoll

O-CDAG-SDI-067-2021
Guatemala, 07 de septiembre de 2021

Licenciado OZ v«@qr @1
Alvaro Gonzalez Ricci CENTREDT ATENEION AULUARTS - caL

SECRETARIA GENERAL |

Ministro MINISTERIO DE FINANZAS BUBHCA
Ministerio de Finanzas Publicas NG POV IENTAML AP 2
M= =0
Presente. i ' i
10| 09 SEP 20
o | UJ
Atencion: U i:
Licenciado

José Hugo Valle Alegrial_ 15 -\_
Director Técnico de Presupuesto:: -

ext. 12143 - 12144

Estimado Licenciado Gonzalez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederacién Deportiva Auténbma
de Guatemala en cumplimiento a la Ley Organica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Publicas, Capitulo VI Evaluacidn de
la Ejecucién Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacién Presupuestaria y Gestiéns por
Resultados, literal e) Informes de Gestion, inciso i) Remitir informe de los avances fisicos y
financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Fisico y Fipareiereade los

proyectos de inversion de la Instituciory/del mes de agosto 2021.

Cordialmentg,\
;/.“" .\\A ey
z v
Licda. Karin, Jilissatfivers-Vagguez Licda. Marta Alicia Meigha

o
£

—J 8
Arq. Oscar Rai.l’l Barfrios Paré

Confederacion Deportiva Auténoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes o PBX: 2412-7500 o www.cdog.com.QT



