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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 
Definir los lineamientos para realizar la Supervisión en la obra o trabajos por servicio, que se realizan a 
las Instalaciones Deportivas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y verificar el 
cumplimiento en los renglones contratados, la calidad y cantidad de los materiales utilizados, así como la 
ejecución del tiempo contractual, con el fin de proporcionar instalaciones en condiciones de uso conforme 
a la priorización de mantenimiento a instalaciones. 
 
El alcance comprende desde el aviso a la Dirección de Supervisión para el inicio de obra o trabajos por 
servicio, nombramiento de Supervisor y habilitación del Libro de Bitácora, Supervisión de la obra o 
servicio, finalización de ejecución de la obra o servicio hasta el Registro y seguimiento a la recepción y 
liquidación de Proyectos. 
 

C. Glosario 
 

1.- Acuerdo de Trabajo 

Extra 

Acuerdo entre la entidad o dependencia interesada y el contratista, aprobado 

por la autoridad administrativa de la entidad interesada, para la ejecución de 

trabajos con base en precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo 

acuerdo, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la 

oferta presentada, ni en el contrato. 

2. Bitácora Es un libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas el cual es 

utilizado por el Superintendente del Contratista, el Supervisor de CDAG, el 

Director de Supervisión y el Subgerente de Infraestructura de CDAG, con el 

objeto de dejar constancia del desarrollo de los trabajos durante todo el 

proceso de ejecución, así como cualquier situación de  carácter imprevisto 
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que sea trascendente y que afecte el marco de calidad de los mismos y/o los 

tiempos de ejecución de las diferentes etapas de ejecución 

3.- Contratista Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato administrativo 

u orden de compra. 

4.- Cuentadancia Es la identificación con que la Contraloría General de Cuentas, registra a las 

instituciones que perciben y administran fondos del Estado.  

5.- Ejecución La fase de ejecución comprende la etapa de inversión, la cual involucra el 

desarrollo de todas las acciones tendientes a desarrollar física y 

financieramente el proyecto tal y como fue especificado y dimensionado en 

la planificación.  

6.- Inicio de la obra El inicio de la obra se establecerá por medio del acta de inicio que elabora el 

Supervisor de CDAG, con lo cual inicia el tiempo contractual. 

7.- NOG Número de Operación GUATECOMPRAS. 

8.- Orden de Cambio Orden aprobada por la autoridad administrativa de la entidad interesada para 

que se efectúe cualquier cambio o modificación a los planos o 

especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de 

uno o más renglones. 

9.- Orden de Compra Documento que respalda la adquisición del bien, servicios, obras y/o 

suministros.  

10.- Orden de Trabajo 

Suplementario 

Orden aprobada por la autoridad administrativa a la entidad interesada para 

la ejecución de unidades adicionales en cualquiera de los renglones, a los 

precios unitarios aprobados, del respectivo renglón. 

11.- Plazo Contractual Período computado en días calendario o hábiles, meses o años de que 

dispone el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. 

12.- SEGEPLAN Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. 

13.- SINIP Sistema de Información de Inversión Pública. 

14.- SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública. 

15.- Superintendente El Superintendente es el representante del contratista en la obra y es la 

persona encargada de la supervisión de campo permanente, la coordinación 

de la ejecución de los trabajos y la finalización de la obra. 

16.- Vigencia del 

Contrato 

Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de 

aprobación de la liquidación de este, por la autoridad administrativa. 
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D. Descripción de actividades y responsables  
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1. Aviso a la Dirección de Supervisión para el inicio de obra o trabajos por servicio 

1. Aviso de la 
adjudicación del 
bien o servicio 

 
 

Técnico de 
Compras 

Para compras bajo el régimen de Compra Directa y Baja Cuantía, avisa a través de correo 
electrónico al Director de Mantenimiento, Director de Diseño y Planificación, Director de 
Gestión de Proyectos, Director de Supervisión, Jefe de Cuantificación y Evaluación y 
Subgerente de Infraestructura, la adjudicación del bien o servicio.  Continúa en la actividad 
No. 4. 

2. Entrega de 
copia del 
contrato 

Director de 
Asuntos 

Jurídicos / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

Director de 
Supervisión 

Al momento de estar firmado el Contrato de obra o servicio, Director de Asuntos Jurídicos 
envía copia al Subgerente de Infraestructura quien remite al Director de Supervisión para 
realizar las gestiones previas al inicio de la obra o servicio. 

3. Publicación de 
Contratos 

Analista de 
Compras / 

Coordinador de 
Procesos de 
Cotización y 
Licitación / 
Director de 
Compras y 

Contrataciones / 
Subgerente 

Administrativo 

Para compras bajo el régimen de Cotización Pública y Licitación Pública, el Analista de 
Compras publica el Contrato de la obra o servicio en el Sistema de GUATECOMPRAS, 
conforme a los procedimientos COM-PRO-04 Cotización Pública y COM-PRO-05 
Licitación Pública. 

 
El Analista de Compras genera Hoja de Trámite para notificar la publicación del contrato al 
Subgerente de Infraestructura y gestiona las firmas del Coordinador de procesos de 
Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones con Visto Bueno del 
Subgerente Administrativo, conforme a lo establecido en el COM-PRO-04 Cotización 
Pública y COM-PRO-05 Licitación.  

D.2. Nombramiento de Supervisor y habilitación del Libro de Bitácora 

4. Registro de 
obra o servicio 

en control 
interno 

Director de 
Supervisión 

Registra en el control interno de la Dirección de Supervisión, donde se registra el número de 
requisición, NOG (cuando aplique), nombre del proyecto, orden de compra o número de 
contrato, monto, estatus del proyecto, % de avance físico, supervisor asignado, tiempo de 
entrega, fecha de inicio, fecha de finalización, datos del contratista y teléfono del contacto, 
de las diferentes obras o servicios adjudicados. 
 
Crea carpeta digital con toda la información referente a la obra o servicio. 

5. Nombramiento 
de Supervisor 

Director de 
Supervisión 

Nombra al Supervisor a través de Oficio de la Dirección de Supervisión y se entrega la 
siguiente documentación:  

1. Copia de contrato u Orden de Compra.  
2. Especificaciones Técnicas.  
3. Fianza de cumplimiento en los casos que aplique. 
4. Juegos de planos. 
5. Licencia de construcción cuando aplique. 

6. Verificación de 
documentación 

administrativa de 
obras y servicios 

Supervisor 

Verifica que la documentación administrativa del proyecto se encuentre vigente según el 
plazo contractual y dentro de los términos requeridos en las especificaciones técnicas, para 
la correcta consecución del proyecto, dentro de los cuales se encuentran: Licencias, 
permisos, registros, entre otros de acuerdo a la naturaleza del proyecto, de estar la 
documentación completa,  continúa en la actividad No. 7. De faltar algún documento el 
Supervisor notifica al responsable para completar el expediente.  
 
Nota 1: De no estar la Licencia de construcción vigente, no se podrá dar inicio a la obra. 

7. Conformación 
de expediente y 
habilitación del 

libro de Bitácora 
para obra 

Supervisor / 
Contratista / 
Director de 

Supervisión / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

Gerente 

El Supervisor debe conformar el expediente con la siguiente información de la obra:  
1. Monto de la obra.  
2. Dirección de la obra. 
3. Nombre del Supervisor. 
4. Copia de DPI del Supervisor. 
5. Número y constancia original de colegiado activo. 
6. Cuentadancia. 
7. Detalle del concurso que contiene el Número de Operación de GUATECOMPRAS 

-NOG-.  
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8. Representante Legal: Nombre de la empresa, nombre del propietario o 
Representante legal y copia de DPI.  

9. Superintendente: Copia del DPI y constancia de colegiado activo original. 
 
El Supervisor traslada la información de la obra o servicio, del Contratista y Supervisor al 
Director de Supervisión, quien gestiona ante Gerencia la habilitación del Libro de Bitácora 
en la Contraloría General de Cuentas.  
 
El Gerente emite oficio a la Contraloría General de Cuentas para la solicitud de habilitación 
del Libro de Bitácora y entrega original al Director de Supervisión, quien entrega al 
Contratista para la gestión ante la Contraloría General de Cuentas. Los costos que 
provengan de dicho trámite serán cubiertos por el Contratista. 
 
Luego de la aprobación del Libro de Bitácora por la Contraloría General de Cuentas, el 
Supervisor o el Contratista, con el documento firmado de recibido de la solicitud por el 
Gerente, retira el Libro de Bitácora y lo traslada al lugar de la obra o servicio. 

8. Solicitud de 
póliza del seguro 

de 
responsabilidad 

civil y daño a 
terceros 

Supervisor 
Previo al inicio de la obra o servicio, requiere al Contratista el seguro de responsabilidad civil 
y daños a terceros, para garantizar que el Contratista responda por daños ocasionados 
relacionados con la ejecución de la obra o servicio. 

D.3. Supervisión de la obra o servicio 

9. Anticipo de la 
obra 

Contratista / 
Supervisor / 

Subgerente de 
Infraestructura / 

Director de 
Supervisión / 

Gerente / 
Director de 
Compras y 

Contrataciones / 
Subgerente 

Administrativo / 
Analista de 
Compras / 

Subgerente 
Financiero 

El Contratista de requerir anticipo de obra, lo solicita al Supervisor conforme a lo estipulado 
en el contrato suscrito y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en el mismo: 
  

a) Copia del contrato de la obra. 
b) Copia de fianza de cumplimiento. 
c) Carta indicando el número de cuenta bancaria para realizar el depósito. 
d) Fianza de anticipo. 
e) Cronograma de inversión y ejecución del anticipo, firmado por el Contratista, 

Supervisor y autorizado por el Director de Supervisión y Subgerente de 
Infraestructura. 

 
El Supervisor revisa y envía expediente de solicitud del anticipo que contiene el cronograma 
de inversión y ejecución del anticipo al Subgerente de Infraestructura con el Visto Bueno del 
Director de Supervisión, quien  analiza la solicitud e información,  de estar de acuerdo  firma  
y lo envía al Gerente. 
 
El Gerente firma el cronograma de inversión y ejecución del anticipo, emite Acuerdo de 
Aprobación de pago  y remite copia del mismo al Subgerente de Infraestructura para los 
controles respectivos y al  Subgerente Administrativo para que la Dirección de Compras y 
Contrataciones proceda conforme a lo establecido en el COM-PRO-05 Licitación Pública. 
 

El Analista de Compras procede a realizar la revisión de la estimación y a solicitar la factura 
contable al Proveedor conforme a la estimación revisada. 
 

El Director de Compras con Visto Bueno del Subgerente Administrativo traslada la 
documentación respectiva  al Sugerente Financiero para que proceda al pago del anticipo.   
 
De ser un evento de Licitación Pública, el anticipo de pago debe ser autorizado por el Comité 
Ejecutivo. 
 
Nota 2: La solicitud del anticipo debe gestionarse conforme a lo establecido en el Artículo 51 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 58 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  

10. Inicio de 
Obra o 
servicio 

Supervisor / 
Director de 

Supervisión / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

a) Acta de inicio de la obra 
 
El Supervisor elabora Acta de Inicio de la Obra en el Libro de Actas de la Subgerencia de 
Infraestructura, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, dejando constancia de la 
la fecha  de inicio de la obra o servicio,  plazo de ejecución y gestiona las firmas del Director 
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Contratista / 
Director de 
Compras y 

Contrataciones 

de Supervisión,  Subgerente de Infraestructura y Contratista. El Supervisor entrega copia del 
Acta al Contratista.   
 
El Director de Supervisión con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura traslada 
certificación del Acta de inicio de obra o servicio al Subgerente Administrativo, quien lo 
traslada al Director de Compras y Contrataciones, para su publicación en el Sistema 
GUATECOMPRAS.  
 

b) Aviso de inicio del servicio 
 
El Supervisor llena el formulario SGI-FOR-11 Aviso de inicio de servicio de 
infraestructura, firma, sella y gestiona la firma y sello del Representante Legal de la 

empresa adjudicada y le informa la fecha del inicio de los  trabajos por servicio. 
 
El Director de Supervisión envía copia de la notificación de inicio del servicio a la Dirección 
de Compras y Contrataciones para las gestiones correspondientes. 

11. Supervisión 
de la obra o 

servicio 

Supervisor / 
Contratista / 

Superintendente 
del Contratista / 

Director de 
Supervisión / 
Director de 
Gestión de 
Proyectos / 

Subgerente de 
Infraestructura / 

Subgerente 
Financiero/ 
Director de 
Compras y 

Contrataciones  

a) Supervisión de la obra o servicio por Cotización y Licitación  
 
Para el caso de obras o servicios por Cotización Pública y Licitación Pública, el Supervisor 
registra el inicio de obra o servicio en el Libro de Bitácora habilitada por la Contraloría 
General de Cuentas.   
 
El Supervisor verifica la ejecución de la obra o servicio por Cotización Pública y Licitación 
Pública, coordina con el Contratista el avance físico, con el fin de ordenar, regular y controlar 
todas las actividades que se realicen, tales como: avances o atrasos, cambios en los 
renglones contratados, calidad de los materiales utilizados, cantidad y calidad del personal 
del Contratista, problemas encontrados y cualquier otra información que considere relevante 
para el óptimo desarrollo de los trabajos.  Asimismo lleva registro diario o por cada visita 
realizada de la ejecución, en el Libro de Bitácora en forma conjunta con el Superintendente 
del Contratista, para dejar constancia del desarrollo de los trabajos, problemas encontrados 
y soluciones. 
 
También tendrán acceso a la Bitácora, las Autoridades o Delegados por parte de la CDAG. 
El Libro de Bitácora debe ser entregado al Subgerente de Infraestructura al terminar la obra 
o servicio por Cotización y Licitación.  
 
El Supervisor informa semanalmente al Director de Supervisión, a través del FIN-FOR-09 
Informe de comisión sobre los renglones de trabajo establecidos en el Contrato y sobre el 

desarrollo de la obra o servicio. 
 
Nota 3: Para el caso de obras, el Supervisor elabora informe mensual de avance físico, 

financiero y fotográfico (cuando aplique) y lo entrega al Director de Supervisión para revisión 
y Visto Bueno; quien lo remite al Subgerente de Infraestructura para su conocimiento y 
aprobación, con copia al Director de Gestión de Proyectos para el seguimiento  en  
SEGEPLAN. 
 

b) Supervisión por servicio de Compra Directa y Baja Cuantía 
 
El Supervisor verifica la ejecución del servicio de Compra Directa y Baja Cuantía, coordina 
con el Contratista el avance físico, con el fin de ordenar, regular y controlar todas las 
actividades que se realicen, tales como: avances o atrasos, cambios en los renglones 
contratados, calidad de los materiales utilizados, cantidad y calidad del personal del 
Contratista, problemas encontrados y cualquier otra información que considere relevante 
para el óptimo desarrollo de los trabajos. 
 
El Supervisor registra el inicio de obra en el SGI-FOR-11 Aviso de inicio de servicio de 
infraestructura y lleva el registro de la ejecución en el Informe de comisión o informe 
fotográfico para dejar constancia del desarrollo de los trabajos realizados, problemas 

encontrados y soluciones.  
 
Por cada visita que realice el Supervisor informa al Director de Supervisión, a través del 
Informe de comisión con  informe fotográfico si aplica,  sobre los renglones de trabajo 

establecidos en el contrato y sobre el desarrollo de este.  

http://181.174.103.37/manuales/index.php/SUBGERENCIA%20DE%20INFRAESTRUCTURA/Formularios%20SGI/SGI-FOR-11%20Aviso%20de%20inicio%20de%20Obra%20V1.xlsx/download
http://181.174.103.37/manuales/index.php/SUBGERENCIA%20DE%20INFRAESTRUCTURA/Formularios%20SGI/SGI-FOR-11%20Aviso%20de%20inicio%20de%20Obra%20V1.xlsx/download
http://181.174.103.37/manuales/index.php/SUBGERENCIA%20DE%20INFRAESTRUCTURA/Formularios%20SGI/SGI-FOR-11%20Aviso%20de%20inicio%20de%20Obra%20V1.xlsx/download
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c) Estimaciones de pago por obra 

 
CDAG podrá hacer pagos parciales al Contratista, según  estimaciones periódicas del trabajo 
ejecutado y aceptado por el Supervisor;  estas estimaciones podrán hacerse periódicamente.  
 
Para el pago de la estimación, el Contratista entrega al Supervisor un proyecto de 
estimación, quien revisa y aprueba, conciliando cualquier diferencia con el Contratista. El 
Supervisor traslada la estimación con el Visto Bueno del Director de Supervisión al 
Subgerente de Infraestructura quien analiza y de estar de acuerdo,  lo remite al Gerente para 
la aprobación de pago. De ser un evento de Licitación Pública, el anticipo de pago debe ser 
autorizado por el CE 
 
El Gerente emite Acuerdo de aprobación de pago de la estimación, se remite copia a la 
Subgerencia de Infraestructura para el control respectivo  y  a la Dirección de Compras y 
Contrataciones para que proceda conforme a lo establecido en el COM-PRO-05 Licitación 
Pública.  El Director de Compras y Contrataciones con el Visto Bueno del Subgerente 

Administrativo  traslada la documentación respectiva  al Subgerente Financiero para que 
proceda con el pago correspondiente. 

12. Situaciones 
durante el 

desarrollo de la 
Obra 

Contratista / 
Supervisor / 
Director de 

Supervisión / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

Autoridad 
Máxima / 

Director de 
Gestión de 
Proyectos / 
Gerente / 

Director de 
Compras y 

Contrataciones 

Durante la supervisión de obra se pueden presentar las siguientes situaciones: 
 

a) Cambios de los renglones contratados 
 

El Contratista podrá solicitar al Supervisor cambios de los renglones contratados, el 
Supervisor analiza y verifica los cambios requeridos en la obra o servicio por Cotización 
Pública o Licitación Pública, presenta la propuesta de cambios al Director de Supervisión 
para su revisión, validación con la Dirección de Diseño y Planificación y Visto Bueno, quien 
la remite al Subgerente de Infraestructura para que se tramite ante la Autoridad 
Administrativa conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Compras y 
Contrataciones del Estado y 44 del Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones del 
Estado. 
 
La  Autoridad Administrativa aprueba los cambios de los renglones de trabajo  y emite 
Acuerdo de Aprobación traslada copia del Acuerdo de Aprobación, al Director de Compras y 
Contrataciones y  al Subgerente de Infraestructura.  
 
El Subgerente de Infraestructura remite copia de Acuerdo de Aprobación al Director de 
Supervisión y Director de Gestión de Proyectos. 
 
El Director de Supervisión envía copia al Supervisor del Acuerdo de aprobación  al 
Supervisor la aprobación de los cambios en los renglones contratados, quien a través de 
oficio con Visto Bueno del Director de Supervisión y Subgerente de Infraestructura informa 
al Contratista la aprobación de los cambios de los renglones de trabajo. 
 
Si el  Director de Supervisión o el Subgerente de Infraestructura determinan la improcedencia 
de los cambios de los renglones contratados, el Director de Supervisión informa a través de 
oficio con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura  al Contratista.  
 

b) Suspensión justificada de la obra o servicio. 
 

En el caso exista una causa justificada no imputable al Contratista que obligue  la suspensión 
de la obra o servicio durante la ejecución y que esté considerada en la Ley de Contrataciones 
y su Reglamento, el Contratista  podrá solicitar la suspensión del contrato al Supervisor, 
quien verifica los motivos de la solicitud y elabora informe al Director de Supervisión, 
respaldando la decisión de suspender o no la obra o servicio.  
 
En el caso el informe del Supervisor no sea favorable y esté debidamente sustentando para 
realizar la suspensión, el Director de Supervisión con Visto Bueno del Subgerente de 
Infraestructura, informará al Contratista por escrito para  que continúe con la ejecución, 
según los tiempos establecidos en el Contrato.  
 
Si el informe es favorable para realizar la suspensión, el Director de Supervisión, elabora 
oficio con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura, para informar al Gerente y solicitar 
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la aprobación de la suspensión. De ser un evento de Licitación Pública, será  el Comité 
Ejecutivo quien autorice la suspensión de la obra o servicio. 
 
Comité Ejecutivo o Gerente emite Acuerdo de Suspensión, por el tiempo estipulado por la 
Dirección de Supervisión y remite copia al Subgerente de Infraestructura. 
 
El Subgerente de Infraestructura remite copia del Acuerdo de Suspensión al Director de 
Supervisión, quien solicita al Supervisor elaborar el Acta de Suspensión por el tiempo 
acordado, quien firma y gestiona firmas del Director de Supervisión, Subgerente de 
Infraestructura y Contratista. Al momento de finalizar la suspensión de la obra o servicio, 
elabora el Acta de finalización de la suspensión y se da inicio nuevamente a la obra o 
servicio.  
 
De no superarse las causas que generaron la suspensión se procede a prorrogar la 
suspensión inicial. 
 
El Director de Supervisión, de suscribirse Acta de suspensión, finalización de suspensión o 
prórroga al plazo, traslada al Subgerente Administrativo certificación del Acta de Suspensión,  
quien la  remite al Director de Compras y Contrataciones, para su publicación en el Sistema 
de GUATECOMPRAS y resguardo en el expediente original. Asimismo, traslada  certificación 
del Acta de suspensión a la Dirección de Gestión de Proyectos, para el seguimiento 
correspondiente en el Plan Operativo Anual. 
 

c) Prórroga Contractual  
 

El Contratista en los casos que necesite prorrogar la obra o servicio por cualquier otra causa 
no imputada a él, debe informar con al menos treinta días hábiles antes del vencimiento del 
Contrato al Supervisor, quien gestiona la prórroga contractual, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En los casos que CDAG necesite prorrogar la obra o servicio, solicita al Contratista la 
prórroga del Contrato con al menos 15 días antes al vencimiento del Contrato. El Contratista 
deberá informar por escrito su decisión dentro de los 5 días siguientes de recibida la solicitud,  
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Nota 4: A la prórroga, le serán aplicables las disposiciones relativas a la suscripción y 

aprobación de Contrato, debiendo el Supervisor verificar la prórroga de las garantías 
correspondientes. 
 

d) Consideraciones varias de la supervisión 
 

El Supervisor solicitará al Contratista las pruebas y ensayos de laboratorio de materiales 
necesarios, con la finalidad de corroborar la calidad de los materiales y la mano de obra 
utilizados. Los costos incurridos en las pruebas, fichas técnicas y ensayos corren por cuenta 
del Contratista. El Supervisor podrá tomar muestras de los materiales para verificar la calidad 
de los mismos. 
 
El Supervisor debe velar por que el Contratista cuente con seguro de responsabilidad civil 
vigente durante el plazo contractual y que se haga efectivo de ser necesario en algún caso 
relacionado a la obra o servicio. 
 
El Supervisor es el encargado de velar por que la documentación administrativa del proyecto 
se encuentre vigente y dentro de los términos requeridos para la correcta consecución del 
proyecto, dentro de los cuales se encuentran: Licencias, Permisos y Registros. 
 
En el caso de las diferentes situaciones presentadas en el desarrollo de la obra, estás deben 
ser informadas a la Dirección de Compras y Contrataciones para sus gestiones 
correspondientes. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.4. Finalización de Ejecución de la obra o servicio 

13. Inspección y 
elaboración de 
informe final de 

la obra o servicio 

Contratista / 
Supervisor / 
Proveedor 

El Contratista notifica de forma escrita al Supervisor sobre la finalización de la obra o servicio 
y solicita inspección final.  
 
Cuando la obra esté terminada, el Contratista debe constituir las fianzas de conservación de 
obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el Contrato, de saldos deudores y dar 
aviso por escrito al Supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta 
diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. 
 
El Supervisor, para el caso de ejecución de obra o servicio, recibe la notificación de 
finalización de ejecución conforme a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra, 
Especificaciones Técnicas y Planos Constructivos.  
 
El Supervisor realiza inspección final en los siguientes 15 días hábiles, dentro del cual si la 
obra no está conforme a planos y especificaciones manifestará por escrito sus observaciones 
al Contratista para que este proceda a corregir las deficiencias, conforme a lo establecido en 
el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De no existir deficiencias en la inspección final, elabora informe final de recepción de obra o 
servicio, utilizando el SGI-FOR-04 Informe pormenorizado y conforma expediente para 

solicitar nombramiento de la Comisión de Recepción y Liquidación. 
 
El Supervisor, si durante la inspección final de la obra o servicio, determina que existen 
deficiencias conforme a lo establecido en el Contrato, Orden de Compra, Especificaciones 
Técnicas y Planos Constructivos, manifiesta por escrito sus observaciones al Contratista 
para que este proceda a corregir las deficiencias y el Supervisor establece el plazo para la 
entrega de estas correcciones en forma escrita. 
 
El Contratista al terminar las correcciones, informa por escrito al Supervisor y éste realiza 
inspección de verificación, de no existir correcciones el Supervisor elabora el SGI-FOR-04 
Informe pormenorizado.  

 
El Contratista, para los servicios contratados por el régimen de Compra Directa y Baja 
Cuantía, entrega el formulario SGI-FOR-18 Aviso de finalización de obra para que pueda 

presentar su factura a la Dirección de Compras y Contrataciones. 

14. 
Conformación de 
expediente para 
la solicitud de 
Comisión de 
Recepción y 

Liquidación y 
nombramiento 

Supervisor / 
Director de 

Supervisión / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

Gerente / 
Comité Ejecutivo 

El Supervisor conforma el expediente de finalización según SGI-FOR-27 Listado para 
solicitud de Comisión Receptora y Liquidadora. 

 
El Supervisor entrega expediente al Director de Supervisión quien revisa y aprueba el 
expediente de finalización y lo envía al Subgerente de Infraestructura, adjuntado Oficio de 
solicitud del nombramiento de la Comisión de Recepción y Liquidación. 
 
El Subgerente de Infraestructura, elabora Oficio dirigido al Gerente y adjunta la 
documentación que respalda la solicitud de nombramiento de la Comisión de Recepción y 
Liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y de acuerdo con lo considerado en las bases de Cotización Pública o Licitación 
Pública establecido en el COM-PRO-04 Cotización Pública y COM-PRO-05 Licitación 
Pública. 
 
Nota 5: En el caso de ser una Cotización Pública, el Gerente nombra a la Comisión 

Receptora y Liquidadora, de ser Licitación el Comité Ejecutivo nombra a la Comisión 
Receptora y Liquidadora conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.   
 
Nota 6: Durante la recepción de la obra o servicio, la Comisión Receptora y Liquidadora 

podrá requerir apoyo   a la Dirección de Supervisión, la cual debe ser requerida por medio 
escrito. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.5. Registro y Seguimiento a la Recepción y Liquidación de Proyectos  

15. Elaboración 
de informe de 

avance de 
proyectos 

aprobados por 
SEGEPLAN 

Supervisor / 
Director de 

Supervisión / 
Subgerente de 
Infraestructura / 

Director de 
Gestión de 
Proyectos / 

El Supervisor elabora el informe de avance del proceso de Recepción de la obra y 
Liquidación del Contrato, lo entrega al Director de Supervisión para revisión y Visto Bueno, 
quien lo remite al Subgerente de Infraestructura para su conocimiento y aprobación a través 
de  su firma como Visto Bueno, con copia al Director de Gestión de Proyectos para su registro 
y seguimiento.  
 
 

 
E. Seguimiento y medición 

 
Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

E.1 Seguimiento 
y Verificación de 

cumplimiento 

 
Enlace de 

Gestión de la 
Calidad / Equipo 

Evaluador del 
SGC 

Enlace de Gestión de la Calidad realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento así 
como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad 
Administrativa y registrados en el control interno de la Dirección de Gestión de la Calidad. 
  
Equipo Evaluador del SGC verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos 
asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad 
Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión 
de la Calidad, según lo establece el procedimiento de Evaluaciones Internas GCA-PRO-
03. 

E.2 Trazabilidad  
   del 

procedimiento 

Todos los 
participantes del 
procedimiento 

Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera: 
  

 Para las actividades en que se realiza alguna gestión por medio de formulario 
debidamente codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia 

de trazabilidad. 

 Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad 
Administrativa a otra, se realiza por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, 

circular, correo electrónico o cualquier otro medio que considere conveniente, en la 
que se evidencie la trazabilidad. 

 Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad 
administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, de forma personal o por 

libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad. 

 
F. Salidas no conformes –SNC-  
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

F.1 Información 
de finalización de 

supervisión de 
obras o servicios   

Director de 
Supervisión / 

Subgerente de 
Infraestructura 

Informan al Solicitante con Visto Bueno del Subgerente de Infraestructura la finalización de 
la supervisión de la obra o trabajo por servicio, adjuntando: copia de informe de supervisión, 
SGI-FOR-12, Informe de recepción de trabajos a conformidad o acta de recepción, copia de 
especificaciones técnicas, copia digital de planos finales, llaves en caso aplicara. 
 
Nota 7: Se clasifica como salida no conforme todas aquellas solicitudes que tengan un 30% 
de incumplimiento con los requisitos establecidos por en el SGI-FOR-19 Solicitud de Diseño 
y Planificación SGI-FOR-23 Requerimiento para Diseño y Planificación de Proyectos.  

F.2. Recepción 
de notificación 

de SNC y 
registro de no 
conformidad 

Solicitante 

Realiza por escrito las observaciones de inconformidad de la obra o trabajo por servicio, a la 
Subgerencia de Infraestructura. 
 
Subgerente de Infraestructura remite al Director de Supervisión la inconformidad ingresada 
para su análisis y atención. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

F.3 
Comunicación  y 

realización de 
trabajos de 

conformidad 
para la atención 

de la 
inconformidad 

detectada 

Director de 
Supervisión 

Analiza la inconformidad si está es menor al 30% de los requisitos iniciales por parte del  
Solicitante, se comunica con este y atiende las inconformidades y no la clasifica como salida 
no conforme y finaliza el procedimiento. 
 
Para los casos que la inconformidad sea igual o mayor al 30% de incumplimiento de los 
requisitos el Director de Supervisión se comunica con el Solicitante y atiende las 
inconformidades presentadas y las registra en el control de salidas no conformes. 
 

F.4. Control de 
SNC 

Enlace de la SGI 

Solicita al Director de Supervisión en los primeros 5 días del mes siguiente las salidas no 
conformes detectadas del mes anterior, luego registra la salida no conforme en el control 
digital de la Subgerencia de Infraestructura reportando a la Dirección de Gestión de la 
Calidad de la Subgerencia de Desarrollo Institucional. 

 

G. Documentos relacionados 
 
G.1 Formularios, guías, instructivos o manuales 
 

 SGI-FOR-04 Informe pormenorizado 

 SGI-FOR-11 Aviso de inicio de servicio de infraestructura 

 SGI-FOR-12 Informe de supervisión 

 SGI-FOR-18 Aviso de finalización de obra 

 SGI-FOR-19 Solicitud de Diseño y Planificación 

 SGI-FOR-23 Requerimiento para Diseño y Planificación de Proyectos 

 SGI-FOR-27 Listado de documentos para solicitud de comisión de recepción y liquidación 

 FIN-FOR-09 Informe de comisión 
 

G.2 Otros procedimientos aplicables 
 

 COM-PRO-02 Compras Directas y Compras de Baja Cuantía 

 COM-PRO-04 Cotización Pública  

 COM-PRO-05 Licitación Pública 

 SGI-PRO-05 Gestión de Proyectos de Inversión Pública –SNIP-. 

 GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://181.174.103.37/manuales/index.php/SUBGERENCIA%20DE%20INFRAESTRUCTURA/Formularios%20SGI/SGI-FOR-11%20Aviso%20de%20inicio%20de%20Obra%20V1.xlsx/download

